
Södertäljevägen ‐ Utredningsbehov & Aktivitetslista

Nr Utredning Omfattning, kommentar internt arbeta / upphandling Uppskattat pris

Programskede fas 1 ‐  Inventering & analys 2 300
1.1 Trafikutredning omvärldsanalys, prognostisering av trafikflöden upphandling 500
1.2 Partikelanalys (SLB) befintliga förhållanden, jämförelseobjekt, beräkningar upphandling 100
1.3 Ekologiska samband infoga framtagen rapport i friyteanalysen upphandling 200
1.4 Liljeholmsbron antal körfält och olika trafikslag, möjlighet till breddning/avsmalning, sänkning och sidoförskjutning upphandling 400
1.5 Frityteanalys pilotprojekt utveckling av planeringsverktyg upphandling 500
1.6 Rådighet kontroll av programområdet, stambanestpåret, strandskydd mm intern kostnad 100
1.7 Ledningsamordning  inventering,  behovsprognos, funktionssamband, starta genomförandeplanering upphandling 200
1.8 Kulturmiljöanalys  inklusive tålighet/känslighet upphandling 100
1.9 SVA (socialt värdeskapande analys) Intial kartläggning, vilka frågor är aktuella i detta projekt mm.  intern kostnad 100
1.10 Ekonomsik överslagsberäkning löpande utvärdering av investeringar upphandling 100

Programskede fas 2 ‐  idégenerering  ‐ utformning 2 500
2.1 Scenario‐alternativ Workshops kring framtidsscenarier och inriktningsmål upphandling 100
2.2 Stadsrumsanalys fas 1 Stadsrummets konnektivitet, närhet, saknade länkar och funktioner upphandling 300
2.3 Södertäljevägen profil Södertäljevägens bef. profil och sektion,  möjlighet till under‐ och övergångar upphandling 500
2.4 Strukturarbete fas 1 Parallellt arbete med trafikutredning för att översiktligt provtrycka olika förslag/scenarier upphandling 200
2.5 BKA 1 (barnkonsekvensanalys) fas 1 ‐ dialog & inventeringbarnkonsekvensanalys. Enligt stadens modell, startas mellan steg 1 och 2 50
2.6 Kollektivtrafik samordning emellan trafikslag, diskussion om kostnadsfördelning med SLL (FUT?) upphandling 400
2.7 Buller olika gatubredder utifrån analyser av trafikflöden och partikelanalys studeras upphandling 50
2.8 Revidering av fas 1 revideringar, analys, konskevens utifrån ny kunskap i fas 2 upphandling 300
2.9 Genomförandeutredning Geoteknik, hydrologi, markföroreningar bygglogistik mm upphandling 500
2.10 Ekonomisk överslagsberäkning löpande utvärdering av investeringar & intäkter upphandling 100

Programskede Fas 2.5 ‐  idégenerering ‐ verksamhetsplaner   2 700
3.1 Verksamhetsinnehåll  fördelning arbetsplatser bostäder intern kostnad 100
3.2 Verksamhetsinnehåll service kommersiell handelsutredning upphandling 200
3.2 Kommunalservice och kulturlivsundersökning förskola, skola, idrott & kultur intern kostnad 200
3.3 SVA  (socialt värdeskapande analys) enkäter, medborgardialog upphandling 300
3.4 Risk  traditionell riskutredning upphandling 500
3.5 Framtagande av gemensam vision  med övriga viktiga fastighetsägare och partners upphandling 400
3.6 BKA 2 (barnkonsekvensanalys) framtagandefas upphandling (option) 100
3.7 Strukturarbete fas 2 Fördjupat strukturarbete kring huvudstruktur och ev. alternativa varianter upphandling (option) 300
3.8 Revidering fas 1‐2 revideringar, analys, konskevens utifrån ny kunskap i fas 3 upphandling 300
3.9 Ekonomisk överslagsberäkning ekonomiska utvärdering av investeringar & intäkter och konsekvenser av scenorio upphandling 300

Programskede Fas 3  ‐ Utvärdering ‐ samråd  2 000
4.1 Strukturarbete fas 3 Fortsatt bearbettning. Framtagande av förslag inför samråd. Bild‐ och kartmaterial, layout upphandling (option) 300
4.2 BKA fas 3 ‐ konsekvensanalys Enligt stadens modell upphandling (option) 50
4.3 Konsekvensstudie kulturmijö Bedömning av förslagets konsekvenser upphandling 50
4.4 Stadsrumsanalys konsekvenser Vad får förslaget för effekter ur ett stadsrumsperspektiv? upphandling 200
4.5 Revidering av fas 1‐3 revideringar, analys, konskevens utifrån ny kunskap i fas 3 upphandling 300
4.6 Analys / risk av programförslag revideringar, analys, konskevens av stadsplaneförslag(en) upphandling 300
4.7 Ekonomisk överslagsberäkning ekonomiska utvärdering av investeringar & intäkter och konsekvenser av planförslag(en) upphandling 200
4.8 Digitalt/fysiskt samråd med paviljong etc upphandling 300
4.9 Programsamråd intern kostnad 300

Programskede fas 4 ‐ Syntes ‐ inriktningsbeslut
5.1 Sammanfattning av programsamråd intern kostnad 300

Summering
Summa programskede  konsult 9 800
Summa programskede tjänsteman 25% av konsultarvode (se organisation) 2 450
Totalsumma 12 250
Riskpåslag 50% överslagsberäkningens rekommendation vid tidiga och komplexa skeden  6 125
Totalsumma 18 375
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