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1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende gång- och 

cykelväg på Arenavägen vid Globen.  
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Förvaltningschef 

 

 

 Anne Kemmler 

 Avdelningschef 

 

 

Liselotte Johansson 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 

Arenavägen är utpekad som huvudcykelstråk i Stockholms stads 

Cykelplan.  

 

Trafiknämnden fattade 2016-04-14 ett genomförandebeslut att 

genomföra gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen till 

en uppskattad investeringsutgift om 15 mnkr.  

 

Beslutet omfattade nyanläggning av en 600 meter lång, 

dubbelriktad gång- och cykelbana längs Arenavägens västra sida 

mellan Palmfeltsvägen och Hallvägen.   

Målet med projektet har varit att förbättra möjligheterna att gå och 

cykla längs Arenavägen och att göra sträckan mer attraktiv för 

oskyddade trafikanter.  

 

Projektet har genomförts till en investeringsutgift om ca 14,7 mnkr.  
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Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning 2017-10-26 vilket 

uppfyller målet i genomförandebeslutet att entreprenaden skulle 

vara färdigställd under 2017. 

 

I och med projektets färdigställande anser kontoret att projektmålen 

har uppfyllts med avseende på funktion, ekonomi och tid. 

 

Bakgrund 

Arenavägen är utpekad som huvudcykelstråk i Stockholms stads 

Cykelplan.  

 

Trafiknämnden fattade 2016-04-14 ett genomförandebeslut att 

genomföra gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen till 

en uppskattad investeringsutgift om 15 mnkr.  

 

Beslutet omfattade nyanläggning av en 600 meter lång, 

dubbelriktad gång- och cykelbana längs Arenavägens västra sida 

mellan Palmfeltsvägen och Hallvägen, trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i korsningarna Palmfeltsvägen och Hallvägen, ny 

belysningsanläggning längs den ombyggda sträckan, ett nytt 

övergångställe över Arenavägen mot Arenatorget samt 

planteringsytor.   

 

 
Bild 1, Projektets omfattar ombyggnad av Arenavägen på sträckan 

enligt bild.  
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Projektets genomförande 

Gångbanan längs Arenavägen har breddats till 3,5 m och 

cykelbanan har breddats till 2,5 m enligt cykelplanens riktlinjer. På 

kortare sträckor utmed ombyggnadssträckan har rekommenderad 

bredd för gång- och cykelbanan inte uppnåtts på grund av att 

vägsektionen är för trång. 

 

På del av sträckan från Gullmarsplans bussdepå till korsningen 

Arenavägen/Palmfeltsvägen har breddning gjorts genom att ta en 

del av gatans bredd till förmån för bredare gång- och cykelbana, se 

bild 2.  

 

 
Bild 2, Ny bredare gång- och cykelbana på del av sträckan från 

Gullmarsplans bussdepå till korsningen 

Arenavägen/Palmfeltsvägen.  

 

I passagerna över Arenavägen/Palmfeltsvägen samt 

Arenavägen/Hallvägen har signalanläggningarna byggts om och 

anpassats till den nya gång- och cykelbanan. Båda passagerna har 

även tillgänglighetsanpassats.  

 

Vid korsningen Palmfeltsvägen/Arenavägen är vägsektionen fysiskt 

begränsad. Körytorna har minskats så långt det har varit möjligt till 

förmån för gång- och cykelbanan. Måtten räcker på en del av 

sträckan inte till för att uppnå rekommendationerna i cykelplanen 

vad gäller bredder på cykelbana, gångbana, samt väntutrymmet 

nedanför trappan från tunnelbanestationen mot Arenavägen. Se bild 

3 och 4. 
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Bild 3, Väntutrymmet mellan trappan från tunnelbanan mot 

körbanan i korsningen Arenavägen/Palmfeltsvägen är begränsat.    

 

 
Bild 4, Vägsektionen är fysiskt trång och rekommenderad bredd på 

gång- och cykelbanan kan inte uppnås i korsningen 

Arenavägen/Palmfeltsvägen. Bilden är tagen i riktning mot 

Hallvägen. 

 

Gång- och cykelbanan har till största delen anlagts på den yta där 

det tidigare gick järnvägsspår (dvs depåspår mellan tunnelbanans 

linje 19 och Slakthusdepån). Bild 5 visar Arenavägen före 

ombyggnad och bild 6 visar samma plats efter ombyggnad   
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Bild 5, Arenavägens riktning mot Hallvägen före ombyggnad. 

 

 
Bild 6, Arenavägen i riktning mot Hallvägen efter ombyggnad nu 

med ny gång- och cykelbana.   

 

Ett nytt övergångsställe har byggts över Arenavägen i höjd med 

trappan som leder mot Arenatorget, se bild 7. 

 

 
Bild 7, Nytt övergångsställe över Arenavägen mot Arenatorget.  
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Gång- och cykelbana längs Arenavägen mellan Palmfeltsvägen och 

Hallvägen har försett med ny belysning, bild 8.  

 

 
Bild 8, Nya gång- och cykelbanan samt med ny belysning under 

Tele2-arena. Bilden är tagen i riktning mot Hallvägen. 

 

Måluppfyllelse 

Målet med projektet har varit att förbättra möjligheterna att gå och 

cykla längs Arenavägen och att göra sträckan mer attraktiv för 

oskyddade trafikanter. Arenavägen har ett betydelsefullt läge mellan 

Globens tunnelbanestation och Stockholmsarenan och det finns ett 

tydligt behov både av att synliggöra och kraftigt höja standarden för 

de oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen.  

 

Gång- och cykelbanans funktioner och standard bedöms ur ett 

ekonomiskt perspektiv som tillräckliga med hänsyn till att en stor 

del av sträckan kan komma att göras om i samband med 

Slakthusområdets utveckling. Det ekonomiska perspektivet har 

dock inte inneburit att avkall gjorts på gång- och cykelbanans 

funktionskrav. 

 

Trafiksäkerheten har ökats genom att en sammanhängande gång- 

och cykelbana har anlagts. Konflikterna mellan såväl motorfordon 

och oskyddade trafikanter som mellan fotgängare och cyklister 

minskar. 

 

Framkomligheten för fotgängare och cyklister har ökat eftersom de 

oskyddade trafikanterna ges separerade ytor. Framkomligheten för 
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motorfordon bedöms inte ha påverkats nämnvärt eftersom 

körbanebredden generellt behålls. 

 

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har ökats 

genom att övergångsställen på sträckan har tillgänglighetsanpassats. 

Det nya sammanhängande stråket innebär också ökad orienterbarhet 

då passager över Arenavägen kan undvikas.  

 

Jämställdhetsanalys 
Resvanestudier visar att stadens cykelbanor i högre utsträckning 

används av män än av kvinnor: i genomsnitt är 60 % av cyklisterna 

män, varför de förbättrade cykelbanorna troligtvis kommer att 

nyttjas av fler män än kvinnor. Jämställdhet i transportsystemet 

handlar dock inte om att mäns och kvinnors beteende ska vara lika, 

utan att båda könen ska ha samma möjligheter. 

 

Tidplan 

Entreprenaden var tänkt att vara färdigställd till juli 2017 men 

färdigställdes först i oktober 2017. Slutbesiktning hölls den 26 

oktober 2017. 

 

Ekonomi 

Trafiknämnden fattade 2016-04-14 ett genomförandebeslut för 

gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen med en 

investeringsutgift om 15 mnkr. Projektet har genomförts med en 

investeringsutgift på ca 14,7 mnkr. Projektets utgifter är fördelade 

enligt nedan: 

 

Utgifter                                                            Utfall [mnkr] 

Utrednings- och projektering 

Byggledning 

Entreprenad 

Byggherre 

 

2,3 

0,6  

11,0  

0,8 

 

Total  14,7  

 

För en mindre del av entreprenadutgiften inväntar kontoret 

fortfarande redovisning av underlag för genomfört arbete. Den 

slutliga entreprenadutgiften kan därför bli något lägre än ovan.  

 

Trafikkontorets förslag 

Trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende gång- och 

cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen.  

 

Slut 

 


