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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
2018-12-18 

Ny fristående förskola på Kista Äng 

Genomförandeärende 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om en förskola på 

Kista äng med kapacitet för nio avdelningar. 

2. Stadsdelsnämnden begär att kommunstyrelsens 

ekonomiutskott godkänner förslaget om en ny förskola med 

nio avdelningar på Kista äng.  

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa 

den nya förskolan på Kista äng av Skolfastigheter i 

Stockholm AB (SISAB) för att senare teckna hyreskontrakt 

under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott 

godkänner projektet. 

4. Omedelbar justering. 

 

   

Ulla Thorslund  Johan Hernman  

stadsdelsdirektör  administrativ chef  

   

 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsområde med ca 1 600 bostäder planeras på Kista 

Äng. Nio byggaktörer har fått varsin markanvisning och en 

detaljplan är utarbetad och godkänd av stadsbyggnadsnämnden. 

Utifrån behovet av förskoleplatser planerar exploateringskontoret 

för två förskolor i Kista Äng. Den i detta ärende aktuella förskolan 

med nio avdelningar uppförs av Skolfastigheter i Stockholm AB 

(SISAB). Projektkostnaden har uppgått till 76 858 710 kr. Hyra år 1 

blir 3 971 806, vilket innebär en årshyra per barn om 26 545 kr. 

Tillträde och verksamhetsstart bedöms ske våren 2023. 
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Bakgrund 
Ett nytt bostadsområde med ca 1 600 bostäder planeras på Kista 

Äng. Området ligger mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg, 

nära kommunikationer och centrum. Nio byggaktörer har fått varsin 

markanvisning i området och produktionsarbetet för de nio 

aktörerna samordnas av exploateringskontoret. Detaljplanen 

godkändes 2017-12-14 av stadsbyggnadsnämnden. 

Inriktningsbeslutet togs av Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd 2017-

10-26 och av SISABs styrelse 2017-09-26.  
 

Ärendet 
Utifrån behovet av förskoleplatser planerar exploateringskontoret 

för två förskolor om sammanlagt tretton avdelningar i 

bostadsområdet Kista Äng. Den i detta ärende aktuella förskolan 

med nio avdelningar uppförs av Skolfastigheter i Stockholm AB 

(SISAB). Planlösning utgår från SISAB konceptprogram 

Framtidens förskola, men har i dialog modifierats till tomtens 

förutsättningar och önskemål från stadsdelsförvaltningen. En nionde 

avdelning inryms nu och tillför ytterligare förskoleplatser jämfört 

med det som avsågs i inriktningsärendet 2017. Förskolans gård ger 

en friyta på nära 20 m2 per barn och placeras centralt i området, 

nära den skola som planeras parallellt. Förskolan ansluter även till 

blivande stadsdelspark och kvarter Odde.  
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Förskolan kommer uppföras som en egen fastighet med tomträtt 

bestående av tre våningar, varav en i souterräng, och placeras ca 15 

meter från skolbyggnaden. Fläktrum, tillagningskök och 

personalrum är beläget i souterrängplan. En två meter bred 

förgårdsmark ger en bra situation för kök-/personalentré. Entréerna 

till förskolan placeras inåt, mot skolgården och parken. Förskolan 

ansluts till områdets sopsugsanläggning och förses med kyla tillika 

bergvärme.  

 

Antal avdelningar: 9  

Teknisk kapacitet: 208 barn+ personal  

Lokalyta (BRA): 1 610 kvm  

Kostnader 

Årshyra: 3 971 806 kr första året, därefter 3 327 036 kr per år 

Årshyra per barn: 26 545 kr 

 

De ökade kostnaderna sedan inriktningsbeslut 2017 kan spåras till 

väderskydd enligt fuktkonsults rekommendation om torrt bygge, 

tillkommande kostnader för bergvärme-kyla, ökade 

miljöbyggnadskrav samt tillkommande kostnader för tak, ytskikt 

och kök som specificerats i förslagshandlingsarbetet. Dessutom har 

indexökning under rådande högkonjunktur i storstad påverkat 

arbetskostnader och produkt/ material.  

Tidplan 

Preliminärt tillträde till fastigheten är januari 2021 enligt 

exploateringskontorets tidsplanering. Produktionen bedöms ta 22-24 

månader och inflyttning kan preliminärt ske under våren 2023 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med 

förskoleavdelningen samt huvudskyddsombud. Ritningen (Bilaga1) 

är godkänd av fackliga representanter.  

Förvaltningens förslag 

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hyra en förskola 

av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) till en årshyra första 

året om 3 971 806 kr. 

 

Bilagor 

1. Ritning 

 


