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§ 159 Dnr KSM2015-315-68 

Framskjuten tidplan och kostnadsökning för 

nedgrävning av elkablar vid Petterboda  

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 Ärendet återremitteras för vidare undersökning, möjligheten till 

bibehållen tidplan för eventuell nedgrävning ska utredas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls 

befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om 

flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö 

kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 

2015-05-12 §91. 

Enligt avtalet är ledningen ett hinder för breddning av Tyresövägen och den 

behöver därför flyttas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att ytterligare 

utredningar behöver göras för att säkerställa det bästa och mest prisvärda 

alternativet för breddning av Tyresövägen vid Petterboda. Är det till 

exempel flytt av elledningar, förskjutning av vägens körbana eller förskjutning 

av cykelbanan? Utredning behövs eftersom det visat sig att nedgrävningen blir 

så mycket dyrare än uppskattat. Ytterligare utredningar innebär att nuvarande 

tidplan förskjuts. 

 

I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga 

kostnad för kabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt 

skede, innan projektering och tillstånd hade påbörjats. Denna tidiga 

uppskattning som var den bästa indikationen i det skedet uppgick till 21 000 000 

kr år 2014 och skrevs in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Då anbud nu 

inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild. Beräknad 

kostnad är i december 2018 cirka 32 000 000 kr. 

Handlingar till detta ärende kommer att bifogas senare i veckan. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse_elkablar Petterboda.pdf 
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