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Projektnamn Förbättrad belysning i parkleken Odlarängen 

 
Geografisk plats 
för investering 

Kaggeholmsvägen 28, Tallkrogen 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Målet med projektet var att belysa hela parkleksområdet då endast 

en mindre del av området var belyst tidigare. Som underlag för 

åtgärden fanns synpunkter på belysningen och att det framkom att 

platsen upplevdes otrygg i samband med medborgarforum i 

Tallkrogen. Belysningen gagnar både de som använder parken och 

de som passerar förbi eller igenom området. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Åtgärden har nått förväntat resultat. Antalet belysningspunkter 

har ökats från två till nio vilket gör att hela ytan är belyst.  

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Trots att staden i ett tidigt skede bestställt en ny elservis har 

Ellevio inte lyckats dra fram el till elanläggningen under 2018. 

Elen dras i januari 2019. Anläggningen har dock kunnat testas 

med hjälp av elaggregat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektet har i stort sett gått enligt kalkyl. Farsta stadsdelsnämnd 

ansökte om 900tkr för åtgärden. Kostnaden hittills är 865tkr. 

Därtill kommer kostnad för elsevis på ca 40tkr. 
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Bilder före 
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Bilder efter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


