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INTRODUKTION 

Denna lägesrapport avser stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden såsom angivits i 

kommunfullmäktiges budget 2013 angående att projektet (formellt exploateringsnämnden) 

två gånger per år ska återrapportera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och 

uppföljning av hållbarhetprogrammet. I uppföljningsanvisningarna anges att uppföljning 

och avvikelserapportering lämnas i samband med tertialrapport 1 och 

verksamhetsberättelse utifrån byggande, ekonomi och hållbarhetprogram samt Program för 

hållbar stadsutveckling.  

 

SAMMANFATTNING 

Norra Djurgårdsstaden omfattas nu av samtliga faser av stadsutvecklingsprocessen, från 

tidiga skeden i Loudden till färdigställda och överlämnade etapper i Hjorthagen.  

Det har färdigställts 2 680 lägenheter. I 55 olika delprojekt har 5 100 lägenheter och drygt 

ca 300 000 kvm kontor/handel markanvisats.  

 

Ett flertal större beslut kring riksintresseprecisering, bangårdsombyggnad, kollektivtrafik 

och riskhantering är nu nödvändiga för fortsatt framdrift, och dessa är i många fall 

beroende på domar, tillstånd eller avtal på statlig, regional eller kommunal nivå. Översyner 

och analyser görs kring planerade markanvisningar, tidplaner, utbyggnadsordning och 

åtgärder för att undvika att överstiga fattade ekonomiska beslut på programområdes- och 

delprojektsnivå.  

 

Hållbarhetsprofileringen genomsyrar hela projektet från tidiga skeden till uppföljning flera 

år efter inflytt. Programmets krav på byggaktörer och på stadens egna arbeten följs 

systematiskt och redovisas årligen i rapport och på stadens webplats. Utvärdering och 

kunskapsöverföring sker löpande och de metoder och arbetssätt som arbetas fram har i 

delar implementerats i kontorets övriga verksamhet, samt spritts till andra kommuner. Ett 

knappt tjugotal forsknings- och utvecklingsprojekt drivs i Norra Djurgårdsstaden. I arbetet 

inom C40 har projektets färdplan mot en klimatpositiv utveckling blivit godkänd.  

 

Delegationer kommer årligen med totalt ca 6 000 besökare från hela världen som vill ta del 

av Norra Djurgårdsstadens arbete med hållbar stadsutveckling.  

  

 

BAKGRUND 

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholm som sträcker sig 

från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Ett flertal stora verksamheter återfinns inom 

området, såsom Värtahamnen, Frihamnen, Värtaverket med el- och kraftvärmeproduktion, 

Värtagasverket i Hjorthagen och oljedepåerna på Loudden. Stadsutvecklingen grundar sig 
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på övergripande program beslutat i kommunfullmäktige 2002. År 2009 fattades beslut om 

att Norra Djurgårdsstaden ska vara hållbarhetprofilerat.  

 

 

MÅL OCH UPPDRAG 

Uppdrag 

Norra Djurgårdsstadens övergripande mål är att möta stadens växande behov av bostäder 

och att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla 

tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 

35 000 nya arbetsplatser där ambitiösa hållbarhetskrav ställs och innovativ miljöteknik och 

nya arbetssätt främjas.  

Mål 

Fem samlande strategier finns för projektets målformuleringar. Ambitionen är att de 

sammantaget ska spegla den helhetssyn som är en förutsättning för hållbar stadsutveckling. 

Inom varje strategi anges respektive mål. Nedbrytningen i delmål och uppföljningsmått 

redovisas i Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. 

 

 Levande stad 

 Tillgängligt och nära 

 Resurshushållning och klimatansvar 

 Låt naturen göra jobbet 

 Engagemang och inflytande 

  

GEOGRAFISKA GRÄNSDRAGNINGAR 

Norra Djurgårdsstaden omfattar Gasverksområdet, Värtahamnen och Frihamnen och 

innehåller redan nu såväl boende som verksamheter. Norra Djurgårdsstaden angränsar till 

bebyggelsen på Gärdet, till Kungliga Nationalstadsparken på Södra och Norra Djurgården 

och till Lilla Värtan. Staden är huvudsaklig markägare. Projektet är indelat där Hjorthagen 

omfattar bebyggelse fram till 2027, Södra Värtahamnen 2013 till 2027. Utvecklingen i 

Frihamnen, Containerhamnen och Loudden påbörjas 2019 och kommer troligen inte vara 

klara förrän flera år efter 2030.  

 

ÖVERGRIPANDE VIKTIGA HÄNDELSER 

Vid rapporteringstillfället har inflyttning skett i drygt 2 680 nya lägenheter, en blandning 

av hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter. Projektet har sedan framtagandet av de 

första detaljplanerna fokuserat på att få fram fördjupade program, lagakraftvunna lov, 

planer och tillstånd, och på genomförande av markrening och etablering av erforderlig 
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infrastruktur inför byggaktörernas byggstart. Vidare har stort fokus legat på 

hållbarhetsfrågor.  

 

Projektet bevakar fastighetsmarknadens utveckling och ser behov att kunna parera 

situationer där alla etapper inte kan markanvisas, byggstartas eller färdigställas i hittills 

tänkt takt. Tidplaner kan komma att förskjutas på grund av marknadsläget och stadens 

åtaganden behöver ses över.  

  

I drygt tio etapper har 55 projekt markanvisats, varav några till samma byggaktör för två 

eller tre projekt. Cirka 5 100 lgh har markanvisats.  

 

I Gasverket pågår detaljplanering för den östra delen. Två detaljplaner har vunnit laga 

kraft. Byggnation sker nu av skola, idrottshall och för verksamheter i de befintliga 

industribyggnader som sparas för museum, kontor, inomhusklätteranläggning och handel. 

Svårigheter finns med att tillskapa tillräckliga volymer av byggrätter för att projektet ska 

vara attraktivt och lönsamt. Bevarandefrågor och god kapacitet i trafik- och 

parkeringslösningar behöver balanseras mot rening, ombyggnad och ekonomi samt målet 

att skapa ett levande stadsdelscentrum.   

 

I stadens projekt med scen i Gasklocka 2 pågår projektering och kalkylarbete pågår jämte 

preliminära hyresförhandlingar med operatör och projektet drivs nu tills vidare i egen regi.  

 

I kvarteret Starkströmmen pågår förhandlingar och detaljplanering för en driftdepå för 

Norra Länken, kopplat till en kontorsexploatering som Vasakronan planerar på fastigheten. 

Alla avtal för en större datahall med energiåtervinning är klara och rivning och ombyggnad 

ska påbörjas. Avtalstecknande pågår kring det intilliggande ställverket i kv. Elektriciteten 

med Ellevio, i syfte att i framtiden bergrumsförlägga anläggningen och bebygga marken 

med bostäder med kontorsskärm mot Fortums kraftvärmeverk och med 

utbyggnadsmöjligheter för Hjorthagens skola.  

 

Genomförande pågår i kvarteret Jackproppen med ca 40 bostäder i form av radhus, 

förskola och parklek invid Hjorthagsparken. I projektet har en cykelväg byggts från 

Madängsgatan till Jägmästargatan för att bättre koppla samman Ängsbotten och Västra 

med Hjorthagen.  

 

I etappen Ängsbotten beslutade Länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för att säkerställa 

hur de ca 500 lägenheterna kan uppföras i närhet till Värtabanan och dess tågtrafik med 

buller. Utbyggnad av gata, bro och park har undantagits från beslutet och utförs nu i 

enlighet med genomförandebeslutet. Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa 

i detaljplanearbetet.  

 

I etappen Gasklocka 3 och 4 har detaljplanen vunnit laga kraft. Rivning av Gasklocka 4 

och sanering är avslutad. Avtal har tecknats med byggaktören om förlängd aviseringstid 

inför tillträde och med moderbolagsgaranti och tillträde planerat i juni 2019.  



SID 6 

 

  

 

Staden har påbörjat finplanering i etappen Brofästet och samtliga tio byggaktörer är i full 

produktion med bostäder, förskolor och lokaler.  

 

För Bobergsgatan pågår projektering för dess förlängning i slutligt läge mot Ropsten. 

Kopplat till detta delprojekt pågår markreningsförsök för att utreda lämpliga metoder i 

förorenade områden vid Ropsten. Gasverksvägen mellan Bobergsgatan och Rådjursstigen 

är öppnad efter ombyggnad så att man nu når idrottshall, skola och förskola. 

 

Staden ansvarar för drift och utbyggnad av sopsuganläggning tills planerna för Hjorthagen 

kommit så långt att överföring kan ske på Stockholm Vatten AB. Sopsugsterminalen har 

färdigställts och är i drift i ett bergrum invid Gasverket. Tills staden överlämnat 

anläggningen debiterar staden den faktiska driftskostnaden för anläggningen till de anslutna 

fastigheterna utifrån ljus byggnadsarea på fastigheten.  

 

Stadens bygglogistikcenter är i drift i Ropsten och samtliga byggaktörer nyttjar detta, 

liksom stadens egna entreprenörer- för godsleveranser, lagring, avfallshantering, 

bevakning, trafikstyrning m.m. Ett utbyte av organisationen har gjorts. Ett flertal 

forskningsprojekt är knutna till verksamheten. För sortering av de massor som lossgörs i 

projektet har ett masslogistikcentrum etablerats i Frihamnen och utredningar och 

remissförfarande pågår för att eventuellt hantera ytterligare klasser av förorenade massor.  

 

I etappen Ropsten-Kolkajen pågår detaljplanearbete för ca 2 400 bostäder och kontor och 

handel, där ett nyttjande av kajområdena för utemiljöer, park och bad m.m. är ett starkt 

inslag, liksom byggnation av bostäder på en ö som planeras att anläggas för att tillvarata 

det kollektivtrafiknära läget och områdets höga kvalitéer. Avtal och markanvisning finns 

med Fortum om hur deras värmepumpanläggning ska inrymmas i utbyggnaden. Planering 

pågår med Lidingö om broar för spårtrafik och med SLL kring utbyggnad av 

bussterminal, men detta har pausats i avvaktan på tydligare besked från Lidingö och SLL 

om planens innehåll. Markanvisningstävlingar har påbörjats för Kolkajen och där tävlar 

byggaktörerna kring bostads- och fastighetsutformningen för att bereda plats för 

mångfalden i samhället. Samtidigt kommer byggaktörer kunna ta fram koncept för att få 

människor utanför arbetsmarknaden i arbete. I nuläget tar det långt tid att avsluta 

förhandlingar om markanvisning. Stockholm Parkering AB påbörjar inom kort anläggande 

av garage i bergrum för etappens parkeringsbehov.  

 

I Energihamnen pågår planering mellan Hamnen, Fortum, SLL, Staden och Cementa 

om den framtida markanvändningen kopplat till tillstånd och de avtal som finns mellan 

parterna och behov av anläggningar för trafik via spår, väg och fartyg för fortsatt 

verksamhet. Detaljplanen har varit på samråd. Fortum kommer utveckla delar av 

Energihamnen för sin verksamhet och Hamnen kommer inrymma bland annat 

bunkerbränsle för fartyg, i Energihamnen.  

 

I kvarteret Valparaiso pågår studeras kvartersstruktur inför Start-PM och markanvisning 

för kontor, handel och eventuellt även bostäder, med villkoren att riskfrågor och 

trafikkapacitet till Hamnen och Norra Länken kan säkerställas.  
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I Södra Värtahamnen har markanvisning skett för kontor och ca 200 hyresrätter i kv. Hull 

och markanvisning har gjorts efter tävling med fast markpris, för 650 bostadsrätts-

lägenheter där aspekter inom hållbarhet, ambitionsnivå och kvalité var avgörande. 

Detaljplanen som kommer innehålla ca 2 000 lägenheter och ett flertal kvarter för handel 

och kontor har varit på samråd. Kommunfullmäktige fattade reviderat inriktningsbeslut 

juni 2016 rörande exploateringen i Södra Värtan. I detaljplaneremissen lyfte Länsstyrelsen 

frågor om markrening och buller och dessa frågor hanteras för närvarande tillsammans med 

byggaktörerna.  

 

Utredningar pågår tillsammans med Trafikverket om avveckling av bangården Värtan 

Östra kopplat till flytt av containerhantering till Norvikudden, i syfte att möjliggöra en 

stadsmässig kapacitetsstark boulevard genom hamnområdet. För att avveckla spår krävs att 

bangården Värtan Västra utvecklas och för detta krävs en rad beslut. Frågan är lyft till 

projektets styrgrupp och täta diskussioner finns mellan staden och Trafikverket i frågan. 

Även Kungliga Djurgårdsförvaltningen kan komma att beröras i delar av Storängsbotten.  

  

I Loudden pågår utredningar om evakuering, sanering, riksintresse mm kopplat till att 

avtalen för oljeverksamheten tar slut efter 2019. Detta görs ihop med Hamnen, oljebolagen 

och berörda myndigheter. Stadsbyggnadskontoret förbereder för att påbörja programarbete 

för stadsutvecklingen. Under förra året har några av verksamheterna på området påbörjat 

sin avveckling. Avvecklingen har stor regional påverkan och Länsstyrelsen bevakar frågor 

rörande andra oljedepåer och lagerhållning, risk, kapacitet etc. Start-PM och 

utredningsbeslut godkändes 2 februari 2018. 

 

I Frihamnen har en struktur tagits fram för stadsutveckling i gränssnittet mellan stad och 

hamn som säkerställer kapacitet för trafik till och från hamnen och som innehåller knappt 

2 000 lägenheter. Utredningar pågår kring den framtida stadsutvecklingen. Frihamnen 

kommer att utvecklas som ett av de sista områdena i Norra Djurgårdsstaden beroende på 

osäkerhet kring Östlig Förbindelse och av logistiska och utbyggnadstekniska skäl. Den del 

som utgörs av den nuvarande containerverksamheten är beroende av byggnationen av den 

nya hamnen i Norviksudden och avveckling av ett industrispår genom området.  

 

Planering pågår även av Trafikverket kring framtida kopplingar till Östlig Förbindelse, i 

Ropsten och i Frihamnen. Staden deltar i planeringen för att kunna få besked kring 

utbredning av reservat för eventuella framtida trafikområden.  

 

Slutliga lösningar för kollektivtrafikförsörjning är nödvändiga att klargöra och staden 

deltar i SLL:s kollektivtrafikutredning. Detta påverkar områdets koppling till andra 

stadsdelar och hur genomgående stråk ska utformas och är avgörande för de många 

frågorna i Ropsten kring spår och buss.  

 

Projektet fortsätter att styra hållbarhetsarbetet i enlighet med Program för Hållbar 

Stadsutveckling genom krav på byggaktörerna samt stadens arbeten utifrån projektets  

hållbarhetsmål. Höga hållbarhetskrav har lett till utveckling av nya verktyg, metoder och 

arbetssätt som ger ny kunskap och ökad samverkan mellan aktörerna inom staden, 

akademi, samhället och företag. Projektet arbetar med erfarenhetsåterföring då erhållen 
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kunskap sprids inom staden och nationellt, men även internationellt genom samarbeten och 

delegationer. De höga hållbarhetsambitionerna sporrar innovation och bidrar till att uppnå 

de ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningarna inom projektet.  

 

Handlingsprogram som omfattar hållbarhetskrav för samtliga aktuella etapper finns 

framtagna, som riktar sig dels mot byggaktörer dels mot stadens eget arbete när det gäller 

planering, byggande och förvaltning av allmän platsmark. Handlingsprogrammen är en av 

bilagorna till de avtal som tecknas mellan staden och byggaktörerna och är styrande. 

Utöver handlingsprogram ställs hållbarhetskrav även i stadens projektering och 

entreprenader. Uppföljning av markanvisade byggaktörer och stadens arbeten pågår 

kontinuerligt. Uppföljning av kraven sker för de olika skeden fortsatt på ett systematiskt 

och strukturerat sätt med ett webbaserat uppföljningsverktyg, hållbarhetsportalen. 

 

För projektet görs årsvis en hållbarhetsredovisning som innefattar en 

uppföljningsrapport, där hittills uppnådda resultat avseende krav och måluppfyllelse av 

de fem strategierna där bland annat energianvändning, material, grönytefaktor och 

medborgarengagemang sammanfattas och publiceras. 

 

Samverkan med berörda förvaltningar och bolag sker i fokusgrupper och 

hållbarhetprofilgrupp. I de förvaltnings- och bolagsövergripande fokusgrupperna utarbetas 

relevanta krav, strategier och riktlinjer, dessutom analyseras och utvärderas resultaten för 

att säkerställa att hållbarhetprofileringens vision och mål kan uppnås. 

 

Kompetensutveckling har fortsatt med kompetensprogram för aktuella detaljplaneetapper 

för att bidra till ökad förståelse och kompetens inom hållbar stadsutveckling för 

byggaktörer och stadens organisation. Forum för hållbara lösningar har startats upp igen 

där byggaktörer och materialindustrin träffas. Frukostmöten har hållits för att överföra 

kunskap från NDS utifrån kraven i Stockholms Miljöprogram. På bygglogistikcentret 

genomgår alla byggaktörernas entreprenörer en halv dags utbildning där information om 

hållbarhetsprofileringen ingår. 

 

Till samtliga inflyttande skickas information om den hållbara stadsdelen i samband med 

inflyttning, ”Hållplatsen” - har hållits som ger förskolebarn och deras föräldrar möjlighet 

att utforska olika hållbara teman om hållbar utveckling såsom klimatsmart mat och 

återvinning.   

 

Ett knappt tjugotal projekt inom forskning- och utveckling (FoU) bedrivs som har sitt 

ursprung inom Norra Djurgårdsstaden och resultaten sprids. Bland annat har ett nytt FoU-

projekt som finanserias av Vinnova påbörjats, ”Connected SRS”. Projektet handlar om att 

skapa en gemensam digital plattform för insamling och delning av data som ska testas i 

NDS i samarbete med stadsledningskontoret. Ett annat FoU-projekt som är finansierat av 

Vinnova har avslutats, ”MACRO” (mat i cirkulära robusta system). Resultaten visar att det 

finns en stor potential i resursutnyttjandet och överföring av näringsämnen från 

klosettvatten.  
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NDS har blivit ”partner” i C40-nätverket ”Climate Positive Development Programme” 

genom att färdplanen mot en klimatpositiv stadsdel blev godkänt. 

 
 

Kommande period 
Inom respektive etapp eller kvarter enligt ovan kommer program-, plan eller 

genomförandearbeten fortlöpa i enlighet med Norra Djurgårdsstadens projektplan och med 

respektive delprojektplan. Se även tidplaner nedan för utbyggnad.  

 

Under 2019 kommer nästan samtliga delområden i Hjorthagen, Södra Värtahamnen och 

Energihamnen vara under planering eller genomförande.  

 

De viktigaste frågorna att lösa för att upprätthålla hög byggtakt är avtal om Värtabanans 

bangårdar och trafikering, marktillgång på Loudden och markanvisningar detaljplanen för 

Kolkajen/Ropsten.  

 

Internt kommer projektet driva frågor rörande organisation, bemanning, ekonomi, kvalitet, 

arbetsmiljö med mera för att säkerställa framdrift och måluppfyllelse.  

 

Markanvisningar kommer att göras för drygt 2 500 lägenheter och för flera kvarter med 

kontor både i Hjorthagen och i Värtan, men tidplanen för detta kommer anpassas för att 

säkerställa att riskfrågor är hanterade och till säkerställande av bullerfrågor från hamn och 

spår och dess koppling till möjligheterna till stadsutveckling med bostäder och 

arbetsplatser. Markanvisning kommer att ske för olika upplåtelse- och boendeformer.  

 

I Kolkajen och Ropsten kommer stadens arbeten markreningen att fortsätta. I Södra Kajen 

avslutas ombyggnad av själva kajen. Utbyggnad av infrastruktur sker i Bobergsgatan och i 

Gasverket.  

 

Flytt av bygglogistikcentret planeras till Frihamnen, för att friställa Ropsten för 

markrening. Till Frihamnen har även projektets masshantering omlokaliserats, i en 

inomhusanläggning.  

 

För bränslehanteringen på Loudden kommer arbete med inventeringar och med 

saneringsplan fortsätta under 2019 samordnad med Stockholms Hamnar AB och de på 

Loudden verksamma bolagen. En avvecklingsplan tas fram gemensamt.  

 

Kopplat till Programmet för Hållbar Stadsutveckling sker vidareutveckling av 

hållbarhetskraven i handlingsprogrammen, vilka är bilaga till markanvisnings- och 

överenskommelse om exploatering. Detta sker utifrån senaste forskningsrön och resultaten 

från uppföljningen och görs i de förvaltnings- och bolagsöverskridande fokusgrupperna.  

 

Under 2019 kommer kompetensprogrammet för byggaktörer i Södra Värtan fortsätta och 

i Kolkajen påbörjas. Samtidigt fortsätter kompetensprogrammet allmän platsmark som 

riktar sig mot plan- och genomförandeorganisationen från deltagande förvaltningar och 

bolag. Forum för hållbara lösningar kommer att fortsätta och erfarenheter med NDS 
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hållbarhetsarbete kommer att återföras i Stockholms Miljöprogram. Lärdomar från 

uppföljningsprocessen överförs kontinuerligt. 

 

Fortsatt arbete med pågående FoU-projekt med fokus på helhetssyn där extern finansiering 

söks. Finansiering kommer att sökas för en fördjupning av FoU-projektet MACRO för att 

skapa cirkulära resurssystem. Samtidigt kommer även externa medel för visualisering av 

NDS kretsloppmodell sökas. NDS kommer att arbeta med en implementeringsplan inom 

C40-nätverket ”Climate Positive Development Programme” för att påbörja uppföljningen 

av färdplanens måluppfyllelse. 

 

ORGANISATION 

Bemanning 
Projektet sorterar under exploateringsnämnden, och bemannas från bland annat 

exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. Organisationen är 

uppdelad på planering och genomförande för de olika programområdena Hjorthagen och 

Södra Värtahamnen, Frihamnen och Loudden, samt stöd- och stabsfunktioner.  

 

Från exploateringskontoret deltar ca 11 anställda. Även miljöförvaltningen, Östermalms 

stadsdelsförvaltning, kulturförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, 

Stockholm Vatten, Stockholms hamnar, fastighetskontoret och andra förvaltningar och 

bolag har resurser knutna till Norra Djurgårdsstaden. Till stor del anlitar 

exploateringskontoret konsulter, som idag uppgår till ca 30 på heltid. Ett projektkontor 

finns på Bobergsgatan i Gasverket.  

 

Ett flertal resurser behöver tillsättas organisationen på grund av uppsägningar samt även för 

den pågående konsultväxlingen. En het arbetsmarknad utgör en risk för projektets 

bemanning och det är angeläget att projektet har rätt kompetenser.  

 

Projektledningsgrupp 
Norra Djurgårdsstadens projektledningsgrupp leds av projektchef med deltagande från 

chefer för planering resp. genomförande i Värtan och Hjorthagen, hållbarhetsstrateg, 

stadsbyggnadskontorets planansvarige för Norra Djurgårdsstaden samt Norra 

Djurgårdsstadens kommunikatör. 

 

Organisation för miljöstrategi  
Som stöd för att genomföra den satsning för att projektets hållbarhetprofil ska genomföras 

finns en hållbarhetstrategiorganisation där förslag till krav och åtgärder för staden och 

andra inom projektet utreds, i enlighet med Norra Djurgårdsstadens Program för Hållbar 

Stadsutveckling. Här sker sammanlänkningen av hållbarhetprofileringen och projektet.  
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Exploateringskontoret har drivit hållbarhetstyrningsprocessen genom fokusgrupper, 

hållbarhetprofilgrupp, styrgrupp, forskningsprojekt m.m. Det förvaltnings- och 

bolagsöverskridande samarbetet och samverkan mellan hållbarhet- och 

projektorganisationen har lett till tydligare arbets- och ansvarsstrukturer.  

 

Styrgrupp  
Projektets styrgrupp bestod under rapporteringsperioden bland annat av stadsdirektören, 

förvaltningscheferna för miljöförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, 

stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Östermalms stadsdelsförvaltning. I 

styrgruppen ingår även Vd:n för Stockholms Hamnar AB samt controller från 

stadsledningskontoret och från Stockholms Stadshus AB.  

 

TIDSPLANER OCH MILSTOLPAR 

Nedan redovisas översiktliga tidsplaner för Norra Djurgårdsstadens olika delar, 

innehållande tidpunkt för byggaktörers/aktörers egna tidigaste byggstart och egna första 

inflytt/drifttagande, samt antal lägenheter etc.  

 

Notera att tider och skeden i de flesta fall egentligen är överlappande och att omfattning 

kan komma att minskas på grund av överklaganden etc.  
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PLAN- OCH BYGGPROCESS 

Detaljplaner och program  
Detaljplan finns lagakraftvunna för Bergrumsgaraget, Värtapiren, Norra 1, Norra 2, 

Jackproppen, Brofästet, Bergrumsgaraget, Västra, Gasverket Västra, Gasklocka 3&4, Lilla 

Gasverket och för sopsugens bergrum. Ytterligare ca 20 detaljplaner är påbörjade för 

bostäder, handel, kontor eller anläggningar, samt järnvägsplan för Spårväg City. 

Planprogram har upprättats för Hjorthagen och Södra Värtahamnen och kommer att göras 

för Frihamnen, Containerhamnen/Loudden.  

 

Markanvisat och färdigställt 
Hittills har 5 100 lägenheter markanvisats i Norra Djurgårdsstaden. Mer än hälften av det 

som marksanvisats är nu också färdigställt. Cirka 370 000 kvm kontor, handel och 

verksamheter finns markanvisat, i huvudsak i Södra Värtahamnen. Samtliga kontor och 

annan verksamhet är direktanvisade. Fördelningen mellan upplåtelseformer är hittills 

ungefär lika. De första 2 000 lägenheterna markanvisades med tomträtt oavsett om 

hyresrätter eller bostadsrätter byggdes. I etapperna Norra 2 och Brofästet har 

anbudstävlingar genomförts för byggrätter avseende bostadsrätter. Tävling avseende 

plusenergihus har genomförts för hyresrätter i Brofästet, och avseende hållbarhet, 

referenser och fast pris har genomförts i Södra Värtan. Direktanvisning har genomförts för 

övriga hyresrätter och för bostadsrätterna i Gasverket och i Jackproppen, och delar av 

Södra Värtan som tillägg till befintlig fastighetsägares projekt.  

 

Totalt har nu i Norra Djurgårdsstaden inflyttning skett i mer än 2 680 lägenheter. Av de 

markanvisade är cirka 300 studentlägenheter. Norra 1, Norra 2 och Västra är helt inflyttat 

och de allmänna platserna överlämnas till drift.  

 

Under utbyggnad och planering 

Projektet har haft en utbyggnadstakt om ca 500 lägenheter per år. Då byggnationen i 

Värtan kommer igång, kommer byggtakten per år att öka men i nuläget finns stora 

tidsmässiga risker för de projekt som är markanvisade. Utbyggnadstakten ses över kopplat 

till marknadsläge, upplåtelseformer och projekttyp.  

 

Utbyggnad pågår för bostäder i Jackproppen och i Brofästet. Skola, idrottshall, handel, 

klättergym, spårvägsmuseum och delar av de övriga verksamheterna i gasverket är under 

utbyggnad 

 

Stadens entreprenader 
Staden driver entreprenader för bland annat renovering av Södra Kajen i Värtan, 

Gasverksvägen, finplanering i Norra 2, parklek i Jackproppen och finplanering i Brofästet. 

Hela Norra 1 och Västra är klar och överlämnad till drift, liksom del av Bobergsgatan, 

Storängstorget, Hjorthagsparken i Västra och även torget vid Ropstens T-bana i 

Hjorthagen.  
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Övriga förvaltningar 
Staden driver även, genom Stockholms Hamnar AB, utbyggnaden av Norvik och genom 

fastighetskontoret och SISAB projekt såsom förskolor, parklek, skola i gasverket och 

idrottshall vid Hjorthagens IP.  

 

EKONOMI 

I bilagan redovisas projektet Norra Djurgårdsstadens olika huvudprojekt, de senast tagna 

investeringsbesluten (utrednings-, inriktnings och genomförandebeslut) för respektive 

huvudprojekt, samt utgiftsutfallet (inkl. investeringsinkomster) per huvudprojekt t.o.m. 

verksamhetsår 2018. Tabellen i bilagan redovisar även prognostiserad totalinvestering per 

huvudprojekt, vilket utgörs av utgiftsutfallet t.o.m. 2018 tillsammans med i 

verksamhetsplanen (VP2019) prognostiserat framtida utfall (indexjusterat med 5 % per år). 

I övrigt hänvisas till stadens ordinarie budgetuppföljning. 

 

HÅLLBARHET  

Redovisning utifrån hållbarhetsprofileringens vision 

och mål 

 

Programmet för Hållbar Stadsutveckling i NDS har godkänts av kommunfullmäktige i 

januari 2017 och det skall säkerställa att projektet förblir ett spjutspetsprojekt inom hållbar 

stadsutveckling. Stadsbyggnadsprinciper för Norra Djurgårdsstaden som beskriver planer 

för områdets fysiska utveckling är integrerade med de reviderade hållbarhetsmålen. Dessa 

båda parallella processer skapar ett ramverk för hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden.  

 

Projektets årliga hållbarhetsredovisning redovisar arbetet med forskning och utveckling, 

erfarenhetsåterföring, kravställande på byggaktörer och våra egna entreprenörer och hur 

målen uppfylls.  

 

Sammanfattningsvis är projektet på god väg att uppfylla målen. I frågor kring 

målformuleringar om fossilbränslefri stadsdel och social integration, konsumtion med mera 

finns med nuvarande beslutsläge och uppdrag samt gällande lagstiftning utmaningar 

kopplade till projektets rådighet i respektive fråga.  

 

 

Redovisning av avvikelser  

Ansvariga förvaltningar och bolag för genomförande och uppföljning av målen utpekades 

då kommunfullmäktige godkände Program för Hållbar stadsutveckling i NDS. Risk finns 

att alla inte prioriterar de frågor de utpekats som ansvariga för.  
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Konstaterade avvikelser resp. risk för avvikelse fram till och med 

rapporteringstillfället: 

1.  Planera så att insamlade restprodukter från spillvatten är av sådan kvalitet att 

det kan återföras i högre grad till kretsloppet på ett energi- och resursoptimerat 

sätt 

För stora delar av Hjorthagen kommer det inte att vara möjligt att bygga sorterande 

avloppsystem i och med att infrastrukturen redan var planerad och projekterad när beslutet 

om hållbarhetsprofilering togs. Pilotprojekt i enstaka byggnader planeras dock i 

Hjorthagen. Underlag för program- och systemhandlingsskede för sorterande 

avloppssystem tas fram inom FoU-projektet Macro (från och med Kolkajen/Ropsten och 

Södra Värtan). Aktivt deltagande från SVOA krävs. Beslut om huvudmannaskapet för 

sorterande avloppssystem måste fattas. 

 

2. Fossilbränslefri stadsdel 2030 

Den främsta utmaningen är att, under överskådlig framtid, nå ett fossilbränslefritt 

transportsystem, då det krävs nationella regleringar. Om målet ska nås måste användandet 

av fossila bränslen inom stadsdelen regleras.  

 

  

RISK OCH KVALITET 

För samtliga projekt genomförs en riskanalys i samband med kalkylering inför 

genomförandebeslut. Riskanalysen följs upp under projektering och sammanställs för 

respektive entreprenad, som en del i det ekonomiska prognosarbetet. Risker minskar sedan 

successivt under projektet och när en entreprenad är avslutad är riskerna närmast noll. Varje 

risk är förenad med en utgift. För byggaktörers samordnade och stadens egna arbeten pågår 

ett omfattande arbetsmiljöarbete i syfte att minimera tillbud och skador.  

 

Enligt SSIP:s modell för projektstyrning ligger följande risker högst;  

- Projektledning och resurser  

- Marknadskonjunktur 

- Val av tekniska system 

- Tekniska risker 

- Överklaganden 

- Buller 

- Vattenarbeten 

- Avveckling av bränslehantering i Loudden 

- Avveckling av Östra bangården 

- Frågor kopplat till Lidingöbron, Ropsten och kollektivtrafikknutpunkten 

 

Kvalitetssäkring genomförs övergripande och för varje delprojekt. Arbetet inbegriper även 

arbetsmiljöaspekter. Övergripande arbetar projektet med en genomförandeplan och 

kvalitetssäkring av ekonomin genomförs genom tydliga rutiner för framdrift, underrättelser 

(UR) och ändringshantering (ÄTA). Ett verktyg för att förbättra den ekonomiska 
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kvalitetssäkringen har tagits fram. Utökade krav och tydliggörande av miljökrav i en s.k. 

”MEG” (miljökrav i entreprenadens genomförande) och även kvalitetskrav i en s.k. ”KEG” 

(kvalitetskrav i entreprenadens genomförande) har utarbetats. Synpunkter har lämnats på 

upphandlingsdokument och förfarande och förbättringar sker kontinuerligt. 

 

Risk för avvikelse rörande måluppfyllelse för vissa grupper av hållbarhetsfrågor 

förekommer. Dessa redovisas ovan varav vissa kommer kunna tas lösas längre fram i 

kommande etapper i utvecklingen, eller lösas genom att beslut fattas om nya strukturer, 

eller utgå alternativt omformuleras.  

 

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen för Norra Djurgårdsstaden har följt fastställd kommunikationsplan och 

aktivitetsplan. Vid behov har projektspecifika kommunikations- och aktivitetsplaner tagits 

fram separat. Norra Djurgårdsstaden har ett omfattande antal intressenter som på olika sätt 

kan få långtgående inverkan på projektets framgång. 

 

Mycket av Norra Djurgårdsstaden kommunikation bygger på samarbeten med olika 

aktörer. Samarbete sker bland annat med olika förvaltningar och bolag inom Stockholms 

stad, det kan vara på webbplattformen stockholm.se, mässor och konferenser. Allt oftare 

sker kommunikation i samarbete med externa aktörer. 

 

Ingen förändring har skett sedan föregående rapportering kring målgrupper och inriktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Bilaga 1. Ekonomi.  

Investeringsöversikt Norra Djurgårdsstaden (Mnkr) 
                

Projekt Område Beslut Utfall Prognos 

H-Projekt Område (paket) Utredning Inriktning Genomförande 
Beslut 

(år/mån/nr) 
Utfall t.o.m. 

2017 
Utfall 2018 

Total investering 
(utfall + prognos) 

Bygglogistikcenter Hjorthagen Ej tillämpligt 
  

11 2013-12-27 62 14 78 

Klimatmiljarden - NDS Ej tillämpligt E/T E/T E/T E/T 10 34 65 

Energihamnen Energihamnen 
 

14 
 

2018-06-30 11 1 14 

Frihamnen Frihamnen 105 
  

2015-12-02 80 0,4 87 

Hjorthagen, Västra Hjorthagen 
  

615 2010-03-28 530 20 552 

Gasverket Hjorthagen 
 

- 961 2017-08-31 352 102 836 

Kolkajen - Ropsten Hjorthagen del av 165* 4 530* 384 

GB 2017-08-31 
GB 2017-11-34 
IB 2017-08-31 114 47 4 334 

Hjorthagen Norra 2 Hjorthagen 
  

271 2012-03-24 223 22 273 

Hjorthagen sopsug Hjorthagen 
  

110 2010-03-28 157 7 169 

Hjorthagen, Brofästet Hjorthagen 
  

258 2015-02-15 136 23 261 

Hjorthagen Norra 1 Hjorthagen 
  

1 339 2009-03-24 1 374 38 1 413 

Bobergsgata Hjorthagen 
  

480 2017-08-31 101 11 507 

Jackproppen Hjorthagen 
  

88 2016-04-27 22 17 88 

Ängsbotten Hjorthagen 
  

313 2013-12-28 182 47 302 

Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 Hjorthagen 
  

99 2014-02-25 36 43 102 

Elektriciteten Hjorthagen del av 165* 
  

2017-08-31 1 0,1 82,0 

Starkströmmen Hjorthagen del av 165* 
 

13 
IB 2017-08-31 
GB 2018-11-24 3 1,5 21 

Loudden Loudden 47 
  

2018-02-27 6 7 46 

Södra Kajen, Södra Värtahamnsområdet 
  

230 2016-06-25 69 46 233 

Värtapiren Värtahamnsområdet 
  

2 185 2012-04-21 2 233 - 2 233 

Södra Värtan Värtahamnsområdet 160 3 345 
 

2016-06-25 151 24 3 219 

Hamnpåfarten Värtahamnsområdet 
  

890 2012-04-21 80 61 822 

Valparaiso Värtahamnsområdet 65 2 280 
 

2012-04-21 103 2 2 558 
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*Inget eget beslut. Del av rev. inriktningsbeslut för Hjorthagen, 2017-08.           

 


