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Färdiga/pågående projekt inom skolgårdsutveckling: 

Område: Skola: Årgång: Kommentar: 

Spånga/Tensta Hjulsta grundskola 2015/2016 Genomfört.  

Spånga/Tensta Spånga grund- och 

gymnasieskola 

2015/2016 Genomfört.  

Enskede/Årsta/Vantör Rågsveds grundskola 2015/2016 Genomfört.  

Skärholmen Bredängsskolan 2015/2016 Genomfört.  

Södermalm Högalidsskolan 2015/2016 Genomfört.  

  

Kista/Rinkeby Askebyskolan 2016/2017 Genomfört. 

Spånga/Tensta Enbacksskolan 2016/2017 Genomfört. 

Enskede/Årsta/Vantör Hagsätraskolan 2016/2017 Genomfört. 

Kista/Rinkeby Knutbyskolan 2016/2017 Genomfört. 

Hässelby/Vällingby Loviselundsskolan 2016/2017 Genomfört. 

Skärholmen Söderholmsskolan 2016/2017 Genomfört. 

Södermalm Kungliga Svenska 

balettskolan 

2016/2017 Genomfört. 

  

Hässelby/Vällingby Grimstaskolan 2017/2018 Projekt pausat pga omfattande 

underhållsprojekt. Återupptas när underhåll är 

genomfört.  

Skarpnäck Hammarbyskolan Södra 2017/2018 Genomfört.  

Södermalm Katarina skola Norra 2017/2018 Genomfört.  

Kista/Rinkeby Kvarnbyskolan 2017/2018 Genomfört.  

Hässelby/Vällingby Sörgårdsskolan 2017/2018 Genomfört.  

Hässelby/Vällingby Vällingbyskolan 2017/2018 Genomfört.  

  

Hässelby/Vällingby Backluraskolan 2018/2019 Yta där paviljong idag finns anläggs när 

paviljong är riven.  

Enskede/Årsta/Vantör Enskede Gårds gymnasium 2018/2019 Projekt avvaktar på beslut i annat ärende.  

 

Kista/Rinkeby Husbygårdsskolan 2018/2019 Projekt pausat på yngre delen pga omfattande 

underhållsprojekt. Återupptas när underhåll 

färdigställt. Äldre delen anläggs enligt 

tidsplan. 

Hägersten/Liljeholmen Hägerstensåsens skola 2018/2019 Genomförs sommaren 2019. 

Skärholmen Sätraskolan 2018/2019 Genomförs sommaren 2019. 
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