
T Konto Konto(T) Kst Projekt Verkhet Dim5 Aktiv

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

B 7457 Tekniska konsulter 501 8800598 8200 2025

Matilda Lewis; Projektledare Hornsbergskvarteren

Bevakat och drivit sopsugsfrågorna i projektet, planmöten, möten och kontakt med byggherrar, möten kring terminalplaceringar med TRV mm

200 t á 1000 200,000 kr

Jenny Sandvall; Byggprojektledare Hornsbergskvarteren

Systemhandling- och ledningssamordningsmöten, beställningar.

100 t á 1150 115,000 kr



Summering av fakturor från sopsugskonsult Hornsbergskvarteren 2019-04-26

Aktiv(T) Motpart Belopp Ver.nr VT Period

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 27,487.12 2010061364 M2 201809

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 40,500.00 2010060919 M2 201809

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 27,900.00 2010063815 M2 201810

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 26,175.25 2010066354 M2 201811

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 69,337.62 2010066201 M2 201812

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 66,975.25 2010068477 M2 201812

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 65,624.80 2010068476 M2 201902

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 22,125.00 2010069894 M2 201902

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 1,756.00 2010072267 M2 201903

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 22,124.75 2010072266 M2 201903

Allmän pl.mark Projektering 5 8000 19,851.99 2010072268 M2 201904

Summa 389,857.78

Matilda Lewis; Projektledare Hornsbergskvarteren

Bevakat och drivit sopsugsfrågorna i projektet, planmöten, möten och kontakt med byggherrar, möten kring terminalplaceringar med TRV mm

Jenny Sandvall; Byggprojektledare Hornsbergskvarteren

Systemhandling- och ledningssamordningsmöten, beställningar.



Summering av fakturor från sopsugskonsult Hornsbergskvarteren 2019-04-26

Resk.nr(T)

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Inobric AB

Bevakat och drivit sopsugsfrågorna i projektet, planmöten, möten och kontakt med byggherrar, möten kring terminalplaceringar med TRV mm



Text Huvudprojekt

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornbergskvarteren, sopsug ÄTA kalkyl H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, projektering sopsug SH H9371300

Hornsbergskvarteren, sopsug kalkyl ÄTA 3 H9371300

Hornbergskvarteren, projektering sopsug SH, ÄTA 2 H9371300

Sammanlagda kostnader:

Sopsugskonsult      389 857,78 kr

Projektledare          200 000 kr

Byggprojektledare  115 000 kr

Totalt:            704 857,78 kr

Ofakturerat: 60 096 Kr tillkommer



Ver.datum

9/3/2018

8/24/2018

10/6/2018

11/11/2018

11/11/2018

12/10/2018

12/9/2018

12/31/2018

2/10/2019

2/10/2019

2/10/2019


