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Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad 

av trafikplats Kristineberg på Kungsholmen. 
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Sammanfattning 
Mellan 2012 och 2017 utfördes ombyggnad av trafikplats 

Kristineberg (f d trafikplats Lindhagensgatan) Trafikplatsen 

byggdes om för att frigöra mark och möjliggöra bebyggelse på 

Kristinebergshöjden. Staden planerar för ca 230 bostäder,  

60 000 kvm kontor samt idrottshallar på Kristinebergshöjden. 

Planarbete för detta pågår. 

 

Trafikverket har i enlighet med tidigare fattade beslut ansvarat 

för ombyggnaden av trafikplatsen på stadens bekostnad. 

Investeringsutgifterna uppgick till 400 miljoner kronor. I 

projektet ingick även en tomträttupplåtelse till Stockholm 

parkering samt förvärv av fastigheten Alsiskan.  
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Bakgrund  
Mellan 2012 och 2017 byggdes trafikplats Kristineberg (f d 

trafikplats Lindhagen) om. Trafikplatsen är belägen på nordvästra 

Kungsholmen och utgör en viktig länk mellan Essingeleden och 

Stockholms gatunät.  Trafikplatsen har byggts om för att frigöra 

mark och möjliggöra bebyggelse på Kristinebergshöjden, söder 

om trafikplatsen. Staden planerar för 230 bostäder, 60 000 kvm 

kontor samt idrottshallar på Kristinebergshöjden. Planarbete för 

detta pågår. 

 

Trafikverket har i enlighet med tidigare fattade beslut ansvarat 

för ombyggnaden av trafikplatsen på stadens bekostnad. 

 

 
Trafikplats Kristineberg – innan ombyggnaden, flygbild mot norr 

 

 

Projektbeskrivning och genomförande 
Ombyggnaden av trafikplats Kristineberg har varit en viktig 

förutsättning för att förverkliga planerna för 

stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen. I programmet 

för nordvästra Kungsholmen från 2002 anges att området ska 

vara en del av innerstaden och att bebyggelsen ska anpassas efter 

detta. Den stora ytkrävande trafikplatsen ersätts med en mindre 

och stadsmässig cirkulationsplats och genom ombyggnaden 

möjliggörs kontor, bostäder och idrottshallar på 

Kristinebergshöjden. Vid ombyggnationen av trafikplatsen 

hamnade en av ramperna mycket nära fastigheten Alsiskan 1 

vilket innebar att fastigheten inte längre var lämplig för 
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bostadsändamål. Fastighetens användning ändrades därför i 

detaljplanen från bostäder till kontorsändamål och staden 

beslutade förvärva fastigheten från Stockholmshem och utreda 

framtida användning. Trafikplats Kristineberg tillhör 

Essingeleden och är en statlig väg där Trafikverket har 

väghållaransvar. År 2004 tecknade staden och dåvarande 

Vägverket (nu Trafikverket) ett samarbetsavtal för att reglera 

finansiering och ansvarsfördelning för genomförande av förstudie 

och en arbetsplan för trafikplatsen. Enligt avtalet bekostar och 

finansierar staden helt ombyggnaden av trafikplatsen. I projektet 

har staden även rustat upp ytor under Essingeleden samt upplåtit 

åt Stockholm Parkering AB att på tomträtt under Essingeleden 

uppföra ett garage.  

 

Måluppfyllelse 
Målet med projektet var att frigöra ytor för byggande av bostäder, 

kontor och idrottshallar, vilket har uppnåtts.  Vidare stämmer 

projektet med stadens mål att utveckla Stockholm och 

utbyggnadsplanerna för nordvästra Kungsholmen får möjlighet 

att fullföljas. De delar av Kristinebergshöjdens parkområde där 

de gamla avfartsramperna låg var tidigare lågt utnyttjad plats men 

kan nu användas på ett mer effektivt sätt då den tidigare 

trafiklösningens konstruktioner rivs och ger plats för ny 

bebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer fungera som en skärm 

mot Essingeledens trafikbuller och därmed skapa bättre 

vistelseytor i närområdet.  

 

Ekonomi 
Investering 
Investeringsutgifter om 400 miljoner kronor för medfinansiering 

av trafikplatsen godkändes av kommunfullmäktige den 9 

december 2010 och finansierades genom att ta i anspråk av 

staden avsatta medel i tidigare bokslut för infrastrukturella 

åtgärder. En mindre del av utgifterna har belastat 

exploateringsnämndens budget. 

De sammanlagda utgifterna för exploateringsnämnden uppgår till 

55 749 879 mnkr. Utgifterna avser främst förvärv av fastigheten 

Alsiskan, projektering, utredningar och upprustning av miljöer 

under Essingeleden. 

Några inkomster utöver tomträttsavgäld för parkeringsgaraget 

finns inte i projektet.  
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Utgifter 

 

Utfall Budget enligt 
genomförandebeslut/re
viderat 
genomförandebeslut 

Avvikelse 

Stadens 

kostnader 

55,7 mnkr 62 mnkr 6,3 

    

    

    

    

Det ursprungliga genomförandebeslutet innehöll investeringar i 

stadens egna anläggningar om 46 mnkr. Ett reviderat beslut om 

ytterligare 16 mnkr togs 2014-06-12, då det uppstod 

tillkommande utgifter orsakade av bland annat ledningsflyttar, 

utredningar och byggledning. 

Slutligen blev kostnaden lägre än vad som beräknades i det 

reviderade genomförandebeslutet. Samtidigt tillkom en årlig 

intäkt för exploateringsnämnden om ca 0,6 mnk i tomträttsavgäld 

som inte tidigare budgeterats. 2019 såldes fastigheten Alsiskan 

till en privat aktör för 32 000 000 kronor. 

 

 

Drift 
Drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområde som uppkommer till följd av 

genomförandet av projektet beräknas uppgå till ca 0,2 mnkr per 

år. Kapitalkostnaderna1 uppgår till 2 327 327 mnk per år  

 

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

Slut 
 

 

 

 

 
1 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 
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