
Bilaga 1. Sammanställning till beslutsunderlag lokal massåtervinning

Alternativ Ekonomi Miljö/natur Tidplaner Beroenden Trafikbelastning Ligger 
alternativet i 
linje med 
masshanterings-
strategin?

Storängen
Höga 
uppstartskostnader, 
16 miljoner, ger 
mindre besparing 

Kostnader 
tillkommer för 
förstärkning och 
sönderkörda vägar. 

Känsligt natur- 
och 
kulturområde.   

Jordbruksmarken 
förstörs. Efter 
kompaktering 
kan den inte 
återställas och 
inget annat är 
tänkt att byggas 
på platsen.   

Massor från 
utbyggnaden kan 
återanvändas till 
vallar i 
anläggningssyfte

För att ta platsen i 
anspråk behövs 
en detaljplan tas 
fram. Tar 3-4 år

Tidplaner hålls 
inte.
   

Marken arrenderas 
av Uddby gård som 
odlar foder till 
djuren. 

Enligt 
översiktsplanen, 
ÖP 2035, ska 
marken sparas och 
hållas öppen

Ökar om alla massor, 
både berg och mjuka 
massor, från hela 
Östra Tyresös 
utbyggnad ska 
hanteras här. 

Vägarna är smala i 
Raksta. Olycksrisken 
ökar.

 Nej.

Strandallén 
6,8,10,12 samt 

Kostnad för 
utökning av 
området, ca 5 
miljoner

Platsen är delvis 
ianspråktagen för 
återvinning berg. 

Kan tas i anspråk 
inom rimlig tid då 
området inte är 
detaljplanelagt. 

Trädgårdsstaden 
etapp 3 får avvakta. 

Ca 36 transporter tur 
och retur/dagligen.  

Ja.
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Alternativ Ekonomi Miljö/natur Tidplaner Beroenden Trafikbelastning Ligger 
alternativet i 
linje med 
masshanterings-
strategin?

Slumnäsvägen 
19-23

Ligger inte inom 
känsligt natur- 
eller 
kulturområde.

Massor från 
utbyggnaden kan 
återanvändas till 
vallar i 
anläggningssyfte

Buller och damm 
kan begränsas

 
Tidplan för det 
saknas varför det 
inte konkurrerar 
med det.

En boende (äldre 
fritidshus) behöver 
sägas upp och 
byggnader rivas

Totalt sett minskar 
transporterna då 
fordon används 
optimalt.

Del av Erstavik 
6:14

Höga 
uppstartskostnader, 
16 miljoner, (minus 
kostnader för 
detaljplan och 
sönderkörda vägar) 

Ligger inte inom 
känsligt natur- 
eller 
kulturområde.

Platsen är 
ianspråktagen då 
alla skog är 
nedtagen.

Kan användas för 
mellanlagring i ca 
fem år innan 
detaljplanerna 
vinner laga kraft. 

Löser inte Östra 
Tyresös behov 

Kommunen håller 
på att ta fram en 
utvecklingsplan där 
många alternativ 
utreds. 

Inte så många 
närboende

Området ligger intill 
Tyresövägen vilket 
ger goda 
transportmöjligheter.

Transporterna skulle 
belasta Tyresövägen 
på de delar där 
framkomligheten är 

Både och. Platsen är 
bra med tanke på det 
redan bullerstörda 
läget, men passar 
kanske bättre som 
plats för Tyresös mer 
centrala byggprojekt.
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Buller och damm 
kan begränsas.

Massor från 
utbyggnaden kan 
återanvändas till 
vallar i 
anläggningssyfte

Området 
arrenderas av 
Nacka och NCC t 
o m 2023

som sämst, dvs. 
försämra 
framkomligheten.  

 

Bortforsling 
Om alla massor 
från Östra Tyresö 
skulle köras bort 
och nya köpas in 
skulle det kosta 
kommunen ca 
102 440 000 kr. 
Om alla massor 
skulle kunna 
hanteras vid 
Strandallén skulle 
det kosta ca 20 550 
000 kr 

Ökad trängsel
Ökade 
transporter
CO2, slitage, 
olyckor mm 

Kan inte hållas 
om inte fler 
fordon används 
för samma 
transportarbete

Transporter skulle 
belasta Tyresövägen 
på de delar där 
framkomligheten är 
som sämst, dvs. 
försämra 
framkomligheten.  

Bidrar till mer tung 
trafik som helhet och 
ökad miljöpåverkan

Nej
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