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1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt 

Förstärkningsåtgärder av befintligt vägnät i anslutning till 

Slussen.  
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 Bengt Stenberg 

 Avdelningschef 
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T.f. .enhetschef 

 

 

Sammanfattning 

Trafiknämnden fattade 2016-03-10 genomförandebeslut för 

förstärkningsåtgärder av befintligt vägnät i samband med projekt 

Slussen till en kostnad av 18 mnkr.  

 

I samband med att projekt Slussen genomförs förändras 

trafikbelastningen på ett flertal gator i centrala Stockholm. För att 

säkerställa framkomligheten behöver kontoret utföra 

förstärkningsåtgärder i form av nya slitlager av asfalt på ett antal 

gatusträckningar, främst på Södermalm. Under åren 2016-2019 

har förstärkningsåtgärder utförts på nio gator fördelat på 15 olika 

etapper till en kostnad av 17,8 mnkr.  
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Bakgrund 

Slussen är efter 80 år utsliten och i behov av en renovering för att 

anpassas efter vår tids förutsättningar. En bättre trafiklösning ska 

till samtidigt som området ska anpassas för att bli en mötesplats 

för alla.  

 

Sedan 2016 har ett antal stora trafikomläggningar skett fram till 

idag. Trafikomläggningarna har utöver förändrat körmönster för 

fordon även inneburit ett antal nya linjedragningar för 

kollektivtrafiken. Flertalet gator har belastats hårdare av 

busstrafik än tidigare, t.ex. Folkungagatan som idag har en 

turtäthet var 35:e sekund under rusningstrafik. Trafikkontoret 

gjorde bedömningen att förstärkningsåtgärder av det befintliga 

vägnätet behövdes utföras för att säkerställa god framkomlighet 

under Slussenprojektets genomförande. Detta för att minimera 

behovet av trafikstörande akuta lagningar av beläggningen men 

även för att stärka upp anläggningen för att undvika mer 

omfattande reparationer. 2016-03-10 fattade trafiknämnden 

genomförandebeslut för reinvestering av befintligt vägnät i 

anslutning till Slussen. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret i samverkan med projekt 

Slussen och bussentreprenören Keolis. 

 

Resultat 

 

Genomförd lösning 

Trafikkontoret har under åren 2016-2019 lagt nytt slitlager av 

asfalt på nio utvalda gator, fördelat på 11 olika etapper. De 

aktuella gatorna är Ringvägen, Folkungagatan, Renstiernas gata, 

Långholmsgatan, Hornsgatan, Götgatan, Repslagargatan, 

Hammarbyvägen samt Torkel Knutssonsgatan.  
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Bild 1. Översikt av åtgärdade sträckor. 

 

Arbetet har utförts nattetid, i etapper och i nära samarbete med 

projekt Slussen och andra aktörer för att minska störningar i 

trafiken.  

 

 
Bild 2. Långholmsgatan, beläggningen var sliten med kraftig 

spårbildning, skarvar och tidiga lagningar i körbanorna. 
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Bild 3. Långholmsgatan, nytt slitlager och nymålade cykelfält. 

 

 
Bild 4. Hornsgatan, djup spårbildning, flertalet gamla lagningar 

och sprickbildning. 
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Bild 5. Hornsgatan, nytt slitlager och vägmarkering på 

Hornsgatan 

 

I samband med åtgärderna på Folkungagatan testade kontoret en 

ny variant på beläggning med förhoppningen att den ska visa sig 

mer slitstark än kontorets standardbeläggningar. Med ökad 

livslängd hoppas även kontoret att det ska reducera PM10-

partiklar på gatan. Efter två år är utfallet positivt slitagemässigt 

men kontoret har inte kunnat härleda en minskning av PM10-

partiklar till åtgärden med ny beläggning.  
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Bild 6. Folkunggatan, spårbildningar i beläggningen samt många 

lagningar med skarvar och dålig beläggning som följd. 

 

 
Bild 7. Folkunggatan med nytt slitlager. 

 

Måluppfyllelse 

Genom att systematiskt planera in och utföra beläggningsarbeten 

på de hårdast trafikerade sträckorna i samband med 

ombyggnationen av Slussen har kontoret lyckats undvika akuta 

trafikstörande åtgärder och bevarat anläggningarna från mer 

omfattande åtgärder i framtiden. 
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Ekonomi 

Trafiknämnden fattade 2016-02-25 genomförandebeslut för 

förstärkningsåtgärder av befintligt vägnät i samband med projekt 

Slussen till en utgift om 18 miljoner under åren 2016-2020.  

 

Projektet har genomförts till en total investeringsutgift om 17,8 

mnkr, vilket underskrider budget med 0,2 mnkr. Genom hela 

tiden för genomförandet har kontoret jobbat aktivt med att 

optimera val av åtgärd och plats i förhållande till budgeten.  

 

Genomförandebeslutet sträckte sig t.o.m. år 2020 men behovet 

har varit stort och budgeten var därför upparbetad redan under 

2019. Kontoret valde därför att gå upp med ett nytt ärende 

rörande åren 2020-2022 som antogs av nämnden i februari 2020. 

 

Utgifterna fördelades med följande utfall per objekt och år.  

 

Objekt År  Utgifter 

(mnkr) 

Hammarbyvägen 2016 0,8 

Torkel Knutssongatan 2016 1,5 

Folkungagatan etapp 1 2016 2,6 

Götgatan/Repslagargatan 2017 1,2 

Renstiernas gata 2017 1,1 

Folkungagatan etapp 2 2017 2,6 

Långholmsgatan 2018 2,4 

Ringvägen etapp 1 2018 2,1 

Hornsgatan  2019 1,4 

Ringvägen etapp 2 2019 2,1 

Totalt  17,8 

 

Varje objekt består av utgifter för: 

• Beläggningsarbete utfört av kontorets ramavtalade 

entreprenör 

• Byggledning 

• Internt nedlagd tid för planering, genomförande och 

uppföljning av objekten 

• Målning av vägmarkering 

 

 

 

Slut 
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