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Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik 2020 

Inledning 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 med inriktning för 2020 och 2021, fick trafiknämnden i 

uppdrag att genomföra satsningar på framkomlighetsåtgärder och cykelinfrastruktur till en 

omfattning av 1500 mnkr. Av dessa avser 500 mnkr satsningar på framkomlighet inom gång- 

och kollektivtrafik. 

 

Trafikkontoret avser att huvudsakligen arbeta inom tre områden gällande satsningen på 

framkomlighet gång- och kollektivtrafik.  

  

- Gångtrafik  

- Kollektivtrafik  

- Samverkansprojekt inom kollektivtrafik och gångtrafik 

 

I området gångtrafik ingår åtgärder enligt gångplan, trafikantförbättrande åtgärder och 

tillgänglighetsåtgärder. I tabell 1 listas samtliga projekt som kontoret planerar att arbeta med 

under 2020. 

 

I området kollektivtrafik ingår åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusstrafiken, 

mindre punktinsatser kollektivtrafik, samt åtgärder från de framtagna åtgärdsvalsstudierna med 

syftet att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv 

standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. Dessa projekt listas i tabell 2. 

 

När andra aktörer, såsom Trafikverket och Trafikförvaltningen, genomför stora 

infrastrukturprojekt uppstår ofta behov av följdinvesteringar för staden. Det kan bland annat 

handla om att tillgängliggöra infrastrukturen för gångtrafik. Dessa projekt listas i tabell 3. 
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Tabell 1 Gångtrafik 

 

Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Trafikförbättrande åtgärder 
- Innerstad 
- Ytterstad 

20,0 20,0 
 

2019-12-12 
 

Åtgärderna är av smärre karaktär som inte 
hanteras i något större projekt. De objekt som 
genomförs handlar om förbättrad framkomlighet 
för gång- och cykeltrafikanter, trygghetsåtgärder, 
trafiksäkerhetsåtgärder i form av t.ex. 
hastighetsdämpande åtgärder vid passager, 
skyltning, vägmarkering m.m. 
Säsongen 2020 genomförs åtgärder vid 28 objekt 
i ytterstaden, (varav 19 st är klara  2020-07-07).  
Säsongen 2020 genomförs åtgärder vid 24 objekt 
i innerstaden, (varav 3 st är klara  2020-07-14).   

Tillgänglighetsåtgärder 
- Innerstad 
- Ytterstad 

15,0 11,0 
 

2019-12-12   Projektet genomförs med utgångspunkten i 
stadens ”Program för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2018-2023” och i stadens budget 
2020 där det bl.a. framgår att hinder i den 
befintliga miljön ska åtgärdas.  
Exempel på åtgärder som omfattas är sänkning 
av kantstenar vid övergångsställen och andra 
passager, utbyte av ränndalar, kontrastmarkering 
av busshållplatser och kupolplattor vid 
genomgående gångbanor. 
Säsongen 2020 genomförs åtgärder vid 18 objekt 
i ytterstaden, (varav 8 st är klara  2020-07-07). 
Säsongen 2020 genomförs åtgärder vid 27 objekt 
i innerstaden, (varav 4 st är klara  2020-07-14). 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Gångstråk Hornstull-Telefonplan 15,0 11,7 
 

2019-05-23 2017-04-06  Projektet har genomförts etappvis under flera år. 
En rad enklare åtgärder såsom komplettering av 
möblering, förstärkt belysning, genomgående 
gångbanor i korsningspunkter och breddade 
gångytor har utförts.  
Den sista etappen innebär större åtgärder i form 
av utökade torgytor med ny möblering och 
belysning längs Svandammsvägen i Midsommar-
kransen. Detta sköts till våren 2020 på grund av 
samordning med Stockholm Gasnäts behov av att 
byta ut sina gasledningar i området. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart till hösten 2020. 
Utöver det har upprustning av gångtunneln 
mellan Liljeholmen och Marievik, med 
utsmyckning framtagen av skolbarn i området, 
invigts i maj 2020. 

Humlegården, ny gågata 
 

0,3 
 

2019-05-23 
(delegation) 

  Projektet innebär att Humlegårdsgatan 2-4 
mellan Östermalmstorg och Majorsgatan, i 
samband med återställandet efter renoveringen 
av Östermalms saluhall, har fått en ny utformning 
som gågata, omreglering till gågata skedde 2016. 
 
Projektet är samfinansierat av FSK. Trafik-
kontorets del uppgår till 2,5 mnkr. Under 2019 
påbörjades entreprenaden som är i sitt slutskede 
sommaren 2020. 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Norra Hammarbyhamnen - 
korsningsåtgärder 

 
1,7 

 
    Projektet utfördes under 2019 och innebar 

åtgärder i Tegelviksgatans respektive 
Tullgårdsgatans korsningar med kajen, för att öka 
gångvänligheten och förbättra kopplingen till 
kajstråket och färjan. Projektet slutredovisades i 
april 2020. 

Södermalm, genomgående GB längs 
huvudgator 

 0,8    Syftet med projektet är att ge gående ökad 
framkomlighet och komfort och skapa 
sammanhängande gångstråk längs viktiga 
gångstråk på Södermalm. Projektet ska anlägga 
genomgående gångbanor längs huvudgator, tvärs 
lokalgator. I första hand inventeras Ringvägen, 
Hornsgatan och Renstiernas gata. Utredning 
pågår under våren 2020 med projektering senare 
under året. Genomförande planeras 2021. 

Norrtullsgatan, gångåtgärder och 
växtbäddsrenovering 

 1,0    Syftet är att förbättra förutsättningarna för 
träden på Norrtullsgatan och samtidigt förstärka 
det övergripande gångstråket mellan 
Medborgarplatsen och Norrtull vidare mot 
Hagastaden. Målet är att öka framkomligheten 
och komforten för fotgängare. Projektet är 
avgränsat till Norrtullsgatan, sträckan mellan 
Surbrunnsgatan och Frejgatan. Utredning sker 
2020. 

Vanadisplan-Hagastaden, 
Gångåtgärder 

 0,5    Åtgärder för ökad gångvänlighet genomförs längs 
Gävlegatan och Hälsingegatan i kopplingen 
mellan Vanadisplan (Citybanans entré) och 
Hagastaden. Under hösten 2020 utförs utredning 
för investering under 2021-2022. 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Drottninggatan, breddning av gågata  0,3    Genom att bredda gångbanan på Drottninggatans 
östra sida, mellan Kungstensgatan och 
Observatoriegatan, förbättras förutsättningarna 
för fotgängare och gångstråket mellan 
Medborgarplatsen och Norrtull förstärks. 
Framkomligheten och komforten för fotgängare 
ökar och en flexibel yta för vistelse, upplåtelser 
m.m. skapas. Planering har genomförts under 
2020 och genomförande sker 2021. 

Regeringsgatan, upprustning för gång  0,5    Åtgärder för ökad gångvänlighet, trygghet samt 
förbättrade förutsättningar för vistelse planeras 
längs Regeringsgatans östra sida på sträckan 
Jakobsgatan till Hamngatan. Under 2020 
genomförs utredning för investering under 2021. 
Arbetet samfinansieras med fastighetsägaren 
Vasakronan. 

Biblioteksstaden, gågator  0,2    Åtgärder för ökad gångvänlighet genom 
förändrade gatustrukturer på Biblioteksgatans 
tvärgator. Åtgärder för att skapa ett 
sammanhållet stråk av gågator planeras längs 
Mäster Samuelsgatan samt Jakobsbergsgatan 
mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. 
Under 2020 genomförs programutredning för 
investering tidigast under 2022. Arbetet sam-
finansieras med fastighetsägare i området vilka 
hittills representeras av Hufvudstaden. 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Gullmarsplan torg, mindre 
gatuåtgärder 

 0,5    2019-12-12 inkom en skrivelse från majoriteten 
med uppdrag till kontoret att se över 
trafiksituationen vid Gullmarsplan. Kontoret har 
startat upp ett projekt för att utreda mindre 
gatuåtgärder, på kort sikt på och kring 
Gullmarsplans torg. Syftet är att förbättra 
trafiksituationen på torget. Orientering för 
samtliga trafikslag ses över, alternativa lägen för 
angöring och parkering studeras. Särskild hänsyn 
tas till gångtrafiken och dess upplevda 
trafiksäkerhet och trygghet på platsen. Utredning 
startad hösten 2020.  Åtgärder planeras till 2021. 

Pilotprojekt Stockholms framtidsgator  4,0    I samverkan med KTH och VTI genomför kontoret 
ett pilotprojekt för hållbara stadsmiljöer med 
ökad vistelsekvalitet på tre platser i anslutning till 
skolor. Projektet genomförs från september 2020 
till årsskiftet respektive från oktober 2020 till 
slutet av juni 2021. 

Diagonala övergångsställen  1,2    Syftet är att testa lösningen diagonala 
övergångsställen i signalreglerade korsningar för 
att öka gångvänligheten på 2 platser. Platser är 
valda: Telefonvägen/Mikrofonvägen och Mäster 
Samuelsgatan/Regeringsgatan. Utredning för 
förstudie startad inklusive flödesmätningar. 
Genomförandet planeras till sen höst 2020. 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Lokala gångåtgärder, Enskede Årsta 
Vantör 

 
2,4 

 
2018-09-07 
(delegation) 

  Syftet med projektet är att bidra till gångplanens 
mål om en ökning av andelen fotgängare i 
ytterstaden genom enklare gatuåtgärden som 
ökar gångvänligheten, såsom nya gångbanor och 
passager samt förbättrad belysning.  
Projektet beräknades vara klart under 2019, men 
pga. långa leveranstider av byggmaterial skjuts 
majoriteten av åtgärderna upp till 2020. 
Säsongen 2020 genomförs åtgärder vid 4 objekt, 
(varav 1 är klar 2020-07-07). 

Lokala gångåtgärder, Spånga-Tensta 
 

0,6       Syftet med projektet är att bidra till gångplanens 
mål om en ökning av andelen fotgängare i 
ytterstaden genom enklare gatuåtgärden som 
ökar gångvänligheten, såsom nya gångbanor och 
passager samt förbättrad belysning. 
Genomförandet påbörjades under 2019 och har 
slutförts under sommaren 2020. 

Ökad gångvänlighet i anslutning till 
kollektivtrafikknutpunkter 

1,1 0,7 2019-05-13 
(start-beslut) 

 
  Syftet med projektet är att ta fram en lista på 

åtgärder för 2020-2021 med målet att förbättra 
gångvänlighet, tillgänglighet och attraktivitet för 
gående i anslutning till de största kollektivtrafik-
knutpunkterna. Då kollektivtrafiken är en viktig 
målpunkt för gående i staden väntas detta ge 
stor nytta för många gående.  
Under 2019 genomfördes en inventering av 
brister vid sju av de största knutpunkterna i 
ytterstaden. Detta arbete kommer att mynna ut i 
ett åtgärdsförslag för respektive plats. Arbetet 
fortsätter under 2020.  
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Västberga handel - Midsommarkransen 
sammanhängande stadsdelar inom 
gång 

 0,5    Service och verksamheter koncentreras i allt 
större utsträckning till färre platser i ytterstaden. 
Det medför att medborgarna får längre 
gångavstånd i vardagen och att behov av att röra 
sig i nya relationer uppstår. Projektet syftar till att 
öka andelen gående mellan Västberga och 
Telefonplan genom åtgärder för att öka 
gångvänligheten och på så sätt stärka kopplingen 
mellan stadsdelarna. Utredning och projektering 
av flera punktåtgärder genomförs under 2020. 
Åtgärderna genomförs under 2021. 

Skarpnäck - Lilla Sköndal 
sammanhängande stadsdelar inom 
gång 

 0,5    Projektet syftar till att öka andelen gående 
mellan Skarpnäck och Lilla Sköndal genom 
åtgärder för att öka gångvänligheten och på så 
sätt stärka kopplingen mellan stadsdelarna. 
Utredning och projektering av flera 
punktåtgärder genomförs under 2020. 
Åtgärderna genomförs under 2021. 

Spånga stn-Spånga IP-Tensta C 
sammanhängande stadsdelar inom 
gång 

 0,5    Projektet syftar till att öka andelen gående 
mellan Spånga station, Spånga IP och Tensta 
genom åtgärder för att öka gångvänligheten och 
på så sätt stärka kopplingen mellan stadsdelarna. 
Utredning och projektering av flera 
punktåtgärder genomförs under 2020. 
Åtgärderna genomförs under 2021. 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Budgetpost för kommande projekt 13,7 0,0     

Utjämningspost  -1,7     

Summa gångtrafik 64,8 57,0     
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Tabell 2 Kollektivtrafik  

 
Projekt för utredning, projektering 
och planerat genomförande 

Netto 
2020 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Kollektivtrafikåtgärder SL 2020 2,0 3,3 

  

2019-12-12 

  

I projektet utförs framkomlighetshöjande åtgärder 
som inte inryms i stråkstudier, åtgärdsvalsstudier 
och andra stombussprojekt. Fokus ligger på mindre, 
enkla åtgärder såsom exempelvis förlängningar av 
busshållplatser och refugjusteringar.  
50 procent av kostnaderna betalas av 
Trafikförvaltningen. 
 
Under 2020 planeras bland annat ombyggnad av en 
hållplats på Lugnets allé och justering av en refug på 
Fruängsgatan. Dessutom pågår utredning och 
projektering av åtgärder för kommande år.  

Framkomlighetsåtgärder bussfiler 
Innerstaden 2019-2020 

-0,0 -2,0 

 

2019-03-07  

 

I projektet utförs framkomlighetshöjande åtgärder 
för busstrafiken där fokus ligger på mindre, enkla 
åtgärder. Projektet bekostas i sin helhet av 
Trafikförvaltningen (upp till 10 mnkr). 
Några exempel på identifierade åtgärder är 
ombyggnation av refuger, om- och utbyggnad av 
hållplatser, fysisk separering av gatuutrymmet och 
beläggningsåtgärder. 
Några exempel på identifierade åtgärder är 
ombyggnation av refuger och utbyggnad samt flytt 
av hållplatser.   
Enligt den ursprungliga tidplanen skulle hela 
projektet ha avslutats under 2019.  Dock 
genomfördes två entreprenadupphandlingar där 
under ena inkom inga anbud och den andra avbröt 
trafikkontoret på grund av bristande underlag i 
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upphandlingsunderlaget. Genomförande av 
åtgärder planeras under 2020. 

 

 

 
Projekt för utredning, 
projektering och 
planerat genomförande 

Netto 2019 Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  VP  T2       

Framkomlighetsåtgärder 
stomlinje 172 och 173 

0,1 -0,5  2018-12-10 2019-03-07    De åtgärder som föreslås är relativt enkla 
framkomlighetsförbättrande åtgärder inom befintligt 
vägutrymme. Åtgärderna utförs i samverkan med 
trafikförvaltningen, Trafikverket och 
bussentreprenören Keolis, samt grannkommunerna 
Huddinge och Botkyrka. Målet är att förbättra 
stombussarnas förutsättningar genom att förkorta 
restiden och öka pålitligheten och förutsägbarheten. 
 
Under 2019 genomfördes följande åtgärder: 

- Nya busskörfält på Örbyleden  
- Översyn av trafiksignalanläggningar 
- Möjlighet för busstrafiken att svänga vänster 

från höger körfält på Rågsvedsvägen.  
- Ändrad väjningsplikt till fördel för 

busstrafiken i korsningen 
Önskehemsgatan/Sjösavägen/Rågsvedsvägen 

- Borttagande av två parkeringsplatser på 
Horisontvägen på grund av dålig 
framkomlighet för busstrafiken 
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Projekt för utredning, 
projektering och 
planerat genomförande 

Netto 2019 Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  VP  T2       

- Borttagande av två övergångsställen på 
Fruängsgatan samt anläggandet av ett nytt 
övergångsställe på Doktor Wideströms gata 
 

Trafikförvaltningen har även genomfört ytterligare 
åtgärder så som ändrad linjesträckning samt att vissa 
hållplatser ej trafikeras av stombuss längre.  
 
Projektet slutredovisas till Trafiknämnden i 
september.  

Trimningsåtgärder för 
linje 1 och 4, etapp 1 

0,0 0,0 2017-11-23  2018-02-28    Åtgärder för att öka framkomligheten för 
stombusslinje 1 och 4. Etapp 1 innefattar 
genomförande av mindre åtgärder såsom: 
• Nytt kollektivtrafikkörfält på Gjörwellsgatan, 
Fyrverkarbacken-Rålambsvägen => Ombyggnaden 
visade sig vara mer omfattande än väntat och 
flyttades därför till etapp 2 
• Flytt av hpl S:t Eriksplan => har genomförts 
• Översyn av dubbla övergångsställen, Karlavägen => 
har genomförts, resulterade inte i några åtgärder 
• Bussgata på Rosenlundsgatan => har genomförts i 
norrgående riktning mellan Krukmakargatan och 
Hornsgatan 
• Bussprio S:t Eriksgatan/Drottningholmsvägen = har 
genomförts 
Projektet beräknas vara klart under 2020.  
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Projekt för utredning, 
projektering och 
planerat genomförande 

Netto 2019 Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  VP  T2       

Trimningsåtgärder för 
linje 1 och 4, etapp 2 

7,5 7,0 2017-11-23    2018-08-30   Innefattar åtgärder som krävt mer omfattande 
utredning och projektering: 
1. Förlängning av hållplats Mariebergsgatan  
2. Överbrett kollektivtrafikkörfält och 
sammanslagning av hållplatser, Fleminggatan  
3. Framkomlighetsåtgärder på Kungsgatan mellan 
Kungsbroplan och Sveavägen  
4. Framkomlighetsåtgärder vid Skanstull  
5. Flytt av hållplats Stadsbiblioteket på Odengatan  
6. Kollektivtrafikkörfält på Gjörwellsgatan på sträckan 
Fyrverkarbacken – Rålambsvägen. 
 
Projektet beräknas vara klart under 2020.  
 
Under 2019 har följande åtgärder genomförts:  

- Framkomlighetsåtgärder på Kungsgatan 
mellan Kungsbroplan och Sveavägen 

 
Under 2019 påbörjades följande åtgärder och avses 
färdigställas under 2020:  

- Överbrett kollektivtrafikkörfält och 
sammanslagning av hållplatser, Fleminggatan  

- Kollektivtrafikkörfält på Gjörwellsgatan på 
sträckan Fyrverkarbacken – Rålambsvägen. 

 
Under 2020 avses följande åtgärder att genomföras:  

- Förlängning av hållplats Mariebergsgatan  
- Framkomlighetsåtgärder vid Skanstull  
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Projekt för utredning, 
projektering och 
planerat genomförande 

Netto 2019 Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  VP  T2       

Åtgärd nr 5, flytt av hållplats Stadsbiblioteket på 
Odengatan, kommer kontoret avvakta med ett 
eventuellt genomförande. Trafikkontoret ska under 
2020 utreda ytterligare framkomlighetsåtgärder 
längsmed stomlinje 4 där även hållplatslägena ska 
ses över. I avvaktan på den utredningen kommer 
denna åtgärd ej att genomföras.   

Stomlinje 5  0,7    Syftet med projektet är att studera vilken sträckning 
stomlinje 5 ska gå samt vilka framkomlighetsåtgärder 
som ska genomföras i samband med införandet av 
linjen. Sträckningsutredning av stomlinje 5 pågår 
under 2020.   

Stomlinje 4  2,5    Syftet med projektet är att utreda 
framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 med 
målsättningen att nå en medelhastighet på 20 km/h 
inklusive hållplatsstopp. Utredningen beräknas vara 
klar under 2020.  

Framkomlighetsåtgärder 
stomlinje 176 och 177 

 1,1    En utredning har påbörjats av 
framkomlighetsförbättrande åtgärder längs med 
linjesträckningen för stomlinje 176 – 177. 
Utredningen sker i samverkan med Region 
Stockholm, Trafikverket, grannkommunerna och 
bussentreprenören. Målet är att förbättra 
stombussarnas förutsättningar genom att förkorta 
restiden och öka pålitligheten och förutsägbarheten. 
 

Nynäsvägen ÅVS-
åtgärder 

 1,6    Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalsstudier. Detta för att identifiera åtgärder 
som förbättrar stombusstrafikens framkomlighet. I 
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Projekt för utredning, 
projektering och 
planerat genomförande 

Netto 2019 Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  VP  T2       

åtgärdsvalsstudien föreslås åtgärder längs med 
Nynäsvägen.  
 
De åtgärder som föreslås är en bussramp från 
Tyresövägen ned mot Nynäsvägen, 
kollektivtrafikkörfält i körfältet vid mittbarriären på 
Nynäsvägen, en ramp upp till Gullmarsplan samt 
signalåtgärder. 
 
Trafikkontoret avser under 2020 att utreda förslaget 
som är framtaget i åtgärdsvalsstudien.  Kontoret 
planerar att ta upp ett utredningsbeslut i nämnden 
under kvartal 3 2020. 
 
 

Bussframkomlighetsåtg 
Trafikplats Gubbängen 

2,9 0,1    Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalstudier. Detta för att identifiera åtgärder 
som förbättrar stombusstrafikens framkomlighet. I 
åtgärdsvalstudien föreslås åtgärder vid Trafikplats 
Gubbängen.   
 
I dagsläget avvaktar kontoret med genomförande av 
projektet då kontoret avser att samordna denna 
åtgärd med projektet ”Nynäsvägen ÅVS-åtgärder”.  
 

Reinvesteringsåtgärder 
på busshållplatser 

 5,7  2020-08-27  Många av stadens busshållplatser är i dåligt skick. De 
körytor som används för busstrafik är sönderkörda, 
vilket försämrar trafiksäkerhet och framkomlighet 
inom kollektivtrafiken. Dessutom slår de gamla 
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beslut 

Beskrivning av projekt 
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betongblocken mot varandra, vilket skapar 
vibrationer och påverkar de närliggande 
fastigheterna. Kontoret har i samarbete med Keolis 
pekat ut sju busshållplatser där byte av beläggning är 
som mest akut: 

• Flemminggatan  

• Gjörwellsgatan  

• Sehlstedtsgatan  

• Hagstråket  

• Långsholmsgatan norrgående  

• Rosenlundsgatan 32 södergående 

• Renovering hpl Odenplan 
De föreslagna åtgärderna kommer att genomföras 
under hösten 2020. 
 

Mindre 
kollektivtrafikåtg hela 
staden 2020 

 0,9    I projektet utreds, projekteras och genomförs 
punktåtgärder för kollektivtrafiken, som inte inryms i 
50/50-projektet, stråkstudier, åtgärdsvalsstudier eller 
i andra kollektivtrafikprojekt. Fokus ligger på mindre, 
enkla åtgärder som av olika anledningar inte platsar i 
50/50-projektet. Exempel på detta kan vara nya eller 
ombyggnad av befintliga busshållplatser, 
signalreglering av korsningar och andra åtgärder som 
är till nytta för busstrafiken, men som inte är rena 
framkomlighetsåtgärder, eller har positiva effekter 
även för andra trafikslag eller trafiksäkerhet och 
därför är angelägna för trafikkontoret att utföra. 
Under 2020 planeras bland annat 
tillgänglighetanpassning av en busshållplats på 
Fridhemsgatan. 
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Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 
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Kollektivtrafikkörfält på 
Örbyleden 

 1,4    Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalstudier. Detta för att identifiera åtgärder 
som förbättrar stombusstrafikens framkomlighet. I 
åtgärdsvalstudien föreslås åtgärder på delar av 
Örbyleden.   
 
Trafikkontoret avser under 2020 att utreda 
möjligheten att införa kollektivtrafikkörfält på delar 
av Örbyleden.  
 

Budgetpost för 
kommande projekt 
inom kollektivtrafik, 
mindre åtgärder 

-2,0 0,0  
  

    Budget utfördelad på planerade projekt 2020..  

Budgetpost för 
kommande projekt 
inom kollektivtrafik 
handlingsplan stombuss 

3,0 0,0    Budget utfördelad på planerade projekt 2020. 

Summa Kollektivtrafik 13,0 21,7         
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Tabell 3 Samverkan med andra parter 

 
Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2019 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Tvärbana norr (Kistagrenen), 
delsträckan Solvalla 

1,1 0,9 
 

2019-04-23 
(genomföra
ndeavtal 
med SL) 

 
Tvärbana norr (Kistagrenen) är en tvärbana som 
är tänkt att starta efter hållplatsen Norra 
Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till 
Helenelunds pendeltågsstation i Sollentuna, 
vilket är en sträcka på cirka åtta km. 
Trafikförvaltningen är huvudman för Kistagenen.  
 
Under 2020 ska trafikkontoret medverka i 
utrednings- och planeringsarbetet gällande 
Kistagrenen.    
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Beskrivning av projekt 
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Gångtunnel under Odengatan vid 
Odenplan 

1,6 0,1 2017-05-18 
(reviderat 
inriktnings-
beslut) 

 
  Under slutet av 2019 bytte fastigheten Adlern 34 

ägare. Fastigheten ägs idag av en 
bostadsrättsförening och ett bolag. Arbetet med 
projektet har pausats p.g.a. detta.   
 

På grund av förseningen är projektets framtid 

osäker. Kontoret ser en utmaning att inrymma 

projektet i investeringsramen då flera högt 

prioriterade projekt nu är under utredning för 

genomförande under kommande år. 

 
Gångtunnelns genomförande kommer att 
prioriteras mot de andra planerade åtgärderna. 
 

De nya fastighetsägarnas intresse för projektet är 

avgörande för stadens möjligheter att genomföra 

projektet. 

  

Kontoret har under de år som projektet utretts 

fått en högre kännedom om de juridiska 

utmaningarna att tillsammans med en privat 

fastighetsägare bygga en gångtunnel i 

innerstadsmiljö. Kontoret bedömer att ägarbytet 

i sig kommer att försena genomförandet av 

projektet, det finns även en osäkerhet i om de 

nya ägarna har intresse av att delta i projektet 

samt att det finns juridiska svårigheter i hur 

projektet kan tas vidare.  
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Beskrivning av projekt 
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Gångtunnel Annedal Solvalla 10,5 8,4 2017-04-06 2019-05-23  I samband med utbyggnaden av tvärbanans 
Kistagren planeras en ny koppling i form av en 
gångtunnel under Ulvsundavägen mellan 
Annedals bostadsområde och Solvalla, som 
ansluter vid den kommande hållplatsen för 
tvärbanan. I de planerade åtgärderna ingår 
gångtunnel under Ulvsundavägen och ett 
gångstråk genom Solvalla koloniområde samt 
ramp och trappa upp i Annedal. 
 
Projektering av projektet pågår och 
entreprenadupphandlingen planeras till 
hösten/vintern 2020.   
 

Bytespunkt Norra Sköndal  0,1    Syftet med projektet är att öka tillgängligheten 
och trafiksäkerheten för resenärerna i 
bytespunkten. 
 
Projektet handlar om en ombyggnad av 
bytespunkten norra Sköndal med de förlängda 
hållplatserna på bägge sidor av Tyresövägen.  
Projektet innehåller också nya 
bullerskyddsskärmar och ombyggnation av gång- 
och cykeltunneln under Tyresövägen, de nya 
anslutningarna och trapporna  från 
bussplattformen mot gatumarken. Omläggning 
och breddning av gång- och cykelvägen norr om 
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Projekt för utredning, projektering och 
planerat genomförande 

Netto 
2019 

Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomföra
nde-beslut 

Datum rev 
Genomföran

de-beslut 

Beskrivning av projekt 

VP  T2       

Tyresövägen ingår också i projektet. Trafikverket 
ansvarar för genomförande av projektet och 
trafikkontoret deltar i projektet för att säkerställa 
utformning och samordning med 
omkringliggande gatumiljöer. 

Budgetpost för kommande projekt   0,0     

Summa Samverkan med andra parter 13,3 9,6     

Totalt Framkomlighetståtgärder 91,1 88,3     

 


	zhLogo3
	bi_fö0
	zhLogo3
	zDokInfogaExtraPos
	zStart

