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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Brobänken Etapp 10 -Projektet är slutbesiktigat och 
godkänt
- Mindre dagvattenutredningar och 
åtgärder pågår. Några 
försäkringsärenden under 
utredning.
-Slutredovisning är planerad.

Raksta Etapp 8 - Pågående produktion i 
partneringsamarbete med JME

- Planerad sluttid HT 2022

Fasanvägen Etapp 13 
(detaljplan)

-Budget överskriden pga att mer 
projektering utförs i tidigt skede
-Tidplanen förskjuten pga att mer 
projektering i tidigt skede och 
sjukdom

-Ekonomimöte med 
projektstödsgrupp inbokat gällande 
fördelning av kostnader i projektet
-Behov av styrgruppsbeslut för ny 
tidplan

Nyfors - Budget och tid har överskridits. - Entreprenad slutförd. Arbete med 
slutredovisning pågår.

Tegelbruket Etapp 11 - Hög risk för överklagan.
- Risk att remissinstanser har 
synpunkter på riskhantering 
kopplat till markstabilitet.
- Planbudget överskriden för 
granskning 3.

- Budget för plan och investering ses 
över.
- Efter granskningsperioden hanteras 
synpunkter för att minimera risk för 
påverkan på ekonomi, tid och kvalitet.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Tyresövägen 
paraplyprojekt

- Risk att tidplanen för 
inriktningsbeslut att skjutas upp, 
påverkar kommande etapper 
och Partnering-tidplanen med 
JME, rör även ekonomin.

- Presentation för politiken planeras
- Presentation av 

gestaltningsprogram planeras

Petterboda 
gångtunnel/rondell, del av 
Tyresövägen

- Slutredovisning förbereds

Bäverbäcken - En exploatör har lämnat projektet 
Vilket påverkar omfattning och 
ekonomi.

- Markägare arbetar med att snarast 
hitta en ny exploatör. 
- Kommunintern dialog förs för att vid 
behov hitta alternativa vägar framåt.

Fornudden skyfall -Finns ej ännu lösning för att 
hantera skyfallsproblematiken inom 
området. 

- Arbete pågår med att hitta en 
lämplig lösning för att kunna bygga 
den innan färdigställande av 
skolgården. 
- Ett projekt ska upprättas och budget 
fastställas

Fornudden Infra -Risk  att budget ej håller pga 
tillkommande arbeten med bla 
Gärdesvägen framför Trollängens 
äldreboende.

-Då etapp 3 är upphandlad ges 
indikation om huruvida budget håller 
alternativt om ytterligare medel 
behöver tillföras. 

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Fornuddens skola - Mindre leveransförseningar till 
följd av Covid-19

- Prognostiserat utfall överstiger 
budget

- Besparingsdiskussioner 
tillsammans med entreprenör

Bollmoravägen etapp 1 
och 2

- Ny detaljplan för att inrymma hela 
det nya vägområdet kommer 
sannolikt att krävas.
- Bollmoravägen omfattas av ett 
biotopskydd för alléer. 
- Projekteringsstart ändrat från Q2-
2020 till Q3-2020.

- Arbetar med interimslösningar för 
att kunna genomföra projektet innan 
den nya detaljplaner antas.

Klövbergsbryggan - Ny projektledare tillsatt och 
projektet startas upp igen

Strandängarna Etapp 3 
(spänger)

- Ny projektledare tillsatt

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

NTC Paraplyprojekt

NTC Etapp 2 Infra - Risk för försening pga 
oredovisade kablar 

- Vi har justerat omfattning av 
uppdraget, dialog med entreprenören 
att kunna färdigställa i tid

NTC Etapp 3 Infra

NTC Etapp 3 (detaljplan) - Byggaktör saknas
- Inväntar färdigställande av 
förprojektering av gata och e-
område

- Planläggning av infrastruktur 
fortsätter. Kvarter 11 planläggs vid ett 
senare tillfälle.

Ishall, garage och 
avfallsterminal

 -Ny kalkyl framtagen, ligger ej i 
paritet med beställningen.

-Alternativa lösningar framtagna och 
kostnadsuppskattade, avvaktar beslut

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Wättinge/Granängstorget 
Paraply

- Granängstorget sammanslås med 
wättinge paraply
- Nytt utökat projektområde som 
innebär att kalkyl, tidplan, planering 
mm måste ses över och 
godkännas av styrgrupp

- Tidplan ses över

Wättingebacken Etapp 1 - Risk att exploatör inte kan fullfölja 
projektet.
- Risk att planbudget överskrids
- Tidsplan granskning q3 och 
antagande q4 2019 försenad. 
- Byggaktör svårt att leverera 
kvaliteter från tävling.

- Dialog mellan ledning och 
byggaktör pågår. 
- Planbudget och tidsplan revideras.

Wättingebacken etapp 2 - Omtag i projektet efter 
byggbarhetsutredningen innebär 
förändringar i tidplan och kvalitet
- Ökade kostnader i projektet 
jämfört med ursprunglig budget

- Planbudget ses över
- Workshop och mötesplan 

framtagen tillsammans med 
exploatör

Granängstorget kv E 
(detaljplan)

-Inväntar förprojektering av gata

Trollbäckens centrumstråk 
paraply

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Vallmon (detaljplan) - Godkänd på KS i augusti och ska 
upp för antagande på KF i 
september

Temyntan - Budget bedöms hålla men det är 
tight för parkentreprenaden.

- Planteringar försenade.
- Utemiljö på kvartersmark 

uppfyller inte överenskomna 
kvalitetskrav. 

- Budget bevakas besparingar ses 
över i parkentreprenaden.

- Plantering av växter som inte gick 
att få tag på innan sommaren 
påbörjas.

- Uppföljning av kvalitetsprogram 
pågår.

Kryddvägen - Slutbesiktning framskjuten till 
september 2020

Södergården - Risk för byggaktören påbörjar 
sina arbeten före 
groventreprenaden. 

- Tidplan förskjuten 1 vecka
- Sjukskrivning påverkar 
bemanningen

- Intern granskning av handlingar

Granängsvägen -Ombyggnation gata planeras att 
starta innan årsskiftet

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

GGG G
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Granitvägen - Risk att kostnader för 
kommunens genomförande inte 
täcks om exploatörs option ej 
aktiveras.

- Projektering pausad pga. 
ändrad kravställning.

- Risk för kvalitetssänkning för 
innergårdar pga feltolkning av 
plankarta.

- Preliminär produktionsstart Q2 
2021

- Besparingsåtgärder utreds för 
finplanering

- Beslut om upplåtelseform 
optionsfastighet (hyresrätt istället 
för bostadsrätt)

Förskolan Kardemumman 
(detaljplan)

- Omfattningen för projektet har 
förändrats så konsekvenserna 
för de beräknade riskerna i 
projektet minskat.

- Utfallet för detaljplaneprojektet 
har överstigit planerad budget, 
total budget för detaljplanen 
förväntas hållas.

- Uppdatering av riskinventeringen

Rödhakevägen förskola 
och etableringsyta 
(detaljplan) 

- Tidplanen för samrådsskedet 
har påverkats av resursbrist. 

- Tidplanen har effektiviserats så att 
den totala tidplanen för projektet är 
oförändrad.

Prästholmen - Dialog sker med exploatör 
angående kvartersmark och 
allmän platsmark, avser marken 
utmed vattnet. 

- Politisk dialog angående mark 
inplanerad

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Grindstolpen - Slutredovisning förbereds

Lastbilen 7 - Slutredovisning förbereds
- Uppföljning med exploatör 

angående kvalitetsavvikelse för 
takutformning

Töresjövägen - Beslut för projektbudget tas av 
styrgrupp

- Markförsäljning under 2020 
osannolikt pga. avsaknad av 
underlag från byggaktör.

- Byggaktör lever i nuläget inte 
upp till kvalitetskrav i enlighet 
med detaljplan

Akvarievägens förskola - Risk för försenad leverans pga 
Covid-19

- Arbete pågår med att hitta 
förenklande och förbilligande 
lösningar

Breviksvägens förskola -Bygglovet upphävt av Mark-och 
miljödomstolen

-Dialog med bygglovsavdelningen 
angående bygglov pågår
- Utredning om möjlighet att förändra 
fläktrummet så den ryms inom 
detaljplan
-Kostnadsuppskattning för 
konceptförskola och tillfartsväg är 
överlämnade till investeringsstrateg

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Speldosan förskola - Fråga om omfattning av 
ombyggnad av köket

- Nya prognoser pekar på ett lägre 
behov av platser under en kortare tid, 
så behovet av större ombyggnader 
av köket finns inte. Alternativa 
åtgärder utreds.

LSS Boende Stjärnvägen - Projektet överlämnat till 
fastighetsenheten.
-Verksamheten har flyttat in.
- Slutredovisning förbereds.

LSS Boende Strandvägen -Överlämnad till fastighetsenheten 
21/8.
- ÖK träffad med verksamheten om 
överlämnade 1/9 2020
-Intermistiskt slutbesked 
- Slutredovisning förbereds.

Strandvallen 
omklädningshus

-Utredning kring projektets budget - Upprättande av kalkyl 

Fårdala Ridanläggning - Upphandling av totalentreprenad 
pågår

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G G G G
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G G G G
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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

Krusbodavägen / 
Myggdalsvägen GC

- Ändring och Tillkommande arbete 
resulterar till ökad kostnad

- Ökade kostnader stäms av med 
Entreprenören, godkänns av 
enhetschef för trafikenheten

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G GG A


