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Förslag till beslut 
 
Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av återköpet 

av tomträtten Sandstugan 3 i Johanneshov med Storstockholms 

lokaltrafik AB. 
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Britta Eliasson 
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Sammanfattning 
Som ett led i att möjliggöra stadsutveckling i Slakthusområdet 

och Globenområdet träffade staden 2009-02-05 ett avtal med 

Storstockholms lokaltrafik AB (SL) med syfte att flytta 

verksamheten för tunnelbanedepån i Slakthusområdet till 

Hammarbydepån och på så sätt frigöra mark. Avtalet innebar att 

staden köpte tillbaka en tomträtt, Sandstugan 3, där depån var 

belägen samt att SL slutade använda ett spårområde längs med 

Arenavägen. Dessutom upphörde ett arrendeområde som SL hade 

haft och som angränsade till depån. Totalt utgick en ersättning 

om 500 mnkr till SL för avtalets samtliga konsekvenser.  
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Bakgrund  

 
Karta över delar av Slakthusområdet och Globenområdet. 

Fastigheten Sandstugan 3 markerat med blått.  

 

Staden påbörjade planering av Stockholmsarenan och 

omvandlingen av Slakthusområdet från industriområde till 

blandstad i slutet av 00-talet. SL bedrev depåverksamhet i 

Slakthusområdet och för att möjliggöra den planerade 

stadsutvecklingen blev det angeläget att flytta depån. Depån var 

belägen i områdets södra delar inom fastigheten Sandstugan 3 

som var upplåten med tomträtt till år 2034, varför ett återköp blev 

aktuellt. Utöver depån hade SL ett angränsade arrendeområde 

och som tillfart till depån nyttjades spår utmed Arenavägen. 

Depåverksamheten var nödvändig för tunnelbanesystemets 

funktion och drift.  

 

Staden, landstinget och SL fattade ett omfattande avtalspaket 

”Huvudavtal 2008-01-15” beslutat i kommunfullmäktige 2008-

06-09 som bland annat innebar att SL förvärvade fastigheten 
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Åstorp 4 i Hammarbyhöjden av staden. Detta innebar en möjlig 

utvidgning av SL:s befintliga depå invid tunnelbanan i Blåsut. 

Denna utvidgning innebar att Slakthusdepåns verksamhet kunde 

inrymmas i Hammarbydepån. 

 

Projektbeskrivning och genomförande 
För att möjliggöra stadsutvecklingen av Slakthusområdet samt 

intilliggande Globenområdet har ett antal strategiska markinköp 

genomförts. Rubricerat är ett av dessa.  

 

Syftet med avtalet som träffades mellan staden, SL och 

landstinget (2009-02-05) var att flytta Slakthusdepåns 

verksamhet till Hammarbydepån för att frigöra mark för 

stadsutveckling. Avtalet innebar i huvudsak följande.  

  

- SL och landstinget skulle frånträda Slakthusdepån med 

tillhörande spår, byggnader och markområden.  

- Dessa skulle övertas av staden som skulle betala en 

ersättning.  

- Staden stod för marksaneringskostnader och rivning efter 

avflyttning.   

- För att åstadkomma evakueringen var det nödvändigt att 

först ta fram en ny detaljplan för Hammarbydepån i 

kvarteret Åstorp för att möjliggöra den nya depån. 

- Parkeringsfastigheten Åstorp 5, som var upplåten med 

arrende som markparkering till Stockholm parkering, 

skulle utan ersättning överföras till SL:s fastighet, så att 

SL skulle kunna uppföra ett parkeringshus. 

Parkeringshuset tjänade också som syfte att agera 

bullerskärm för närliggande bostäder.  

- Ett spårområde utmed Garagevägen kunde tas bort, vilket 

innebar att mark frigjordes och återgick i stadens ägo med 

syfte att sedan möjliggöra framtida planläggning för 

bostäder.  

  

Avtalet gällde under förutsättning att beslut fattades i 

kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i SL:s styrelse 

samt att detaljplan för den nya depån togs fram och vann laga 

kraft. För att avtalet skulle kunna fullföljas krävdes också att 

Slakthusdepåns funktion kunde byggas upp i Hammarbydepån 

och att SL fick de myndighetsbeslut och tillstånd som krävs för 

det.  
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Beslut om avtalet fattades i kommunfullmäktige 2009-06-15 i 

enlighet med exploateringsnämnden 2009-02-12. 

Stadsbyggnadskontoret tog fram en detaljplan för 

Hammarbydepån som vann laga kraft 2011-09-22.  

 

Måluppfyllelse 
Projektets mål och syfte har uppnåtts då SL frånträtt fastigheten 

Sandstugan 3, intilliggande arrende och spåren längs med 

Arenavägen. Ny depå i Hammarbyhöjden har byggts och tagits i 

drift.  

 

Avtalet utgjorde en viktig pusselbit i att frigöra mark i 

Slakthusområdet och Globenområdet och möjliggöra kommande 

stadsutveckling.  

 

Det planerade parkeringshuset vid den nya Hammarbydepån har 

aldrig uppförts. Det tidigare spårområdet söder om 

Hammarbydepån som återgick i stadens ägo har detaljplanelagts 

för bostäder och bostäderna har uppförts. Detaljplanen och 

bygglovet för den nya depån överklagades, vilket försenade 

genomförandet och även SL:s frånträde från Slakthusområdet. 

Den nya depån invigdes officiellt 2016, men hade varit i operativ 

drift sedan en tid innan.  

 

Ekonomi 
De sammanlagda utgifterna för avtalet uppgick till 500 mnkr. 

Utgifterna avsåg främst återköp av tomträtt, att arrende till SL 

upphörde samt att SL slutade nyttja spårområde längs med 

Arenavägen. Utgiften var nödvändig för att kunna utveckla 

Slakthusområdet och finns med i inriktningsbeslutet för 

Slakthusområdet som beslutades i exploateringsnämnden 2017-

02-02.  

 
Utgifter 

 

Utfall Budget enligt 
genomförandebeslut/re
viderat 
genomförandebeslut 

Avvikelse 

500 mnkr       500 mnkr       

              

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 
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