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Kommunledningsutskottet 

Investeringsprojekt  -  Ishall, parkeringsgarage, 

avfallsterminal. 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige 

 

1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och 

avfallsterminal utökas med 72 mnkr. 

2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges 

nästa beslut om detta. 

3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras 

genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader 

för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen 

 

4. Redovisningen av uppdraget noteras. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

Stefan Hollmark  Sara Kopparberg 

Kommundirektör  Chef samhällsbyggnadskontoret 

 

1] Sammanfattning 

 

Eftersom prognosen för investeringsprojektet  ”ishall, parkeringsgarage och 

avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att 

överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av 

kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå 

en budget i balans i projektet.  

 

Orsaken till skillnaden mellan tidigare budget och nu estimerad slutkostnad 

beror på flera faktorer. De största avvikelserna från tidigare kalkyl är antalet 

kvadratmeter, markarbeten/ grundläggning samt byggnadsvolymen.  

 

Under produktion av etapp ett, som i princip omfattar grundläggning och 

parkeringsgarage, konstateras att de geotekniska förhållandena är betydligt 

sämre än vad undersökningarna visat. Att byggnaden behöver pålas var känt, 

men att det i vissa delar var betydligt djupare och sämre bärighet i marken samt 

att berget lutar brant nedför, detta har föranlett en annan pålningsmetod än vad 

som antagits.  För att pålarna inte skall ”hasa” ner på bergstupet måste dessa 

borras fast, en dyrare metod som också tar betydligt längre tid.  

 

Stora bergsblock i marken har även orsakat störningar i schakten samt delvis 

förändrad spontningsmetod som är dyrare och tar betydligt längre tid.  

 

Genomlysningen av projektet visar att det finns några olika alternativ att arbeta 

med för att minska utgifterna för projektet. Genomlysningen visade även att 

etapp ett, som omfattar viss grundläggning, parkeringsgarage, och delar av 

avfallsterminalen, inte är möjlig att påverka i någon betydande utsträckning då 

den är upphandlad och redan pågår. 
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Den 23 juni 2020 hölls en workshop med berörda tjänstemän och politiker i 

syfte att utvärdera och bedöma de olika förslagen till besparingar. Eftersom det 

finns ett stort behov av en modern ishall i Tyresö var den allmänna 

uppfattningen hos de som närvarade på workshopen att inte förändra projektets 

omfattning i någon större utsträckning utan att använda tidigare 

projektbeställning men med en del justeringar för att på så sätt sänka 

investeringsutgifterna. Det handlar bland annat om att projektera om till 

fjärrvärme, se över gestaltningen, utförande och material samt minska 

avfallsterminalens byggnadsvolym. 

 

Den ursprungliga budgeten för projektet är 277 Mkr. Utifrån kalkyler framtagna 

hösten 2019, verkligt utfall till och med Juni 2020 och idag kända 

förutsättningar visar slutkostnadsprognosen en uppskattad kostnad på 369 Mkr.  

Med föreslagna besparingarna om 20 Mkr skulle det innebära att ytterligare 72 

miljoner kronor behöver tillskjutas projektet. 

 

Fördelningen av tillkommande kostnader redovisas i slutet av dokumentet,  

där kan konstateras att det är garaget som står för den största delen.  

Estimerad slutkostnad för själva ishallen avviker inte anmärkningsvärt och 

större delen av ökningen kan hämtas hem genom föreslagna besparingar. 

    

I samband med grundläggningsarbetena påträffades markföroreningar som 

orsakat betydande kostnader och tidsförlängning. Idag är dessa kostnader och 

konsekvenser inte kända.  

 

För att inte riskera ytterligare tidsförlängning och fördyrning är det nödvändigt 

att förfrågan för etapp 2 går ut på upphandling Q4 2020. Innan 

förfrågningshandlingarna skickas ut behöver de justeras och granskas. Det 

innebär att beslut i ärendet behöver ske enligt tidplanen för de olika instanserna 

senast i oktober 2020. 
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2] Beskrivning av ärendet 

 

När statusrapporten, som används för att månatligen följa upp kommunens 

investeringsprojekt, i våras visade att prognosen för projektet ”ishall, 

parkeringsgarage och avfallsterminal” inte kommer kunna hålla den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten, gavs kommundirektören i uppdrag 

den 18 mars 2020 av kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som 

krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet.  

 

Den genomlysningen som gjordes efter detta visar att det finns några olika 

alternativ att arbeta med för att sänka utgifterna i projektet. Beroende på vilket 

alternativ som väljs kommer det dock uppstå olika grader av förgäveskostnader 

i projektet, eftersom vissa delar som är projekterade inte kommer att 

genomföras. Dessutom sänks den från början tänkta standarden. 

 

Genomlysningen har även visat att etapp ett, som omfattar grundläggning, 

parkeringsgarage, och delar av avfallsterminalen, inte är möjlig att påverka i 

någon större omfattning eftersom den är upphandlad och arbetet redan pågår. 

De olika alternativen som har utretts är därför: 

 

0) ett justerat ursprungsförslag (nollalternativ) 

1) att minska byggnadens storlek 

2) att ej inreda övervåningen 

3) att flytta nuvarande stomme av Ishallen 

4) att sätta upp en tältlösning på tänkt plats av ny Ishall 

 

I juni 2020 hölls en workshop i syfte att utvärdera och bedöma de olika 

förslagen till besparingar. Efter att ha fått genomgångar av och möjlighet att  ha 

synpunkter på de olika förslagen, och andra idéer som framkom under 

workshopen, var den allmänna uppfattningen att inte Tyresö kommun inte ska 

förändra projektets omfattning utan att även fortsättningsvis utgå från den 

befintliga projektbeställningen men att göra vissa justeringar. Det handlar om att 
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projektera för fjärrvärme istället för bergvärme, minska avfallsterminalens 

storlek samt att se över gestaltningen, utförande och materialval i övrigt. 

Detta vägval innebär emellertid att ytterligare medel måste skjutas till för att 

kunna färdigställa projektet.  

 

 

2.0] Justerat ursprungsförslag (nollalternativet) 
 

Nollalternativet innebär att inte förändra projektets omfattning utan att även 

fortsättningsvis utgå från den befintliga projektbeställningen. Dock skall en 

översyn av förfrågningshandlingarna och justeringar av dessa utföras i  

besparingssyfte. De idag uppskattade besparingarna är att ansluta fjärrvärme i 

stället för bergvärme, minska avfallsterminalens storlek men behålla sopsugarna 

med tillhörande utrustning inomhus medan ytor för lastbilars in- och utfart 

samt lastning av container sker utomhus, förändra fasadens gestaltning och 

förändra vissa material och utförande. Det uppskattas till en kostnadsminskning 

med 20 miljoner kronor.       

 

2.1] Minska byggnadens storlek 

Här finns det två alternativ det ena handlar om att minska ytor, ta bort delar av 

projekterad hall och avfallsterminal. Svenska Ishockeyförbundets krav kan 

uppfyllas dock inte beställarens krav i alla delar. Se bilaga 2. I detta förslag 

minskas hallens fotavtryck och avfallsterminalens yta och utlastning kommer få 

ske utomhus. Även omklädningsrum och förråd och kafédelar minskas. 

Dessutom tas, gymdelen bort. Totalkostnad för projektet inklusive garage och 

avfallsterminal uppskattas till 322 miljoner kronor. Förgäveskostnader 

uppskattas till 10 miljoner 

 

 

2.2] Ej inreda övervåningen 

Det andra alternativet är att bygga hela hallen som projekterat men inte inreda 

plan 2 i detta skede. Med en del omdisponering av plan ett uppfylls Svenska 

Ishockeyförbundets krav, även beställarens krav kan tillgodoses även om 

samtliga önskemål inte uppfylls. Totalkostnad för projektet inklusive garage och 

avfallsterminal uppskattas till 319 miljoner kronor. I detta skede borde all 

projekteringsarbete kunna användas, således uppstår det inga förgäveskostnader. 
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Att inte inreda övervåningen i samband med övrig byggnation skulle enbart 

skjuta kostnaderna framåt och det skulle sannolikt bli dyrare att anpassa och 

inreda lokalerna i efterhand. 

 

2.3] Flytta nuvarande stomme av Ishallen 

Vid en flytt av befintlig hall är det möjligt att behålla delar av stommen till själva 

ishallen. Omklädningsrum personalutrymmen, förråd etc. måste byggas nytt och 

samtliga installationer måste bytas ut. Avfallsterminalen behöver även byggas. 

Det måste utföras vissa ombyggnationer av stommen och förstärkningar av 

grundläggningen. Dessutom måste en ny fasad utföras som möter upp mot 

gestaltningskravet. Detta alternativ kommer att kräva en omfattande 

omprojektering.  

  

Totalkostnad för projektet inklusive garage och avfallsterminal uppskattas till 

376 miljoner kronor. Förgäveskostnaderna uppskattas till  20 miljoner  kronor. 

 

2.4] Tälthall 

Det är möjligt att bygga en tälthall som uppfyller Svenska Ishockeyförbundets 

och beställarens krav. Däremot är det osäkert om kraven på gestaltning kan 

uppnås eftersom det blir en duklösning.  

 

Omklädningsrum personalutrymmen, förråd etc. måste byggas nytt. 

Avfallsterminalen måste byggas som planerat, eftersom den delen kommer inte 

kunna inrymmas i en tältlösning. Driftkostnaden kommer att bli högre med 

anledning av dels att duken kommer behöva bytas ut oftare dels att 

uppvärmningskostnader kommer bli avsevärt dyrare. Det kommer inte vara 

möjligt att upprätthålla samma klimat i anläggningen som är kravet i nuvarande 

projektbeställning. 

   

Detta alternativ kommer också att kräva en omfattande omprojektering för att 

kunna genomföras. I det fall detta alternativ skulle vara en lösning att föredra 

behöver kostnader om utförande, livslängd och driftkostnadsförändringar 

utredas vidare. 



7 (8) 

 

 

 

Totalkostnad för projektet inklusive garage och avfallsterminal  uppskattas till 

333 miljoner kronor. Förgäveskostnader knutna till detta alternativ uppskattas 

till 20 miljoner 

 

 

3] Förslag på uppdaterad budget för projektet 

 

Av de ovan föreslagna alternativen är det enbart nollalternativet som innebär att 

standarden från den ursprungliga projektbeställningen behålls. Eftersom det 

finns ett stort behov av en modern ishall i Tyresö är förslaget att projektet 

fortsätter enligt ursprunglig beställning men genomför mesta möjliga 

besparingar för att sänka investeringsutgifterna. Det för dagen föreslagna  

justeringar är: 

 

 Ansluta objekten till fjärrvärme istället för bergvärme 

 Minska avfallsterminalens byggnadsvolym 

 Förändra fasadens utförande men ändå uppfylla gestaltningskraven 

 Se över materialval och utförande  

Nedan redovisas en uppskattad uppdaterad budget för projektet. Budgeten 

innebär att ytterligare 72 Mkr föreslås tillskjutas. 
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 Ursprunglig budget Ny budget 

Ishall 175 100 187 000 

Avfallsterminal 15 800 25 000 

Parkeringsgarage 71 300 118 000 

Ny C plan 0 0 

Finplanering 

(kostanden har kunnat 

sänkas då större delen 

av entrétorget 

finansieras genom 

NTC) 

14 800 6 000 

Budget reserv för 

reglerposter i 

mängdförteckning samt 

oförutsedda 

förändringar, 

störningar och hinder 

0 33 000 

Besparingsförslag att 

ansluta till fjärrvärme, 

förändra fasaden, byta 

ut vissa material och 

ändra vissa utföranden, 

minska 

avfallsterminalens 

byggnad 

 -20 000 

Totalt 277 000 349 000 
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