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1 Projekteringsförutsättningar Stadsgården

1.1 Inledning
Detta dokument redovisar nuläget gällande projekteringsförutsättningar och lämnade
besked mellan Projekt Slussen, Tranbodarne 11 KB och Atrium Ljungberg AB under
och efter projekteringen av förslagshandling Stadsgården (FH Stadsgården) leverans
id CB-5033-01, FU SN 83 leverans-id CB-5026-01, bygghandling ledning &
marköverbyggnad torgplan leverans-id CB-5040-02, bygghandling
marköverbyggnad Katarinaparken och Saltsjöterrassen CB-5072-02 från hösten 2017
till och med december 2020. Dokument redovisar projekteringsförutsättningar och
lämnade besked som berör fastigheterna Ryssbodama (fd byggnad El), Tranbodarne
11 (Katarinahuset), Borgmästaren (Glashuset, fd Tranbodarne 11) och gatan
Stadsgården (fd Saltsjöutfarten).
Representanter för Projekt Slussen har varit Bengt Langels och/eller David
Dahlström. Representanter för fastighetsägaren Tranbodarne 11 KB har varit Karin
Barck-Holst och Bengt-Erik Brorsson (Tjuren, på uppdrag av Atrium Ljungberg
AB), till och med november 2018. I november 2018 såldes fastigheterna
Tranbodarne 11 och Ryssbodarna till Atrium Ljungberg AB. Representant för
fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har varit Ulrika Hellström, Angela Berg och
Per Widlund (EBAB, på uppdrag av Atrium Ljungberg AB). Samordning av
projekteringen har bedrivits i samordningsmöten med respektive fastighetsägare från
hösten 2016 och har dokumenterats med minnesanteckningar.

1.2 Ventilation i spetsen på Ryssbodarna
I den västra spetsen på Ryssbodarna är det projekterat för att ta ut avluft från kök i
handelsplatsen och ta in uteluft. Det är två separata ventilationskanaler, en med
storlek 1000x500 mm och en med storlek 700x400 mm. Olika alternativ
analyserades under projekteringen av FU SN 83 leverans-id CB-5026-01, varav ett
var att låta kanalerna gå upp i Tranbodarne 11 i stället. Kanalerna skulle även kunna
gå upp i mark i anslutning till Katarinaparken och avslutas med ett torn. Dessa två
alternativ utreddes dock inte i detalj under projekteringen. Alternativet att gå upp i
Tranbodarne 11 utreddes inte vidare. Alternativet att gå upp i mark ansågs inte
passande för den allmänna platsen Katarinaparken och avskrevs av Projekt Slussen.

Projekt Slussen beslutade att låta kanalerna gå upp i Ryssbodarna tills en köpare av
handelsplatsen fanns i projektet. Efter .PH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 har
frågan inte utretts vidare. Atrium Ljungberg AB lämnade granskningskommentarer
på handlingen (gransknings-id 5638) och ville att dessa kanaler skulle utgå. Men då
de behövs för att handelsplatsen ska fungera var inte det möjligt att ta bort dem.
Slutgiltig projektering och utförande ska utföras av köparen av handelsplatsen
eftersom kanalerna betjänar handelsplatsen. Alternativa lösningar kan då utredas.
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Figur i Översiktsbild kanaler genom Ryssbodarna.

1.3 Brandgasventilation i gata mellan Stadsgården 8 och 10
I gatan Saltsjöutfarten är det projekterat för att ta ut brandgasventilation för
handelsplatsen. Brandgasventilationskanalerna utförs som lådor i betong som sticker
upp ur gatan. De täcks sedan med ett lock och utformas som en sittmöbel som
smälter in i gatulandskapet. Yttermåtten är 2850+250 mm x 950+250 mm= 3100 x
1200 mm. Skisser på utformningen av gatan och sittmöblerna redovisades i
dokument [RI] för Atrium Ljungberg AB i möte 2018-10-03.
Vid granskningen av FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 i november 2018
lämnade Atrium Ljungberg AB synpunkter på brandgasventilationens placering
(gransknings-id 5627 och 5628) och önskade att de inte skulle placeras framför
entreer till Tranbodarne 11 och Ryssbodarna och även att de skulle samordnas med
föreslagna taxilägen. Denna förändring hann inte bearbetas i FH Stadsgården
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leverans-id CB-5033-01 så frågan blev aktuell igen i projektering av bygghandling
marköverbyggnad Katarinaparken och Saltsjöterrassen leverans-id CB-5072-02 som
påbörjades i augusti 2020.

Ett nytt förslag på brandgasventilationens placering utarbetades av Projekt Slussen
som diskuterades med Atrium Ljungberg AB. Förslaget bearbetades ytterligare och
dokumentet [R2] skickades över till Atrium Ljungberg 2020-11-11 för godkännande.
Sammanfattningsvis så har brandgasventilation flyttats från entreer på Ryssbodarna
och Tranbodarna 11 och cykelställ har placerats i anslutning till brandgasventilation
(på södra sidan av Stadsgården).
Besked lämnades 2020-11-18 från Atrium Ljungberg AB att placeringen godkändes i
förhållande till entreerna. Placeringen av cykelställ är inte helt fastställd och kan
justeras efter önskemål från Atrium Ljungberg AB, det påverkar inte underliggande
konstruktioner. Placering av brandgasventilation och höjdsättning av gatan redovisas
i bilaga 1 till samarbetsavtalet och är i nuläget gällande projekteringsförutsättning. Se
även kapitel 1.4 i detta dokument.

Figur 2. Översiktsbild brandgasventilation/huvar i gata.

1.4 Höjdsättning mark Saltsjöutfarten
Atrium Ljungberg AB tog 2014 initiativ till en översyn av de i systernhandlingen
definierade gatuhöjderna.. Ett förslag från Atrium Ljungberg AB presenterades som
innebar att gaturummet vid Borgmästartrappan höjdes. Infartsrampen till Östra
inlastningen flyttades längre österut. Denna lösning blev förutsättning för fortsatt
samverkan.

I samband med projekteringen av FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 så har
även landskapet på Stadsgården projekterats. Många diskussioner har förts om hur
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höjdsättningen ska göras för att på bästa sätt ansluta till befintliga och nya fastigheter
och samtidigt skapa en attraktiv gatumiljö. Tranbodarne 11 KB föreslog en lösning
för att hantera konsekvenserna av de ändrade gatuhöjderna mot fasad på Tranbodarne
11. En del i detta var att entren på Stadsgården 8 stängdes och att fasaden byggs om.
Bygglov för detta har sökts och erhållits av Atrium Ljungberg AB.
Det svåraste partiet av gatan att få till på ett bra sätt har varit mellan Ryssbodarna
och Tranbodarne 11. Tyrens gjorde en enkel studie av gatans olika fall och lutningar
(plan och sektion) i dokumenten "Saltsjöutfarten plan_l 70929" [R3] samt
"Saltsjöutfarten profil_l 70929" [R4].
Tranbodarne 11 KB lämnade därefter önskemål om markhöjder mot Ryssbodarna
och Tranbodarne 11 och även med prioritering och vilka som var möjliga att anpassa.
Deras önskemål redovisas i dokumentet "A00l 7 Förslag markhöjder Saltsjöutfarten
till staden med kom BEB" [R5] skickat på mail från Bengt-Erik Brorsson 2017-09-
22 och därefter upplagt på Slussnet2 av Bengt Langels 2017-10-03.
Utifrån detta gjorde Tyrens en ny studie av gatans olika fall och lutningar (plan och
sektion) i dokumenten "Saltsjöutfarten plan_171030" [R6] samt "Saltsjöutfarten
profil_l 71030" [R7].
Tranbodarne 11 KB levererade "A-skiss 0033" [R8] daterat 2018-06-21 som
underlag för samordning av markhöjder med tänkta golvhöjder i Ryssbodarna.
Dessa dokument accepterades av både Projekt Slussen och Tranbodarne 11 KB som
grund för fortsatt projektering i FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01. En första
sammanställning av tänkta markhöjder och gatuutformning redovisas av White LA i
dokumentet "Gatuutformning_181002" [R1].
Under arbetet med bygghandling marköverbyggnad Katarinaparken och
Saltsjöterrassen leverans-id CB-5072-02, som påbörjades i augusti 2020, gjordes en
ny översyn av hela gatan Stadsgården som innefattar placering av
brandgasventilation, cykelställ (enligt kapitel 1.3) och detaljering av markhöjder.
Höjder har anpassats, dels till ny entre på Tranbodarne 11 vid hörnet mot
Katarinavägen, dels vid terrassen vid västra spetsen av Ryssbodarna med syfte att
möte invändiga golvhöjder och möjliggöra verksamheten i byggnaderna.
Höjdsättning av gatan redovisas i bilaga 1 till samarbetsavtalet och är i nuläget
gällande projekteringsförutsättning. Se även kapitel 1.3 i detta dokument.

1.5 Betal/passersystem för Katarinahissen
Enligt gällande genomförandeavtal avseende renovering av Katarinahissen mellan
Tranbodarne 11 KB och Stockholms stad ska Tranbodarne 11 KB projektera ett
automatiskt betal- och passersystem som ej fordrar bemanning i hissen. Tranbodarne
11 KB presenterade på samordningsmöte projektering 2018-05-30 ett förslag till
automatiskt betal- och passersystem [R9, RIO]. Spärrarna ska vara av typ Boon
Edam Speed Gate. Projekt Slussen meddelade vid mötet att man tar de presenterade
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ritningarna som projekteringsförutsättning för att undersöka hur spärrarna kan
försörjas med el och tele. Slutgiltig projektering ska utföras av Tranbodame 11 KB.

I projektering av bygghandling ledning & marköverbyggnad torgplan leverans-id
CB-5040-02 har konsultgruppen ELU sett i modeller att det finns skåp för el
respektive tele som skulle vara lämpliga att ansluta till. Anslutning till spärrarna kan
även ske inifrån Katarinapaviljongen eller från Tranbodame 11. I nuläget är ingen
kanalisation eller liknande förberett i mark eller i konstruktioner. Exakt hur det löses
i detalj kvarstår att projektera när ett slutgiltigt utförande kan presenteras av
Tranbodame 11 KB.

1.6 Laster (storlek och punkter) från Ryssbodarna
Preliminära laster för Ryssbodarna presenterades för första gången av Tranbodarne
11 KB i ett dokument upprättat av Konkret, daterat 2014-11-14 med rubrik
"Lastutredning Slussen E 1" [RI I]. I dokumentet beskrivs byggnadens konstruktion
samt laster av egenvikter och nyttiga laster.
Därefter lämnades besked från Tranbodame 11 KB i ett dokument upprättat av
Folksam, daterat 2017-09-29, "Besked inför start förslagshandling" [R12]. I
dokumentet hänvisas till "Lastutredning Slussen E1" men det påtalades även att det
fanns behov av ytterligare förtydliganden.
Under arbetet med FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 bearbetades lasterna för
Ryssbodarna av BTB på uppdrag av Tranbodarne 11 KB. En kravställning
levererades av Tranbodarne 11 KB daterad 2018-10-15 [R13] till Projekt Slussen.
Frågor och svar utbyttes mellan parterna för att tydliggöra förutsättningarna. Tänkt
stomsystem för Ryssbodarna förutsätter att Projekt Slussen utför en platsgjuten
väggskiva/balk som armeras ihop med tunneltaket, som byggnadens laster kan tas
ner på. Denna väggskiva/balk är inprojekterad i stomsystemet som redovisas i FH
Stadsgården leverans-id CB-5033-01 att utföras av Projekt Slussen.
Efter att Tranbodarne 11 KB sålt fastigheten Ryssbodarna fortsatte utredningen av
laster på uppdrag av Atrium Ljungberg AB. I december 2018 gjordes en kontroll av
lastnedräkningen av BTB som sammanfattades i "PM-Laster El" daterat 2018-12-03
[R14].

Vid samordningsmöte projektering 2019-03-26 diskuterades om lasterna för
byggnaden skulle räknas upp för att ge god marginal för utformningen av den
blivande byggnaden. Det beslutades av Atrium Ljungberg AB att lasterna skulle
räknas upp med 20%, vilket Projekt Slussen anser är lämplig marginal. BTB har
därefter levererat en ny lastplan daterad 2019-03-28. Dessa laster är i nuläget
omhändertagna och fastställda som projekteringsförutsättning för Projekt Slussen av
ELU i dokument K8-BE-532-3008_B3 [RIS] och finns med i FH Stadsgården
leverans-id CB-5033-01.

Nedanstående bild är ett klipp ur FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 som
redovisar att den efterfrågade väggskivan/balken finns inprojekterad.
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Figur 3. 3D-bild 111· Ff-I Stadsgården anläggningsdel 532.

1.7 Gångpassage från Ryssbodarna till östra inlastningen
Under arbetet med FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 framkom önskemål från
Tranbodarne 11 KB om att koppla ihop källaren i Ryssbodarna med den östra
inlastningen, i syfte att använda östra inlastningen för transporter även till
Ryssbodarna, vilket är positivt för gatumiljön. Projekt Slussen utredde frågan [Rl 6]
och har tagit hänsyn till detta önskemål och möjliggjort en gångpassage som går över
handelsfastigheten på mellanplan till lasthissen. Rättighet att gå över
handelsfastigheten och att använda lasthissen behöver säkras genom ett servitut till
förmån för Ryssbodarna, vilket hanteras under överenskommelse om exploatering
och fastighetsbildning för de berörda fastigheterna.

För att det ska bli en användbar gång för att transportera gods genom krävs det
ramper och/eller lyftbord för att hantera höjdskillnaden mellan handelsplatsens
mellanplan och källarplanet i Ryssbodarna. Dessa ramper och/eller lyftbord är tänkta
att ligga inom fastigheten Ryssbodarna och behöver därför utföras av
fastighetsägaren.
Vidare projektering och utförande ligger på respektive fastighetsägare och samordnas
av Projekt Slussen.

I.,,
I
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Figur 4. Översiktsbild gångpassagefrån Ryssbodarna över handelsfastigheten.

1.8 Östra inlastningen
Den östra inlastningen ska utformas som en gemensamhetsanläggning för hantering
av varor och gods till handelsplatsen Kv Blå Bodarna, Tranbodarne 11 och
Ryssbodarna. Under projektering av FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01
utreddes hur fordonstrafik skulle angöra till olika fastigheter [Rl 7].
Projekt Slussen projekterar och utför i grova drag stomme inklusive lastkaj,
markanläggning och ledningar i mark. Gemensamhetsanläggningen ska projektera
och utföra stomkomplettering och installationer för östra inlastningen.

Nuläget, projekteringsförutsättningar och detaljerad gränsdragning finns i bilaga 3
till samarbetsavtalet (beskrivning GA, ritningar GA och gränsdragningslista).

1.9 Logistikutredning
Med början under våren 2018 gjordes en ny logistikutredning för att fastslå
förutsättningarna för handelsplatsen, Ryssbodarna, Tranbodarne 11, Hamnmästaren
och Borgmästaren med syfte att kontrollera att kapaciteten i de båda inlastningarna
(Östra och Västra) var tillräckligt stor. En trafikanalys har även gjorts för att
undersöka att köbildning inte uppstår under dygnets maxtimme.
Både Tranbodame 11 KB och Atrium Ljungberg AB har lämnat uppgifter om sin
planerade verksamhet i sina respektive fastigheter. Input till logistikutredningen har
lämnats av Atrium Ljungberg AB till Projekt Slussen i ett dokument benämnt
"Logistikbedömning Glashuset o Hamnmästaren ( 180220)" [R18]. Input till
logistikutredningen har lämnats av Tranbodarne 11 KB till Projekt Slussen i ett
dokument benämnt "170929 Besked inför start förslagshandling-Folksam" daterad
2017-09-29 [R12].
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Utifrån detta har Stockholm stads logistikkonsult gjort bedömningar av hur mycket
transporter varje fastighet genererar. För handelsplatsen har verksamheten bedömts
utifrån illustrationsplaner daterade 2018-01-26.

Logistikutredningen med tillhörande bilagor [Rl 9] levererades i förslagshandlingen
Stadsgården leverans-id CB-5033-01. Där ingick även ett PM trafikanalys av östra
inlastningen [R20]. Atrium Ljungberg AB lämnade synpunkter på handlingarna
(gransknings-id 5641-5645) som alla har besvarats och hanterats enligt beslut av
projekteringsledningen. Logistikutredningen med tillhörande bilagor och PM
trafikanalys redovisar nuläget och är gällande projekteringsförutsättning för Projekt
Slussen.

Projektet har inte omöjliggjort att använda befintlig inlastning från Katarinavägen till
Tranbodarna 11, det är upp till fastighetsägaren att besluta hur inlastning från
Katarinavägen hanteras. Projektet har heller inte omöjliggjort inlastning från
Stadsgården till Ryssbodarna och Tranbodarne 11 med mindre fordon men större
lastbilar bör använda östra inlastningen eftersom det inte finns plats att dimensionera
vändplanen vid slutet av gatan för större lastbilar.

1.10 Dag- och spillvatten för Tranbodarne 11
Dag- och spillvattenledningar som tar emot vatten från fastigheten Tranbodarne 11
kommer att behöva läggas om för att konstruktionerna norr om fastigheten ska kunna
byggas. Hur dessa ledningar ska förläggas redovisas i förslagshandling Stadsgården
leverans-id CB-5033-01. Anslutningspunkter för dag- och spillvatten kommer att
förläggas i mark i östra inlastningen.

Under hösten 2019 påbörjade Atrium Ljungberg AB sin projektering av en
ombyggnad av Tranbodarne 11. Samordning har bedrivits i samordningsmöten. Flera
spillvattenanslutningar knyts ihop till en anslutningspunkt. De slutgiltiga
dimensionerna är nedan. En ny elanslutning projekterades av Atrium Ljungberg AB
och utförs av Ellevio. Samordning har skett med Projekt Slussen.
Dagvatten: dimension 250 mm.

Spillvatten: dimension 200 mm.
Sprinkler (lika befintligt): dimension 200 mm.
Kallvatten (lika befintligt): dimension 200 mm.
Värme och kyla lika befintligt.

El ny anslutning från kulvert 4.
Tele och fiber lika befintligt.
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Figur 5. Översikt kulvert 4 settfrån söder Anslutningar dag- och spillvatten markerade.

1.11 Preliminära anslutningspunkter för serviser Ryss.bodarna
Under projekteringen av FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 så har samordning
genomförts mellan Projekt Slussens ledningssamordnare och Tranbodarne 11 KB för
att hitta var anslutningspunkter kan ordnas för medier såsom värme, kyla, vatten,
sprinkler, avlopp, el, tele och fiber. Det är respektive ledningsägare som anvisar
servispunkter till fastighetsägare efter beställning men för att det ska vara möjligt att
nå fastigheten med alla medier, utan att behöva bygga om i servicetunneln, har denna
samordning redan utförts av Projekt Slussen.
Samtliga anslutningspunkter är placerade i servicetunneln under Ryssbodarna. Klipp
nedan redovisar utdrag ur framtagna informationshandlingar med
anslutningspunkter.

SERVICE TUNNEL

\
\
I

Figur 6. Klipp ur informationshandling anslutningspunkter upprättad av White 2019-01-3 I Gron=Stokab.
Blå=Kyla. Rod=Vårme. Cul=Effevio. Brun=Skanova.
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Figur 7. Klipp ur informationshandling anslutningspunkter upprättad av White 20/ 9-0 /-31 Grön=Spillvallen.
Lila=Sprinkler Blå=Kallva//en.

1.12 Dimensionering serviser Ryssbodarna
Preliminära anslutningspunkter finns projekterade av respektive ledningsägare.
Tranbodarne 11 KB har lämnat information om planerad verksamhet i Ryssbodarna
och utifrån den informationen har ledningsägarna gjort en bedömning av nödvändig
dimensionering av servisens kapacitet. Slutgiltig dimensionering utförs av
ledningsägaren efter beställning av servis av fastighetsägaren.
Värme: dimensionerat för 8 000 kvm BTA kontorsyta.
Kyla: dimensionerat för 8 000 kvm BTA kontorsyta.

Vatten: dimension ej fastställd.
Sprinkler: dimension ej fastställd.
Avlopp: dimension ej fastställd.

Dagvatten: dimension ej fastställd.
El: effekt 800 A.

Tele: ej fastställd.
Fiber: ej fastställd.
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1.13 Linspänd belysning Stadsgården
För Stadsgården och ytan mellan Ryssbodarna och Hamnmästaren projekteras
belysning av gatan som linspänd belysning. PM med belysningsprinciper [R21]
redovisades i FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01. Atrium Ljungberg AB
lämnade granskningssynpunkt på detta (gransknings-id 5612) att lägen för den
Iinspända belysningen bör samordnas i senare projekteringsskede när gestaltning av
fasader är gjord.

Den linspända belysningen kräver fästpunkter i fasaderna på respektive sida av
gatan. Var dessa fästpunkter ska sitta projekteras på uppdrag av Projekt Slussen av
ÅF Lighting. Detaljprojektering för att hitta exakt infästningspunkt (tex i väggände
eller bjälklagskant) samordnas med Atrium Ljungberg AB. Projekteringsanvisningar
från Stockholms stad Trafikkontoret ska följas [R22].

1.14 Värmeisolering mot Saltsjöbanan i Ryssbodarna
Saltsjöbanans tunnel är inte värme- och ljudisolerad varken i horisontal- eller
längsled. Temperaturen i tunneln kommer normalt vara utetemperatur. För att uppnå
en god komfort, en god energihushållning och en låg ljudnivå behöver byggnadens
isoleras mot tunneln. Denna isolering kan sitta på utsidan av konstruktionen för
Saltsjöbanans tunnel.

1.15 Värmeisolering mot brandgaskanal för Saltsjöbanan i
Ryssbodarna

Från Saltsjöbanans tunnel löper en brandgaskanal som mynnar i fasaden i
Saltsjöterrassen. Denna kanal är inte invändigt isolerad och eftersom den är öppen så
kommer temperaturen normalt vara utetemperatur. För att uppnå en god komfort, en
god energihushållning och en låg ljudnivå behöver byggnaden isoleras. Denna
isolering kan sitta på utsidan av konstruktionen för brandgaskanalen.

1.16 In/utfart personbilsgarage bottenplan Borgmästaren
Under projekteringen av FH Stadsgården leverans-id CB-5033-01 har det
framkommit önskemål från Atrium Ljungberg AB att kunna öppna en ny in/utfart för
personbilar till och från bottenplanet i fastigheten Borgmästaren. Denna in/utfart är
tänkt att ansluta till Stadsgården via gemensam ramp med Östra inlastningen. För att
möjliggöra denna in/utfart har Stockholm stad anpassat placeringen av det
utrymningstrapphus som ansluter till bussterminalen och mynnar i
Borgmästartrappan. Atrium Ljungberg AB har redovisat önskat hålmått i dwg-fil
"A_IO Hamnmästaren 190326" upplagd på Slussnet2 daterad 2019-03-26. Uppnått
fritt mått är 8937 mm.
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Figur 8. Översiktsbild möjlig ny infart till garage Borgmästaren.

Figur 9. Bild ur satnordningsmodell som visar möjlig infart till garage i Borgmästaren.

Under våren 2020 lämnade Atrium Ljungberg AB besked att den nya infarten inte
kommer att utföras. Detta behandlas närmare i genomförandeavtalet för
Borgmästaren.
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1.17 Utrymning från Borgmästaren till Borgmästartrappan
I samband med att Borgmästartrappan byggs om för att tillåta en utrymningsväg från
bussterminalen så kommer en utrymningsväg från fastigheten Borgmästaren att
behöva byggas för och utgå. Denna fråga hanteras i detalj i genomförandeavtalet för
Borgmästaren.

1.18 Gångpassage från Borgmästaren till Hamnmästaren under
mark

Under arbetet med förslagshandling Stadsgården framkom det önskemål från Atrium
Ljungberg AB [R23] att tillskapa en gång mellan deras fastigheter Borgmästaren och
Harnnmästaren. Det gick att skapa på mellanplan nivå +5,30 meter. Passagen går
över infartsrampen till Östra inlastningen och Saltsjöbanans spår. Denna passage blir
en integrerad del av konstruktionerna och rätten att ha denna passage säkerställs
genom exempelvis servitut. Gångpassagen redovisas i förslagshandling Stadsgården
leverans-id CB-5033-01.
I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan Stockholms stad, Atrium
Ljungberg AB och Nobelstiftelsen att Atrium Ljungberg AB skulle frånträda
fastigheten Hamnmästaren och att byggrätten i stället skulle tilldelas Nobelstiftelsen
och att Nobelcenter skulle kunna etableras där. I dagsläget finns inga besked om
huruvida denna passage ska användas.

Utrymmet kommer sannolikt att byggas av Projekt Slussen. Atrium Ljungberg AB
har tackat nej till att använda det framöver men det kan i stället komma att fylla en
funktion för Nobelcenter. Om Nobelcenter vill nyttja denna möjlighet krävs en
överenskommelse mellan parterna.

UC ~\ ,•Il VERK
50 m2 lLJ

RU $-HÖJD C,

Figur l 0. Översikt gångpassage mellan Borgmästaren och Hamnuiästaren.
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1.19 Dag- och spillvatten för Borgmästaren
Dag- och spillvattenledningar som tar emot vatten från fastigheten Borgmästaren
kommer att behöva läggas om för att konstruktionerna norr om fastigheten ska kunna
byggas. Hur dessa ledningar ska förläggas redovisas i förslagshandling Stadsgården
leverans-id CB-5033-01. Anslutningspunkt för dag- och spillvatten kommer att
förläggas under rampen ner till östra inlastningen. Denna fråga hanteras i detalj i
genomförandeavtalet för Borgmästaren.

1.20 Hantering av utrymmen under ramp/nuvarande infart till
Borgmästaren

I samband med att de nya konstruktionerna ska byggas norr om fastigheten
Borgmästaren så kommer utrymmen under den nuvarande infartsrampen till
mellanplan att påverkas. De nuvarande rummen för reservkraftsaggregat, tank för
diesel, avgasrör och påfyllningsrör kommer att behöva rivas. Rum för fettavskiljare,
bensinavskiljare, slambrunn, ventiler och kopplingar kommer att bevaras. Utrymmet
under den nya rampen fylls upp med jordmassor. I utrymmet ligger dag- och
spillvattenanslutningar för Borgmästaren. Denna fråga hanteras i detalj i
genomförandeavtalet för Borgmästaren.
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Figur I i Ritning över befintlig situation Borgmästaren.

1.21 Medieanslutning mellan Tranbodarne 11 och Ryssbodarna
Projekt Slussen och tidigare fastighetsägare utredda möjligheterna att koppla ihop
medier mellan Tranbodarne 11 och Ryssbodarna. Ingen kulvert har förberetts men
möjlighet kvarstår att dra ledningar över östra inlastningen vid behov.
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1.22 Kvarstående frågor I restlista
Slutlig projektering av ventilationskanaler i spets på Ryssbodarna.

Önskemål från Atrium Ljungberg AB om hur tunneltaket ska förberedas för stomme
från Ryssbodarna (ursparningar, injektering av gängstänger). Granskningskommentar
från FH Stadsgården (gransknings-id 5617 och 5632).
Besked från Atrium Ljungberg AB om etappindelning under produktion av
Ryssbodarna. Granskningskommentar från FH Stadsgården (gransknings-id 5619
och 5620).

Önskemål från Atrium Ljungberg AB om placering av kran för produktion av
Ryssbodarna.

Fastslagning av slutgiltig höjdsättning vid Borgmästaren 1 och östra sidan av
Tranbodarne 11, anpassning mot dörrar. Projekt Slussen tar fram höjdsättning.
Slutlig utformning av cykelparkering och mur framför Borgmästaren ska fastställas.
Granskningskommentar från FH Stadsgården (gransknings-id 5625). Projekt Slussen
tar fram förslag.
Önskade dimensioner på serviser till Ryssbodarna.
Samordning av exakta infästningspunkter i fasader för linspänd belysning på
Stadsgården.

Användning av passage mellan Hamnmästaren och Borgmästaren.
Eventuellt finns det behov av att fästa in ledningar på Katarinahuset (Tranbodarne
11) på plan 1. Dessa ledningar betjänar handelsplatsen. Om det behöver utföras
behöver rättigheten säkerställas med ett servitut.

Samordning av värmeisolering enligt pkt 1.14 och 1.15.

1.23 Referenser
Samtliga referensdokument finns att tillgå genom Projekt Slussen under projekttiden
och därefter genom Stockholms stad diarienummer E2017-02671.

Referens Dokumentnamn Titel

RI Gatuutformning 181002 Saltsjöutfarten gatuutformning
181002

R2 20201111 Vent Planen och Layout 11/11/20 Planen och Layout

R3 Saltsjöutfarten Qlan 170929 Arbetsmaterial Slussen
Saltsjöutfarten

R4 Saltsjöutfarten Qrofil 170929 Arbetsmaterial Slussen
Saltsjöutfarten
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R5 AOOl 7 Förslag markhöjder 1090-0100 Förslag markhöjder
Saltsjöutfarten till staden med kom Saltsjöutfarten
BEB

R6 Saltsjöutfarten Qlan 171030 Arbetsmaterial Slussen
Saltsjöutfarten

R7 Saltsjöutfarten Qrofil 171030 Arbetsmaterial Slussen
Saltsjöutfarten

R8 A-SKISS 0033 Markhöjder 1090-0200 Markhöjder
Saltsjöutfarten Saltsjöutfarten

R9 A-SKISS 0026A 1090-0200 Tl 1 & El -
KATARINAHISSEN Katarinahissen betalsystem
BETALSYSTEM

RIO A-SKISS 0026B 1090-0200 Tll & El -
KATARINAHISSEN Katarinahissen betalsystem
BETALSYSTEM

Rl 1 Bilaga 2 Lastutredning Slussen El Lastutredning Slussen El
141114

R12 170929 Besked inför start Besked på frågor från Projekt
förslagshandling-Folksam Slussen inför start

förslagshandling godsinlastning

Rl3 Balksystem skiss Folksam 181015 Folksam grundplan 1 :200 A3

R14 PM-Laster El 181203 Kontroll av lastnedräkning för
El

R15 K8-BE-532-3008 B3 Redogörelse för
konstruktionsarbetets
förutsättningar och metoder

Rl6 A7-SK-046 Dubbla hissar Östra FH Stadsgården utredning
inlastningen dubbla hissar östra inlastningen

R17 A7-SK-0047 Östra inlastningen och FH Stadsgården- Östra
Kv. Tranbodarne 180124 inlastningen och Kv.

Tranbodarne

R18 Logistikbedömning Glashuset o Sammanfattande
Hamnmästaren (180220} logistikbedömning för Glashuset

och Hamnmästaren

Rl9 CB-RA-400-3002.docx Inlastningslogistik delområde
Land
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R20 T9-PM-504-2001.docx PM - Östra inlastningen
trafikanalys

R21 l2-PM-L0l-2004 Belysningsprinciper Stadsgården

R22 20190904 LinsQänn Land Slussen underlag för
linspännsinfästningar på Land

R23 Hamnmästaren Qlan sektion Hamnmästaren
elevation 190326


