
Mellan Stockholms kommun genom dess Exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och
Tranbodarne 11 KB (org.nr. 969642-9472), såsom ägare till Katarinahissen och tillhörande
broar, nedan kallat Bolaget har träffats följande

Tilläggs avtal
till

överenskommelse om genomförande av
renovering av Katarinahissen med

omgivande anläggningar samt bildande av
gem ensam hetsanläggning

§ 1

BAKGRUND

Mellan Staden och KB T-bodarne, (org. nr. 969646- 1392), såsom ägare till fastigheten
Borgmästaren 1, Atrium Ljungberg Tranbodarne 13 AB (org. nr. 556754-7947) såsom ägare till
fastigheten Tranbodarne 13, Bolaget, såsom ägare till fastigheten Tranbodarne 11 och tagare i
markanvisningsavtal avseende kv. Ryssbodarna, samt Atrium Ljungberg AB (org.nr 556175-
7047) såsom innehavare av markanvisning för Mälarterrassen, handelsplatsen Blå Bodarne samt
kv Ormen, samtliga fyra nyss nämnda bolag, nedan kallade Fastighetsägaren, har denna dag
träffats ett samarbetsavtal i samband med ombyggnaden av Slussen (nedan kallad Projektet)
och exploateringen av vissa kvarter i Slussenområdet, nedan kallat Nya Avtalet.

Mellan Staden och Bolaget, nedan gemensamt kallade Parterna, tecknades den 29 april 2014
ett avtal "Överenskommelse om renovering av Katarinahissen med omgivande anläggningar
samt bildande av gemensamhetsanläggning, nedan kallat Hissavtalet.

Enligt detaljplan och Hissavtalet är avsikten att Katarinahissen ska integreras funktionsmässigt i
den nya knutpunkten/handelsplatsen. Nivåerna för hissens nedre stannplan behöver anpassas till
den nya anläggningen, vilket sker inom ramen för Projektet. Stadens åtagande i Hissavtalet att
utreda, projektera och genomföra ny grundläggning, renovera och förlänga hisstomet är
genomfört. Staden och Fastighetsägarens övriga prestationer i enlighet med Hissavtalet
garantier och ekonomisk uppföljning, bildande av GA för drift och förvaltning och bildande av
3D-fastighet återstår. Tidplanerna för såväl Projektet som Fastighetsägarens
ombyggnadsarbeten har ändrats. Mot denna bakgrund tecknar parterna detta tillägg till
Hissavtalet enligt nedanstående villkor.



§2

SYFTE

Syftet med till äggsavtalet är att hantera ändrade förutsättningar sedan 2014 avseende tider och
konsekvenser därav som tex. behov av provisiorier för en etappvis driftsättning.

Följande ändringar/tillägg gäller för Hissavtalet enligt nedan. I övriga delar gäller Hissavtalet
oförändrat.

§3

Denna bestämmelse avser ändringar i Hissavtalet § 4.3. Texten i§ 4.3 stycke 1 och 2 ersätts i
sin helhet medföljande text. Bilaga 5 i Hissavtalet ersätts i sin helhet med bifogad ny bilaga 5.

4.3 Tidsplan
Parterna förbinder sig att genomföra sina respektive arbeten enligt bilaga 5 Reviderad tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan komma att revideras. Eventuell revidering av tidplanen ska inte
föranleda någon ersättning till någondera parten. Arbetena har och kommer att utföras enligt
följande preliminära skedesindelning och tidsplan. Fastigheten Tranbodarne 11 har tomställts
under sommaren 2020. Bolaget planerar en första inflyttning av restaurangverksamhet i
"Gondolens" lokal till kvartal 3 år 2022

I.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Renovering bef stålkonstruktion ovan torgplan utfördes år 20 I 4
Separat grundläggning, utbyte av konstruktion från kajplan till torgplan utfördes
år 2016/17.
Övriga arbeten med nya Slussen runt Katarinahuset utförs år 2015-2025
Bolagets ombyggnad av Katarinahuset utförs åren 2020-2023
Ansökan om lantmäteriförrättning enligt detta avtal kvartal 1 år 2021
Bolagets renovering av Gångförbindelsen utförs år 2021
Bildande av gemensamhetsanläggning och 3D-utrymme år 2022
Installation av ny hisskorg, maskineri samt betalsystem utförs år 2022
Hiss och gångförbindelse öppnas delvis för allmänheten från torgplan
kvartal 3 år 2022, etapp I .
Hiss och gångförbindelsen öppnas i sin helhet för allmänheten år 2026, etapp 2.

§4

Denna bestämmelse avser ett tillägg till Hissavtalet § 4 iform av ny text under en nypunkt
4. 15, som reglerar enförsta etapp drift av hiss och gångförbindelse. Omnämnd bilaga 8 i
Hissavtalet ändras inte.

4.15 Etappvis driftsättning
Parterna har identifierat en möjlighet att driftsätta hissen mellan torgplan och taket på Gondolen
i samband med att Gångförbindelsen och restaurang Gondolen öppnar kvartal 3 2022. Parterna
är överens om att planera för och förbereda en etappvis driftsättning av hissförbindelse mellan



torgplan och Gondolens tak i enlighet med nedanstående ansvarsfördelning. Parternas avsikt är
att påbörja etapp l av driftsättningen l september 2022. I övrigt gäller tidplan i pkt 4.3

Förvaltningsavtal för etapp l ska tecknas i enlighet med bilaga 8. Hissens konstruktion är
anpassad för att möjliggöra åretruntdrift och parternas gemensamma ambition och målbild är att
hissen ska vara öppen året runt, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Det
förutsätter dock att det är försvarbart utifrån resandeströmmarna och biljettintäkterna, vilka är
avgörande för driftekonomin. Arbete pågår för närvarande med att finna ett lämpligt betal- och
passersystem som kan fungera utan bemanning.

Inskränkningar i den kontinuerliga driften av hissen under etapp l kommer att krävas under
uppskattningsvis 2-4 månader i samband med bygg- och anläggingsarbeten för
Katarinapaviljongen och Katarinaplan. Dessa arbeten är nödvändiga för att etapp 2 ska kunna
inledas. Parterna ska gemensamt planera och samordna arbetena samt verka för att hissens
öppettider inte inskränks mer än nödvändigt.

Staden åtar sig att utföra och bekosta de fysiska anpassningar på torgplanet som krävs för att
driftsätta hissen den I september 2022 med exempelvis brandinklädnad av hissens undre del
mellan kajplan och torgplan, markytor och avgränsningar av byggarbetsområde på torgplan
samt programmering av hiss. I åtagandet ingår även att ta bort de tillfälliga anordningarna och
förbereda hissen för etapp 2.

Bolaget ombesörjer och bekostar övriga eventuella anpassningar av passersystem mm för de
anläggningar som Bolaget ansvarar för enligt detta avtal.

§6

Denna bestämmelse avser ändringar i Hissavtalet § 5.3. Texten i§ 5.3 stycke I ersätts i sin
helhet medföljande text. Omnämnd bilaga 4 i Hissavtalet ändras inte. Ny bilaga 9 tillkommer

5 .3 Ersättning för arbeten
Parterna är överens om att kostnadsfördelning avseende Stadens Entreprenader, enligt§ 1, ska
fördelas enligt bifogad gränsdragningslista, se bilaga 4. Bolaget bekostar hela renoveringen av
Gångförbindelsen och ska ta fram bygghandlingar och en kalkyl för sina arbeten. Om parternas
kostnader väsentligen överstiger kalkylerat belopp i gränsdragningslista respektive för
Gångförbindelsen ska parterna ompröva kostnadsfördelningen. Båda parter ska ges tillfälle att
granska varandras kalkyler.

Staden konstaterar inför undertecknandet av detta tilläggsavtal att Stadens kostnader hittills
överstigit kalkylerat belopp och att ytterligare kostnader återstår, se bilaga 9 Prognos
Katarinahissen (2019-05-06).



§7

Denna bestämmelse avser ändringar i Hissavtalet § 6. 3. Texten i § 6. 3 ersätts i sin helhet med
följande text.

6.3 Övriga villkor
Om beslut om bildande av gemensamhetsanläggning och överföring av 3D-utrymme för
Katarinahissen inte vinner laga kraft senast 2023-07-01 ska Staden och Bolaget samäga
Katarinahissen och Gångförbindelse såsom lös egendom. Villkoren för samägandet såsom
andelstal och ansvar för drift, underhåll samt reinvesteringar ska vara enligt pkt 3.1 i detta avtal.

§8

AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte
Exploateringsnämnden senast 2021-04-30 godkänner överenskommelsen för Katarinahissen,
genom beslut som senare vinner laga kraft.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i 2 likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För Stockholms kommun
genom dess exploateringsnämnd

(

För Tranbodarnel 1 KB

Cj wareII )

cJ:;t;;!/J · i
Bilagor
Bilaga som ersätter Hissavtalets bilaga 5: Reviderad tidplan (2020-12-28)
Ny Bilaga 9 till Hissavtalet: Prognos Katarinahissen (2019-05-06)



Bilaga 5 - Reviderad tidplan 2020-12-28

20262013 2014 2015 2016 2017 l___::J 2019 2020 2021 2022 2023~~I
Övergripande tidplan för genomförande av projekt Slussen ----,

Gemensam tidplan för Katarinahissen och Tranbodarne 11
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Byggskede 3 land
Stadsgården

i
1
!.

Etapp 1 drift Katarina hissen.

Färdigställande
busstermlnal

Driftavtal
Katarinahissen

GA förrättning
Katarinah[ssen

Byggskede 2 land+Vatten
Trafik på nya huvudbron

Till äggsavtal
Katarinahissen

Projektering och byggande betalsystem

Genomförandeavtal Tll

I Samarbetsavtal Staden-ALAB )

Byggskede 1 land+Vatten
Trafik på västra bron

R novering övre hisstorn Ny grundläggning och byte undre sstorn

Samarbetsavtal Tll m



R StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Ansvarig part

Konstruktör

Upprättad datum

Katarinahissen

Prognos
Byggskede
P8
Lars Ericsson

2018-10-19, reviderad 2019-05-06

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

BENAMNING BUDGET Slutkostnad Prognos
2014-04-24 2019-05-06

SN681
DP1-L-Katarinahissen
Renovering stålstomme 30 800 000 7 899 196 7 899 196

SN81 Skanska

Mark 1284000 1284000
Grundläggning(Pålning) 6 264 850 6 264 850
Konstbyggnad (betong) 3 049 500 3 049 500
Stål 8 127720 8 127 720
AK (allmänna kostnader) 2 340 090 2 340 090
Tillkommande stålprovning 267 500 267 500
Projektering ELU 3162920 3 162 920

Återstående arbeten (glasinkl. Mm.) 5 500 000

SN846 Hissmaskin 5 400 000

Provisorisk driftsättning 2020
Projektering 500 000
Brandlarm 150 000
Brandinklädnad Kajplan-Torgplan 600 000
Provisorier Torgplan 200 000
Programering hiss 10 000
Service inför permanet driftsättning 50 000
Förlängd garantitid 250 000

Delsumma 1 760 000

II

Delsumma 30 800 000 32 395 776 45 055 776

GE arvode 2 800 000

II

SUMMA prisnivå 2014 33 600 000 32 395 776 45 055 776
löpande prisnivå

Tillkommer merv. Skatt


