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Genomförandebeslut

Upprättad av Ramjar Ahmad

Datum 2019-09-09

Projektnamn VÄGMARKERING söder 2019 för Trafikplaneringavdelningen

Huvudprojekt H800025

Projektnummer 8003853

Adress
Stadsdel
Kartbild

Projektets mål
och syfte Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av

trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen Söder
under 2019.

Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar Det är
vägmarkeringar som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer
Vägmarkering utför även är en viktig del av för framkomligheter och
tillgänglighet för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om
ideer/synpunkter från allmänheten eller från mternt.

Målet är att projektet ska innebära
Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänghghet för samtlig
trafikanter.
Att åtgärderna ska kunna genomföras på ett snabbt och effektivt
sätt utan för mycket störning på omgivningarna
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Tidplan 20 20 20 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering

Entreprenad

Budget (tkr) 20 20 20 20 Summa

Utgifter

Inkomster (ev.)

Total budget 500 000 kr

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Ramjar Ahmad Ramjar Ahmad Ramjar Ahmad

Anders Wård
Stadsmiljö Mikael Lyckeborg

Peter Nilsson
Richard Wedberg

EKC Sverige AB

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser

Trafikkonsekvenser

Framkomlighetsstrategin

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jämställdhetskonsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser
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Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Ändringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter

Beskrivning av
eventuella
avvikelser i
projektets
genomförande

Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året så
var ca 350 000 kr kvar i projektet.
Avvikelsen beror på att de beställningar som görs på detta projekt är
beroende av önskemål/ideer från allmänheten och kontoret.
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Beskrivning av
ekonomiskt
utfall: varför
avvikelse mot
kalkylerade
utgifter

Projektet är även beroende av vädret så de flesta beställningar görs
under sommarhalvåret.

Under året så har projektet beställt flera trafikmarkeringar där vi har
antingen ändrat eller kompletterat eller tagit bort trafikmarkeringar. De
avrop som har gjorts har varit från små till stora åtgärder.

Under 2020 kommer även trafikmarkeringar att kunna beställas i
driftportalen såsom som vi gör för skyltningen. Projektet tycker att det
är bra eftersom det kommer innebära enklare uppföljning av
beställningar då vi tidigare har gjort beställningar via mail.

Utgifter ( mnkr) Genomförandebeslut Utfall Avvikelse
Personalkostnad 0,031
Entreprenad 0,102
Tekniska konsulter 0,011
Totalt Brutto 0,5 0,144 0,356

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn Datum zozo --03 ·-<J


