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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 

Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Effekterna kommer tidigast uppnås under slutet av 2021, då armaturerna monteras 

under 2021

37,0 mnkr

37,0 mnkr

Material har köpts in 2020 men monteras 2021så inga effekter ännu. När samtliga 

5600 armaturer är utbytta uppskattas C02 utsläppen sänkas med 69 304 kg per år

Energibesparande armaturbyte 2020

Trafikkontoret 

Karl-Johan Stamyr 

kalle.stamyr@stockholm.se

08-50826161

2020
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Övriga resultat eller effekter
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