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Sammanfattning
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet ’Upprustningen av 
Fornuddsparken’.  I etappens systemhandlingar har en entreprenadkalkyl tagits 
fram. Kalkylen pekar på att arbetet kommer att kosta mer än vad som 
budgeterats . Det finns därför behov av att minska kalkylen-  Därav föreslås en 
ändring i utformningen . 

Förslaget innebär att ett trädäck med tillhörande spänger utgår från projektet 
vilket skulle innebära en minskning av kalkylen med över 1/3. Projektet 
bedöms då rimligt att genomföra inom den tidigare beslutade budgeten. 
Dessutom görs bedömningen att den övergripande kvalitetsnivån  är möjlig att 
bibehålla. 
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Beskrivning av ärendet
’Upprustningen av Fornuddsparken’ är ett projekt med mål att upprusta den 
befintliga parkmiljön i Fornuddsparken och med det skapa förstärkta 
vistelsekvaliteter samtidigt som naturvärden bevaras. Projektet kommer av det 
gestaltningsprogram för Fornuddsparken som togs fram under 2015 och som 
Kommunfullmäktige 2016 gav dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utföra. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav 
deletappen Södra Fornuddsparken är en av dessa.  
Arbetet med etappen startade 2018 och sedan dess har systemhandlingar tagits 
fram och en Anmälan om vattenverksamhet lämnats in samt blivit bifallen.  På 
systemhandlingarna togs det 2019 fram en kalkyl för den kommande 
entreprenaden och redan då landade den kalkylen över budget. Projektet har 
sedan dess legat i vila under projektledarens föräldraledighetsfrånvaro och när 
projektet nu 2021 startat igen finns det behov av att indexera kalkylen vilket 
gjort att den ökat ytterligare. För att projektet ska kunna utföras inom den 
totala budgetramen samt även lämna kvar medel till den sista norra etappen av 
projektet behöver kalkylen således minska. För att kunna göra detta har en 
översyn gjorts över vilka poster som är de mest kostnadsdrivande varav 
trädäcket med tillhörande spänger tydligt är det objekt som har störst påverkan 
på kalkylen. Denna står för över 1/3 av etappens beräknade 
entreprenadkostnader netto. Det bedöms inte möjligt att kunna få 
motsvarande minskning av kalkylen genom att ta bort eller minska ned på 
andra delar i etappen utan att få en kraftig kvalitetssänkning av 
helhetsresultatet. Trädäcket med spänger föreslås därför få utgå ur 
utformningen för att projektet ska kunna hållas inom budget. Att utföra 
upprustningen utan trädäck och spänger skulle inte ge lika stor kvalitetsökning 
till området som om man skulle behålla dessa. Detta bedöms ändå till viss del 
kunna kompenseras för genom att badplatsen med brygga direkt söder om 
parketappen där en villaförening idag har småbåtar blir allmänt tillgänglig. På 
bryggan ska det i upprustningsprojektet ses över om det är möjligt att anordna 
sittmöjligheter så man fortfarande kommer kunna få den nära vattenkontakten 
med Drevvviken. 

Resterande delar av etappens upprustning skulle kunna utföras med bibehållen 
kvalitet utan att påverkas av bortfallet av trädäcket med spänger. 
Upprustningen som helhet bedöms fortfarande kunna tillskapa stora värden till 
parken och projektplanens mål bedöms kunna uppfyllas. 

Förslaget till beslut ryms inom projektets totala investeringsram.

En sammanfattning av kalkylen återfinns i bilaga 1. 
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En illustration av utformningen med samt utan trädäck och spänger återfinns i 
bilaga 2. 

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 3.
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