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Upprättad av Ulrika Petzelius, park och stadsmiljö
Datum 2021-03-10
Projektnamn Serge/gatan ny möblering

Huvudprojekt H8000506 Gångplan, specifika åtgärder

Projektnummer -

Adress
Stadsdel
Kartbild

Projektets mål
och syfte

Sergelgatan
Norrmalm

Sergelgatan behöver rustas för att bli mer attraktiv, funktionell och
trygg både som rörelsestråk och för vistelse. Befintliga sittmöbler
och övrig utrustning är sliten icke tillgänglighetsanpassad och
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ofunktionell och behöver tas bort och ersättas. Möjligheten att
addera nya vistelsevärden, grönska mm ses över.

Fastighetsägarna har bekostat olika åtgärder genom åren när det
gäller belysning, fast utrustning i form av möbler men också
säsongsutrustning i form av möblemang kopierat från Levande
Stockholms så kallade verktygslåda. Sergelgatan är idag rörig och
sliten samt delvis begränsad framkomlighet-/sikt med avseende på
möbler och annan utrustning. Stadens blomsterprogram fungerar
dåligt på Sergelgatan och det finns ett behov av en helhetsöversyn.

Trafikkontoret har skött projektledning och framtagande av
gestaltningsprogram för gatan på fastighetsägarnas bekostnad.
Gestaltningsprogrammet är under färdigställande och stäms av
inom trafikkontoret samt med Norrmalms sdf samt
fastighetsägarna.

Tidplan 2020 2021 20 20

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program X X

Projektering X

Entreprenad X X

Budget (tkr) 2021 20 20 20 Summa
Utgifter 4,35 4,35

Inkomster (ev.) 1,5 mnkr 1,5
Fastiqhetsäqarna
2,9 mnkr

Total budget Finansiering för trafikkontorets del planeras att tas från halvmiljarden
för gång och kollektivtrafik.
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Ansvar/ ProgramskedeOrqanisatlon Projekteringsskede Entreprenadskede

Ansvarig projektledare Ulrika Petzelius Ulrika Petzelius Gustav Schröder
Medverkande (namn)
Stadsmiljö
John Bergquist
Gustav Schröder
Belysning
Anders Hedbom/ Fredrik söder
Trafikplanering
Theodor Bratt
Tillstånd
Charlotte Carlquist
SDF
Maria Stigle
Veronica Johnander
Privat aktör
Fastighetsägargruppen genom
Vasakronan Gabriella
Hammond

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Ny möblering utformad för att förhindra klotter och därmed minskad

driftskostnad.
Trafikkonsekvenser Utformning ska förhindra fordonsattacker

Framkomlighetsstrategin Förbättrad sikt och framkomlighet för gångtrafikanter.

Miljökonsekvenser -
Sociala konsekvenser -Tryggare och trevligare gatumiljö som underlättar för vistelse

Jämställdhetskonsekvenser Tryggare gatumiljö som bidrar till en mer jämställd offentlig miljö.

Tillgänglighetskonsekvenser Nya tillgängliga sittplatser.

Riskkonsekvenser -
Andra konsekvenser

Genomförandebeslut

Namn

Investeringsutgift
(brutto, mnkr)

\}

Datum

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
Investerings utgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)
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Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum I


