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Plan/strategi Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Avfallsplan 2021-
2030

Skatte-
medel

- Risk att länsstyrelsen 
lämnar nya synpunkter

Trafik och 
framkomlighetsplan

Skatte-
medel

- Trafikanalyser är klara, 
kvarstår rapportskrivning. 
Testat målstyrning och 
koppling till klimatplan och 
cykelplanen. 

Handelsstrategi Skatte-
medel

- Inväntar återkoppling inför 
antagande

Masshanteringsplan Skatte-
medel

-strategiskt ställningstagande 
saknas gällande den 
geografiska omfattningen av 
planen. 

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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G
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Plan/strategi Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Klimatplan Kommunledningsgruppen vill 
se att klimatmål integreras i 
kommunplan 2022 och att 
alla medarbetare involveras i 
klimatarbetet på ett annat 
sätt.

Förslag till mål i kommunplan 
tas fram, coachnätverket skall 
utveckla mer stöd i målarbetet 
för klimat och cirkulär ekonomi. 

Parkering och 
mobilitetsplan

- Arbete med layout
- Inväntar återkoppling från 
drift

Strategi för gestaltad 
livsmiljö

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G G

GR R R

GG

G G

A A



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Inrättande av 
Barnsjöns 
naturreservat

Skatte-
medel

- Utredning om 
samfälligheter, 
fastighetsförhållanden och 
gällande detaljplaner
- samrådsredogörelse
- Åtgärder efter beslut om NR

- Färdigställande av en 
skötselplan
- Information, skyltar, 
gränsutsättning och 
gränsmarkering

Restaurering av 
ekmiljöer i Tyresö

Skatte-
medel

-Brist naturvårdspersonal
-Arboristtjänster

- Beslut om budget för 2022.
- Tillsättning av arbetsledare 
natur för att komma igång 2021 
och naturvårdare 2022 för att 
skapa arbetslag.

Inrättande av 
Telegrafbergets 
naturreservat

Skatte-
medel

- Budget antagen jan 2021. - Beslutet om inrättandet av 
reservatet kungöres under 
tiden 6 mars – 27 mars 2021.
- Tillägg infört i uppdaterad 
delegationsordning om 
prövningar för kortvariga 
tillstånd i kommunens egna 
naturreservat.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G G

A A

G R

G G

G G G G



Förstudie Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Förstudie Fritt fram i 
Tyresån

Skatte-
medel

Förstudie av status 
och
åtgärdsförslag för 
Öringesjön

Skatte-
medel

- Utvärdering av de 
genomförda 
undersökningarna och 
behovet av åtgärder i sjön 
pågår.

- Fortsatt provtagning för att 
följa tillståndet i sjön 
behövs.

- Nytt provtagningsprogram 
tas fram och ny konsult för 
provtagning och analys 
avropas.

Kulturfastighets-
utredningen

Skatte-
medel

- Utredningen är i slutskede 
och kommer att lämnas in 
som strategi för 
kommunens 
kulturfastigheter i maj.

Lokalfunktions-
program för Tyresös 
nya skolor

Skatte-
medel

- Programmet beräknas 
vara klart till sommaren 
och kommer att ligga till 
grund till planeringen av 
Njupkärr och Stimmet i 
första hand, men även 
ombyggnader och 
kommande skolprojekt.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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G

G

G

G
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Förstudie Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Coinplace/Multibyggn
ad

Skatte-
medel

- Representant från TYBO 
slutar

- Omtag om 
coinplace/multibyggnad

Förstudie för 
multiidrottshall

Skatte-
medel

Förstudie för 
rackethall och 
utomhusbanor

Skatte-
medel

- Förstudie pausad då 
andra utredningar med 
hyresgäst krävs

Förstudie för en ny 
skola på Njupkärr, 
plus ev bostäder, 
idrottshall mm

Skatte-
medel

Förstudie för en ny 
skola på Stimmet

Skatte-
medel

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Förstudie Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Förstudie för att pröva 
en flytt av och att 
samla särskolans 
verksamhet på 
Nyboda skola

Skatte-
medel

- Förstudie avslutas
- Förstudie visar på att 

Nyboda är olämplig för 
särskolans verksamhet

Förstudie för att titta 
på placeringar av en 
tillfällig skolpaviljong i 
centrumområdet

Skatte-
medel

- Placering i wättingestråket 
förordas

Förstudie ombyggnad 
Gymnasiets kök

Skatte-
medel

- Beslut kring framtagna 
tekniska beskrivningar 
krävs

Förstudie, ökat 
återbruk

Skatte-
medel

Källsortering Skatte-
medel

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Förstudie Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Stadsodling -Projektets testbäddar 
beräknas kosta totalt 200 tkr, 
vilket finansieras med 
klimatmedel. 
- Planering genomförande 
pågår

Kumla skola

NTC Forelltorget 
(kontor/handel)

- Upphandling projektledare, 
mindre förskjutning i tidplan

Granängstorget - Beslut kring tävling eller ej 
behövs

Kretsloppscentralen - Planering för 
investeringsbeslut i höst

- Planering för inlämning

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G GGG

G GGG

G GG A

A A A A

A A AG



Förstudie Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Forellköket – Café 
Bonza

- Förstudie uppstartad, 
insamling av information 
pågår och avstämningar med 
intressenter inbokade. 

NTC Etapp 2 kv. 6

Trollbäckens 
centrumstråk Etapp 1

Trollbäckens 
centrumstråk – 
Ytbehov alléplan

- Inläsning av information och 
avstämningar. Möte inbokat 
med trafikplanerare.  

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G GGG

G GGG

G GG G

G GG G



Uppdrag Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Markanvändnings-
analys 
Erstavik 6:14

Skatte-
medel

- Utredniningsarbete pausat 
tillsvidare pga 
multidrottshall

- Inväntar handelsstrategi
- Kretsloppscentral i 

Erstavik rekommenderas 
ej

- Inväntar förstudie 
multidrottshall för att kunna 
ta beslut om förstudien.

Solceller Skatte-
medel

- Konsultavrop pågår

Tyresövägen 
gestaltningsprogram

Skatte-
medel

- Programmet färdigställt. 
- Avvaktar politiken om 

vidare arbete och 
inriktning.

Uppföljning av Tyresö 
2035 och strategier

Skatte-
medel

- Inväntar besked om datum 
och tid för politisk dialog 2 
under våren

- Förankra förväntningar av 
leverans med  politiskt styre

Wättingebacken 
gestaltnings- och 
belysningsprogram

Skatte-
medel, 

exploater-
ingsbidrag

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Uppdrag Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning

Skatte-
medel

Strukturplan för 
Bollmora/Lindalen

Skatte-
medel

- Konsult har anlitats för att 
genomföra uppdraget, 
utredningen startas i mars 
2021, slutleverans 
beräknas i början av juli 
2021.

Åtgärder för en 
naturlig vattenregim 
och fria 
vandringsvägar i 
Wättingeströmmen

Skatte-
medel

- Förseningar med 2-3 
månader, bland annat pga 
finansiering, försenad 
fältundersökning

- Arbetet med att ta fram 
ansökan till Mark- och 
miljödomstolen har 
startats upp i jan 2021 

- Hydrologiutredningen klar
- Samrådsunderlag 

inlämnat till länsstyrelsen

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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G

G

A

G
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G



Testbädd Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

UD2- Tystare 
krossning,  
(Utmaningsdriven 
innovation - Steg 2). 

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G GG G


