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Förslag till genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att höja 
ventilationskapaciteten, tillgänglighets- samt verksamhetsanpassa 
på Elinsborgsskolan till en uppskattad hyreshöjande projektkostnad 
på 22,7 mnkr och med en tillkommande hyreskostnad det första året 
på 1,3 mnkr. 
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Grundskoledirektör   
 

Sammanfattning 
Elinsborgsskolans ventilationssystem har uppnått sin tekniska 
livslängd, vilket har föranlett en myndighetsanmärkning. SISAB 
ska därför åtgärda hela ventilationssystemet och i samband med det 
även höja kapaciteten på ventilationen. SISAB kommer då även att 
åtgärda elsystem, belysning och ytskikt. Anpassningar av 
vaktmästarbostaden samt tillgänglighetsåtgärder ska också göras. 
Skolan kommer att helevakueras till den i dag tomställda 
Kämpingeskolan. 

Bakgrund 
Elinsborgsskolan ligger i norra delen av Tensta och är en 
tvåparallellig grundskola, F-6, med 330 elever. Skolan förväntas på 
tio års sikt ha samma elevunderlag som de har i dag. Skolan består 
av sex byggnader, A-F. Projektet omfattar alla byggnader utom de 
delar av Hus E som inhyser kök och matsal. 
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Efter utförd ventilationskontroll på Elinsborgsskolan år 2015 fick 
SISAB ett föreläggande om att inkomma med ett åtgärdsförslag. 
SISAB utförde därefter en utredning för att ta reda på vilka åtgärder 
i ventilationssystemet som skulle behöva göras. Utredningen visade 
att samtliga installationer hade nått sin tekniska livslängd och att 
hela ventilationssystemet behöver bytas ut. På grund av 
omfattningen beslutade SISAB att även innefatta underhåll av 
elsystem, armatur och ytskikt i projektet. Kapacitetshöjande 
ventilationsåtgärd kommer att göras i samband med detta för att 
skolan ska vara bättre rustad för att kunna inhysa fler elever på 
längre sikt. 
 
Vid denna typ av omfattande renovering finns det ett krav på 
SISAB att uppfylla myndigheters krav på tillgänglighet. Avsteg från 
reglerna får endast göras om det finns synnerliga skäl utifrån 
ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar, vilket det 
inte finns fog för i detta projekt och det innebär således omfattande 
tillgänglighetsåtgärder.  
 
Vidare har skolan en vaktmästarbostad i en av sina byggnader. I dag 
bedrivs där en verksamhet med en mindre grupp elever som har 
behov av särskilt stöd samt modersmålsundervisning på 
eftermiddagarna. Lokalerna i vaktmästarbostaden är inte avsedda 
för utbildningsverksamhet varför anpassningar krävs. Att inhysa 
denna verksamhet i skolans övriga byggnader är ur utrymmesskäl 
inte möjligt samt att det finns elever i denna som har behov av  
avskildhet. 
 
Vad gäller övriga delar av skolbyggnaden saknas bland annat enkel 
åtkomst till brandtrappan samt skärmtak över entréerna, vilket 
innebär att entréerna är oskyddade från snö och regn. 

Ärendet 
Förutom att byta ut hela ventilationssystemet, införskaffa nya 
aggregat och tillskapa nytt ventilationsrum ska de allmänna ytorna 
ytskiktsrenoveras. Golv och undertak ska anpassas till dagens 
standard, vilket förbättrar akustiken. Därutöver ska väggar 
kompletteras med akustiska åtgärder. Dessutom ska ventilationen i 
klassrummen kapacitetsanpassas till 32 elever + 2 personal.  
 
Tillgänglighetsåtgärderna måste göras på grund av regelverk. För 
projektets del innebär det bland annat att installera automatiska 
dörröppnare, byta entrépartier och bredda passagemått i dörrar, som 
i sin tur kräver ny planlösning, skapa ramper, tillskapa en ny hiss 
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samt tillgänglighetsanpassa befintliga hissar och toaletter, sänka fast 
inredning i reception, installation av hörslinga med mera. 
 
När det gäller vaktmästarbostaden ska projektet se till att 
grundläggande förutsättningar uppfylls för att kunna bedriva den 
verksamhet som bedrivs där idag. Det gäller frågor som rör brand, 
takhöjd, handikappanpassad toalett och ventilation. Lokalen 
kommer även anpassas specifikt för elever i behov av särskilt stöd 
när det gäller vilken slags typ av utrymningsväg som krävs i en 
sådan verksamhet. Trappan till entrén ersätts med en ramp. 
 
Skärmtak ska sättas över 10 stycken entréer som i dag saknar 
skärmtak.  
 
En brandutrymningsdörr ska upprättas ut mot utrymningstrappan 
för att denna ska kunna nås lättare. 
 
Detta projekt kräver en evakuering. Dock hanteras evakueringsbiten 
parallellt med detta projekt i ett annat separat inhyrningsprojekt som 
utbildningsnämnden kommer att ta beslut om i augusti. Detta då 
evakueringen ska ske i samröre med Bromstensskolan. De båda 
skolorna ska evakuera till den i dag tomställda Kämpingeskolan och 
först ut är Elinsborgsskolans elever som ska vara inhysta i 
evakueringsobjektet under två års tid.  

Tidplan 
 2021-06-17 Utbildningsnämnden - genomförandebeslut 
 2021-07-06 Beställning av genomförande skickas till SISAB 
 Sommaren 2022/HT 2022 Evakuering 
 HT 2022 Produktionsstart 
 HT 2024 Elinsborgsskolan är inflyttningsklar 

 
Ekonomi 
Projektet är primärt ett underhållsprojekt som bekostas av SISAB 
vars projektkostnad uppgår till 110,4 mnkr. Lokalenhetens 
hyresgenererande del uppgår till 22,7 mnkr varav 20,5 mnkr är 
verksamhetsanpassningar.  
 
Kostnadsfördelningen för anpassningarna är i storleksordning 
följande. 
 Tillgänglighetsåtgärder 10,5 mnkr 
 Kapacitetshöjning av ventilationen 8,5 mnkr 
 Skärmtak över entréer 800 tkr 
 Anpassningar av vaktmästarbostaden 550 tkr 
 Utrymningsdörr 100 tkr 
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Kostnad för evakuering till Kämpingeskolan beräknas bli 7,5 mnkr 
för båda skolorna som ska evakueras. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Följande kommer att gås igenom grundligt först under 
projekteringsstadiet och ses därför i detta skede som en potentiell 
risk samt osäkerhetsfaktor både ur ekonomiskt och byggtekniskt 
perspektiv. 
 
 Placering av utvändiga ledningar för vatten och avlopp har 

inte bestämts i detalj. 
 Detaljerad provtagning samt kartläggning av 

markförhållanden för anläggning av ny transportväg, gång- 
och cykelbana samt anläggning av utrymningsväg är inte 
gjord.  

 Befintliga ritningar och handlingar är osäkra vad avser 
exakta lägen för befintliga vattenledningar samt deras 
anslutningspunkter. 

 Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket togs i kraft 2021-01-
01 och innebär förändrade och delvis skärpta krav vad gäller 
tillgänglighet och utformning av utrymningsvägar. Vilka 
åtgärder som kommer att behöva utföras i detta projekt är 
ännu inte preciserat. 

Ekonomiska fakta om Elinsborgsskolan 
  Nuläge Efter färdigställande 
Basfakta     
Tidplan för färdigställande   2024 (höstterminen) 
Elevkapacitet  330 elever  330 elever 
      
Ekonomi och lokaler, nyckeltal     
Total projektkostnad  
   (exklusive direktfinansiering)   120,2 mnkr 
Hyrespåverkande projektkostnad  
(exklusive direktfinansiering)   22,7 mnkr 
Direktfinansiering i projektet   247,2 tkr 
Total hyresgenererande projekt- 
kostnad per elevplats   68,7 tkr 
Area BRA (kvm) 4 917 kvm 4 937 kvm 
      
Hyra     
Nuvarande årshyra 4,6 mnkr   
Tillkommande hyreskostnad (år 1)   1,3 mnkr 
Total ny hyreskostnad (år 1)    5,9 mnkr 
Årshyra per elevplats totalt 14,0 tkr 17,9 tkr 
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 I en av huskropparna där nya ventilationskanaler kommer att 
dras är det mycket trångt. Utformning och läge i relation till 
befintlig takkonstruktion är ännu inte gjord. 

 I de huskroppar som berörs i projektet föreligger det 
osäkerhet i tre av dem när det kommer till exakt position av 
de håligheter som finns i betongbjälklagen (håldäcken), och 
som är en del av taken mellan två våningsplan. Detta behövs 
redas ut för att därefter kunna precisera bästa placering av 
genomföringar för nya ventilationskanaler. 

 Åtgärder i hus D (gymnastik) innebär demontering av 
utrustning. Dialog med skolan behöver hållas kring om all 
utrustning ska återmonteras eller om viss utrustning ska 
bytas. 

 Marknadsläget vid upphandlingstillfället osäkert.  
 Tidplanen är beroende av att evakueringslokalen 

(Kämpingeskolan) är klarrenoverad när det är dags för 
eleverna på Elinsborgsskolan att evakueras från 
Elinsborgsskolan. 

 
Risker ovan som ingår i utbildningsförvaltningens kostnader är 
hänförliga till tillgänglighetsåtgärder. Risker som rör ventilationen 
fördelas mellan SISAB och utbildningsförvaltningen enligt 
respektives ansvar för ventilationsåtgärderna i projektet och bedöms 
inrymmas i avsättning för ”oförutsett och risk” i SISAB:s 
ekonomiska kalkyl. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 
samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, representanter från 
skolan samt i samråd med ett huvudskyddsombud. 
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 8 juni 2021. Funktionshinderrådet kommer att 
få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 9 juni 2021. 

Synpunkter och förslag 
 
Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
Barnkonventionens artikel 24 betonar barnets rätt till bästa möjliga 
hälsa. Renoveringen på skolan är tänkt att bidra till att skapa en god 
ljudmiljö, gott inomhusklimat, bra belysning, ”mjuka” materialval 
som trä och en genomtänkt färgsättning. 
 
Eleverna evakueras under renoveringstiden och påverkas därmed 
inte av renoveringen på ett direkt sätt. Däremot på ett indirekt sätt i 
och med inhysningen till tillfälliga lokaler. Tanken har hela tiden 
varit att eleverna inte ska göra uppbrottet mitt i en termin och inte 
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heller mellan höstterminen och vårterminen utan fokus har varit att 
eleverna efter sommarlovet påbörjar sin hösttermin i 
evakueringslokalen. 
 
Artikel 2 har tyngdpunkt på alla barns lika värde och samma 
rättigheter och artikel 23 tar särskild hänsyn till barn med 
funktionsnedsättningar. Åtgärderna i vaktmästarbostaden för att 
skapa rätt förutsättningar för verksamheten bidrar till att eleverna 
kan få den avskildhet som de behöver för att klara av sin skolgång.  
 
Tillgänglighetsanpassningarna som planeras att göras på hela skolan 
är också ett led i att det ska tas hänsyn till personer med 
funktionsnedsättningar enligt artikel 23. 
 
I bedömningen av vilka åtgärder i projektet som är i enlighet med 
barnets bästa, enligt artikel 3, är det främst den förbättrade 
inomhusmiljön och den fullgoda tillgängligheten. När det kommer 
till kapprummens relativt stora ingrepp för att uppnå god 
tillgänglighet blir det dock på viss bekostnad av överblickbarheten. 
Den kompensatoriska åtgärden är att kapprumshängarna som ska 
placeras i rummets mitt ska vara av ett genomsiktligt material. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att höja 
ventilationskapaciteten, tillgänglighets- samt verksamhetsanpassa 
på Elinsborgsskolan till en uppskattad hyreshöjande projektkostnad 
på 22,7 mnkr och med en tillkommande hyreskostnad det första året 
på 1,3 mnkr. 
 

Bilaga 
Offert från SISAB inför genomförandebeslut 2021-04-22 
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