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Uppdragsbekräftelse utredningshandling 
Bromstens IP, ny skola 
Projektnamn: Bromstens IP, ny skola 

Fastighet: 336001, Bromstens IP (projekt) 

Projektnummer: 704190 

Diarienummer: 2021-00063 

 

 

Härmed bekräftas att vi mottagit er beställning nr 4287 daterad 2021-04-13 rörande 

framtagande av detaljplan samt utredningsarbete som underlag inför 

inriktningsbeslut avseende Bromstens IP, ny skola. 

 

Utredningsarbetet baserar sig på följande handlingar: 

 Förstudierapport Bromstens IP. Daterad 2021-01-05. Med tillhörande bilagor. 

 Tjänsteutlåtande Start PM_8646435_19_6  

1 Lägesrapport 

Syftet med projektet är att tillskapa en ny skola på Bromstens IP. Skolan ska vid 

färdigställandet ha en kapacitet för 3 paralleller i åk F-6, samt utrymme för 

grundsärskola som kan inrymmas i en extra hemvist. Grundsärskolan är utöver 

skolans ordinarie elevantal på 630 elever. Viktigt är att skolgården blir så stor som 

möjligt. 
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1 Tider 

 Start PM antogs i december 2020. 

 Detaljplan startmöte mars 2021. 

 Samråd november 2021. 

 Granskning oktober 2022. 

 Antagande februari 2023.  

 

Detaljplanen förväntas antas under februari månad 2023. Enligt SISAB:s bedömning 

kommer vi att kunna överlämna underlag för inriktningsbeslut under december 

månad 2021.  

Observera att alla ovanstående tider är mycket preliminära. 

2 Ekonomi 

 

Innan vi går vidare med utredningsskedet måste vi ha en skriftlig beställning från Er 

avseende detta projekt. Vår bedömda slutkostnad för utredningsskedet är 5.800.000 

kronor exkl moms och administrativt påslag. Av vår bedömda slutkostnad för 

utredningsskedet uppskattar vi att 4.450.000 kronor avser arbetet med att ta fram en 

detaljplan och 1.350.000 kronor avser arbetet med att ta fram en utredningshandling 

och underlag för inriktningsbeslut. Dessa kostnader kommer att direktfaktureras, 

minst en gång per år.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
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Fastighets Chef 

 

 



 

  Sida 3 av 3 

 

 


		2021-05-06T09:15:38+0200
	Kashir Poli


		2021-05-11T08:16:02+0200
	Per Backe




