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Sammanfattning 
Kommunstyresleförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av 
Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och 
Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.  

 

Beskrivning av ärendet 
 

Projektet avseende Krusbodavägens gång och cykelbana, vars mål var att skapa 
en länk mellan gång och cykelbana på Myggdalsstråket och Wättingestråket, 
genomfördes under 2020 (April –Augusti).  

Projektets tidplan sträckte sig till December 2020, men arbetet var färdigställt i 
Oktober 2020 med godkänd slutbesiktning som utfördes i början av 
September.  

Projektet finansierades med cykelplansbudgeten. De kostnader som 
slutredovisats för Projektering och byggproduktion uppgick till cirka 6,3 
miljoner, varav cirka 0,6 miljoner för projektering och cirka 5,7 miljoner för 
byggproduktion.  

Intäkterna från statlig medfinansiering uppgick till cirka 1,2 miljoner. 

 

Effektmål 

Uppföljning av effektmålen kommer göras av samhällsbyggnadskontoret inom 
ca 1år
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