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Om och tillbyggnad Grimstaskolan 

Bakgrund 

SISAB har initierat underhållsprojektet till följd av att de tekniska systemen har 

uppnått sin livslängd. Bland annat dagens krav på ventilation uppfylles ej vilket 

innebär att nya ventilationssystem måste installeras.  

Utbildningsförvaltningen vill i samband med dessa arbeten även att SISAB utreder 

och genomför verksamhetsförbättrande åtgärder. Antalet elevplatser i 

upptagningsområdet måste utökas och därför har SISAB fått i uppdrag att utreda en 

ökad elevkapacitet på Grimstaskolan. 

Syftet och målet med projektet är därmed att samtidigt uppfylla myndighetskrav och 

täcka övriga verksamhetsbehov i form av åtgärder som bidrar till ökad elevkapacitet 

samt en erhålla en bättre lärmiljö för både elever och skolpersonal.  

Omfattning av projektet 

Ventilations-, Rör- samt El- och teletekniska system kommer att rivas och ersättas 

med nya system. För ventilationsombyggnaden står SISAB för 68 % och 

Utbildningsförvaltningen för 32 % av kostnaden. I samband med dessa åtgärder 

kommer ytskiktsrenovering samt utbyte av undertak att göras. 

I samband med SISAB:s underhållsarbeten vill Utbildningsförvaltningen att det utförs 

verksamhetsanpassningar. B.la kapacitetsökning av kök och matsal, flertalet 

utrymmen/funktioner flyttas till nya platser på skolan. Dessutom görs åtgärder för att 

förbättra tillgänglighet och akustik. 

För att möjliggöra en utökad elevkapacitet för skolan inom fastigheten så kommer en 

fristående byggnad (hus E) att erfordras. 

Skolan har idag ca 630 elever och kapacitetsökning möjliggör ytterligare 100 

elevplatser.  

Myndighetsförelägganden. 

Miljöförvaltningen har gjort nedslag på att luftomsättningen i klassrummen inte är 

tillräcklig. Fastigheten har ingen godkänd OVK. 
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Tidplan/Evakueringsperiod. 

Beräknad start för ombyggnation på Grimstaskolan är hösten 2023 och 

ombyggnationen beräknas vara klart i sin helhet i maj 2025. 

Planeringen är att Grimstaskolan är första skola/verksamhet som flyttar in i 

evakueringsskolan. Detta med start höstterminen 2023. 

Alternativa evakueringsmöjligheter 

Projektet har tidigare utrett evakueringsmöjligheter i paviljonger på skolgården och i 

närområdet. Alternativet som valdes blev allt för kostsamt och komplicerat och 

godkändes inte av utbildningsnämnden. Effekten av detta blev att projektet stoppades 

precis innan produktionsstart och fortsättningen av projektet är avhängt att 

skolan/verksamheten kan flytta till evakueringsskolan i Råcksta. 

Kostnadsuppskattningen i inriktningsofferten förutsätter total evakuering av skolan 

och att arbetena kan utföras i en etapp. 

Kostnader 

SISAB:s underhållskostnader i projektet beräknas vid inriktningsbeslutet efter 

omstarten till 118 810 000 kr. 

Utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar beräknas vid inriktningsbeslutet 

till 84 561 000 kr. (Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 4 467 000 kr) 

Total projektkostnad inklusive SISAB:s underhållsåtgärder är 203 371 000 kr 

Redan tagna beslut i projektet 

 Efter omstart togs nytt inriktningsbeslut i januari 2021 

Om projektet inte kommer igång 

Tillfälliga åtgärder: 

2018 togs ett förslag fram på tillfällig åtgärd för att förbättra ventilationen. Förslaget 

var då att sätta in rumsaggregat i varje klassrum till en kostnad som då uppskattades 

till 200 000 kr per klassrum. Då vet vi inte om dessa kan ge ett ljudproblem. Sen 

tillkommer ventilation i andra utrymmen. 
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