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2021-12-16 

Markanvisning för skoländamål inom 
fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 
Föravtal till planerad exploatering inom 
fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 
med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 
c/o Vasakronan AB och JM AB. 
Inriktningsbeslut  

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning 

av förutsättningarna för exploatering inom fastigheterna Alvik 

1:1, Alvik 1:18, Racketen 10 och Traneberg 1.13 samt föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger 

exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i 

uppdrag att fortsätta utredningarna upp till 20 mnkr 

(inriktningsbeslut). 

2. Exploateringsnämnden anvisar mark för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att 

träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. 

3. Exploateringsnämnden godkänner föravtal till 

exploateringsavtal med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o 

Vasakronan och JM AB avseende Alvik 1:18 och Racketen 10. 

4. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

 

Jesper Skiöld 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 
År 2013 startade programarbete för Alvik. Efter många års arbete 

beslutade styrgruppen för Alvik under 2017 att dela 

programområdet i en västlig och en östlig del. Den västra delen 

pausades medan programmet för Alvik Östra färdigställdes 2019. 

Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan och JM AB 

avser utveckla enskild mark för bostäder och lokaler inom 

fastigheterna Racketen 10 och Alvik 1:18, som går under 

projektnamnet Alvik Strand. Bolagen har ansökt om planändring 

med målsättningen att ändra användningen till främst 

bostadsändamål men även kommersiella lokaler, kontor, 

förskolor, parker, torg och gator. För detta område har ett föravtal 

upprättats vilket syftar till att reglera de kostnader som 

uppkommer under delprojektets gång och kommer att följas upp 

med ett exploateringsavtal innan antagande av detaljplanen.  

 

Inom planområdet för Alviks strand ingår mark som staden äger 

motsvarande cirka 5 % av planens totala area. Inom detta område 

föreslås markanvisning för skola till Skolfastigheter i Stockholm 

AB. Mark för skoländamål ska upplåtas med tomträtt.  

Överenskommelse om tomträttsavgäld för skolan ska träffas 

senast i samband med tecknande av överenskommelse om 

exploatering. Detaljplanen för Alviks strand är påbörjad. Start-

PM godkändes i Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 

 

I norra delen av Alvik, på gränsen till Traneberg, har ett projekt 

initierats för att uppföra cirka 85 bostäder under projektnamnet 

Sjöpaviljongen. Delprojektet är i tidigt skede och avses 

markanvisas under 2022. 

 

Delprojekten för Alviks strand och Sjöpaviljongstomten ingår i 

ett gemensamt projektpaket då det finns fördelar att planera för 

dessa inom samma ekonomiska ram. Lönsamhetskalkylen enligt 

nuvärdesmetoden för projektpaketet redovisar positivt 

nettonuvärde om 90 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande 

prisnivå beräknas till ca 213,4 mnkr. Projektets täckningsgrad 

inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 147 %. 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

 

Försäljningsinkomster beräknas hamna runt 281 mnkr för marken 

i Sjöpaviljongen.  

 

Exploateringskontoret anser att projektpaketet för Alvik Strand 

och Sjöpaviljongen har goda förutsättningar att ge ett 

välbehövligt tillskott av bostäder i ett attraktivt läge nära vatten 

och med goda kommunikationer. Cirka 1400 bostäder, handel, 

kontor och service tillgängliggör området och bidrar till att 

uppfylla bostadsmålet. 

 

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret. 

 

Bakgrund till föravtal till exploateringsavtal  
samt markanvisningar 
2013 startade programarbete för Alvik. Efter många års arbete 

beslutade styrgruppen för Alvik under 2017 att dela 

programområdet i en västlig och en östlig del. Den västra delen, 

innehållande tunnelbanespår och spårdepåområdet Akka 

pausades då man bedömde det ekonomiskt osäkert att fortsätta en 

planering innehållande stora förändringar i infrastruktur och spår. 

Programmet för Alvik Östra färdigställdes 2019 och samma år 

togs start-PM för den detaljplan som nu kallas Alvik Strand. 

Detaljplanen omfattade från början ett större område som även 

innehöll av staden ägd mark mellan Drottningholmsvägen och 

Tranebergs Strand. Utredning av dessa delar drog ut på tiden och 

utmynnade i att det inte var ekonomiskt lönsamt att fortsätta 

planera för byggnation på platsen. Detaljplanens gränser 

justerades och även den så kallade Sjöpaviljongtomten, som i 

programmet var utpekad som förskoletomt lyftes bort ur 

detaljplanen då förskolebehovet kunde lösas i kvarvarande delar 

av detaljplanen.  

 

Sjöpaviljongtomten avses markanvisas och bli ett eget planärende 

under våren 2022. Då behov av förskola på tomten inte längre är 

aktuellt planeras tomten för cirka 85 bostäder och en försäljning 

av marken väntas ge ett bra tillskott till den totala ekonomin i 

Alvik. 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

 
 Blåmarkerat område, Tranebergsterassen, lyftes bort ur detaljplanen. 

Sjöpaviljongstomten, markerad med röd ring samt ungefärligt planområde för 

Alvik Strand i grönt. 

 

Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan och JM AB 

nedan kallade Bolagen, avser utveckla enskild mark för bostäder 

inom de fastigheter som går under projektnamnet Alvik Strand. 

Området bestod tidigare av kontorsfastigheter, främst byggda 

under 1980-talet. Idag står många av kontorsbyggnaderna tomma 

och har varit svåra att hitta hyresgäster till. Bolagen har ansökt 

om planändring med målsättningen att ändra användningen till 

främst bostadsändamål med inslag av kommersiella lokaler, 

kontor, förskolor, parker, torg och gator. För att området ska 

medge tillräckligt stora friytor innehåller planförslaget även 

utfyllnader i vattnet längs strandpromenaden samt en konstgjord 

ö i vattnet utanför. 

 

Några äldre byggnader som bedöms ha högt kulturhistoriskt 

värde bevaras i området, exempelvis Barnängens gamla fabrik 

och den så kallade Vita villan. Två tidigare kontorsfastigheter 

omvandlas till bostadshus. Övrig bebyggelse rivs, då det inte 

bedöms ekonomiskt lönsamt att omvandla all tidigare 

kontorsbebyggelse till bostäder. Totalt planeras cirka 1300 

bostäder, mestadels bostadsrätter. Områdets planerade utveckling 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

stämmer väl överens med programmet för Alvik Östra som 

färdigställdes 2019.  

 

Inom planområdet för Alviks Strand ingår mark, Alvik 1:1, som 

staden äger motsvarande cirka 5 % av planens totala area. Inom 

detta område har Skolfastigheter i Stockholm AB inkommit med 

en ansökan om markanvisning för grundskola för årskurserna F-

9. Marken kommer att upplåtas med tomträtt. 

 

Föravtal 
Ett gemensamt föravtal (bilaga 3) är upprättat mellan staden och 

de båda bolagen. Föravtalet följer stadens riktlinjer för 

exploateringsavtal i Stockholms stad och redogör för 

ansvarsfördelningen i utredningsansvaret mellan bolagen och 

staden. Bolagen ska stå för de utrednings- och 

projekteringskostnader som behövs för detaljplanearbetet 

avseende Bolagens mark, samt ersätta staden för dess medverkan 

i detta arbete. Staden ska stå för kostnader som gäller stadens 

mark. Kostnaderna är uppdelade efter varje parts del i 

detaljplanen, vilket betyder att Vasakronan står för 58 %, JM AB 

för 37 % och staden för 5 % av kostnaderna.  

 

Efter antagen detaljplan kommer mark som tidigare varit i privat 

ägo att övergå till allmän platsmark och överföras till staden. 

Detta kommer beskrivas i kommande genomförandebeslut inför 

antagandet av detaljplanen. 

 

För området gäller ett flertal olika detaljplaner med olika 

ändamål, främst kontor men även bl.a. parkering, park och natur.  

 

Tidigare beslut  
Exploateringsnämnden beslutade 2013-05-23 om ett 

utredningsbeslut för Alvik (E2011-550-01315). 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade samma datum om att starta 

programarbete för Alvik. 

 

Exploateringsnämnden beslutade 2016-03-10 om ett reviderat 

utredningsbeslut för Alvik-programarbete för stadsutveckling. 

(E2011-550–01315) 

 

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelse för 

program för Alvik Östra samt en start-PM för detaljplaneläggning 

2019-12-12.  
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

 

 

Markanvisning 
Markanvisning inom området föreslås till Skolfastigheter i 

Stockholm AB för skoländamål. Grundskola för 630 elever. 

 

 
Markanvisningsområde för skolan på Alviksberget 

 

 

Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i 

planprocessen.  

 

Markanvisning sker enligt de principer som kommunfullmäktige 

beslutat om i stadens markanvisningspolicy. Markanvisningen 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

gäller under två år från nämndens beslut. Marken för skola 

kommer upplåtas med tomträtt. Kontoret tecknar 

markanvisningsavtal med byggherren enligt detta utlåtande.  

 

Överenskommelse om tomträttsavgäld för skolan ska träffas 

senast i samband med tecknande av överenskommelse om 

exploatering. 

 

Skolans placering är beslutad i styrgruppen för Alvik. Från början 

utreddes om skolan istället kunde placeras på privat mark men 

diskussionerna slutade med beslut om placering på stadens mark. 

Under programarbetet 2015 var styrgruppen mycket tydliga med 

att en placering på delvis privatägd mark inte var en önskvärd 

lösning eftersom det skulle innebära stora initiala kostnader för 

staden för att möjliggöra placeringen och projektet fick i uppdrag 

att utreda alternativa placeringar. Dock fanns inte så många 

alternativ då staden inte äger så mycket mark av tillräcklig storlek 

i området. 

 

Exploateringskontoret avser återkomma med ärende om 

markanvisning på Sjöpaviljongstomten under 2022. 

 

Planbeställning  
Exploateringen kräver ny detaljplan. Start-PM för ny detaljplan 

avseende Alviks strand antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2019-

12-12. Planbeställning alternativt start-PM för ny detaljplan av 

Sjöpaviljongstomten avses ske i samband med kommande 

markanvisning. Närmare innehåll och utformning kommer att 

prövas i planprocessen. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Största delen av planområdet för Alviks strand är privatägd mark. 

Endast marken där skolan placeras samt en mindre del gatumark 

ägs av staden. Marken till skolan avses upplåtas med tomträtt. 

Bolagen ska stå för plankostnader och övriga kostnader som hör 

till byggnationen av husen och utbyggnaden av planområdet. 

 

Sjöpaviljongstomten avses markanvisas för försäljning under 

2022. Kostnader för staden består här främst av 

ledningsomläggningar och flytt av elnätstation samt utbyggnad 

av gång- och cykelbana. 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

Kontoret bedömer att exploateringen inom Alviks strand ger ett 

underskott till staden, av den anledningen att staden äger endast 

en mindre andel mark inom detaljplaneområdet och inte har 

några försäljningar. Exploateringen vid Sjöpaviljongstomten 

bedöms medföra ett överskott till staden. Med hänsyn till att 

ingående delprojekt har berörande frågor och att det finns 

fördelar att hantera ekonomin gemensamt redovisas dessa 

tillsammans.  

 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser 

projektet medför. 

 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till 

kommande investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser 

och beaktar de ekonomiska konsekvenserna för både 

investeringar, driftkostnader och intäkter. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar ett positivt nettonuvärde om 90 mnkr, motsvarande 60 

tkr/ekvivalent lägenhet1 Se Bilaga 1. Den mark som inte är 

privatägd avses upplåtas med tomträtt för skolan och i övrigt 

säljas. Exploateringsgraden väntas uppgå till 3,54.  

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 

213,4 mnkr, varav 44,2 mnkr är utgifter före år 2020, dvs. redan 

nedlagda utgifter. De tidigare nedlagda utgifterna avser främst 

programarbete med tillhörande utredningar. Programarbetet 

omfattade från början ett större område än den nu aktuella 

detaljplanen. Övriga utgifter avser främst stadens granskning av 

kommande systemhandling och utredningar samt 

anläggningskostnader för torg, gångväg och en naturlekplats.  

  

Inkomsterna beräknas till cirka 18,7 mnkr, varav huvuddelen 

utgörs av byggaktörernas ersättning för av Exploateringskontoret 

nedlagd tid samt tomträttsavgäld. 

 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas 

uppgå till 108 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra 

                                                 
1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) 

för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet 

motsvarar 100 kvm BTA). 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

motsvarande projekt lägre. Detta nyckeltal visar projektets 

nettoutgifter inklusive redan nedlagda utgifter. Projektets 

täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå 

till 147 procent. 

 

Då start-PM togs för detaljplanen ingick även den av staden ägda 

så kallade Sjöpaviljongtomten i planerna, men då arbetena med 

det som idag utgör detaljplanen för Alvik Strand låg långt före 

arbetet med Sjöpaviljongstomten beslöt man att lyfta bort den ur 

planarbetet och låta den bli en egen detaljplan. För 

Sjöpaviljongstomten väntas markanvisning under 2022.   

 

Följande inryms inte i kalkylen, se bilaga 2, för 

exploateringsnämndens projekt och finns således inte inkluderade 

i den framtagna lönsamhetskalkylen: 

 

SISABs investering för ny grundskola. 

 

SISAB bedömer projektkostnaden för skolan till 425 mnkr. En 

lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden som inrymmer 

SISABs investering för grundskolan har tagits fram.  

 

Grundskolan avser att fylla behovet av grundskoleplatser för 

inflyttade barn i Alvik. Kostnaderna för skolan har inkluderats i 

skuggkalkylen för Alvik Strand. Skuggkalkylen visar att 

projektet inklusive skolinvesteringen ej är lönsamt för staden som 

helhet med avseende på enbart Alvik Strand och närliggande 

delprojekt Sjöpaviljongen. Projektet inklusive skolinvesteringen 

visar på ett resultat av ungefär -336 miljoner och en 

täckningsgrad på 45 % I anslutning till Alvik Strand pågår 

förarbeten för detaljplan Akka 4 som innehåller ytterligare ca 500 

bostäder i området vilka kommer kunna tillgodoräkna sig behovet 

av en skola i Alvik strand.  

    

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen 

står bolagen för. Staden har risk för förgävesprojektering. 

 

Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 213,4 mnkr 

och investeringsinkomsterna till cirka 18,7 mnkr i löpande 

prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående 

tabell: 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -44,2 -3,3 -6,4 -8,3 -132,1 -549,3 -743,6 

Inkomster (exkl. försäljning) 7,5 1,3 1,6 1,9 1,7 4,7 18,7 

Nettoutgift (-) /-inkomst -36,7 -2,0 -4,8 -6,4 -130,4 -544,6 -724,8 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,5 281,5 

        

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna  

finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 

2021. Behov av medel för åren därefter får beaktas i 

exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 

 

Driftbudget 

Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens 

resultat enligt nedanstående tabell.  

Budgetkonsekvenser               

Drift             Kom- 

Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Senare mentar 

Resultatpåverkan ExplN               

Löpande intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max 1,8   

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -3,9   

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -17,8 år 2030 

Reavinster/förluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,3 totalt 

Summa resultatpåverkan 

nämnd 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Resultatpåverkan 

TRN+SDN 

              

Driftskostnader TRN+SDN 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 mellan- 0,2 och 

-0,4 
  

Underhållskostnader 

trafiknämnden 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och -

0,4 
  

Summa resultatpåverkan 

TRN+SDN 

0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0     

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom 

trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas 

efter genomförandet uppgå till cirka 0,8 mnkr. Internränta och 

avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden 

beräknas uppgå till cirka 5,1 mnkr det första året och minskar 

därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för 

tomträttsavgälder beräknas till cirka 1,8 mnkr per år.  
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

 

Ekonomiska osäkerheter 
Det finns en rad faktorer som kan påverka utformningen och 

exploateringsgraden (se Risker och osäkerheter). Det är mycket 

svårt att i detta tidiga skede förutse stadens utgifter i projektet. En 

förutsättning för denna kalkyl har varit att byggaktörerna inom 

detaljplanen för Alvik Strand själva står för all utbyggnad av 

blivande allmän plats. Skulle denna förutsättning ändras måste 

hela kalkylen justeras och staden kommer inledningsvis behöva 

ligga ute med pengar under genomförandetiden, innan dessa 

kostnader vidarefaktureras byggaktörerna. Detta skulle kräva ett 

reviderat inriktningsbeslut. 

I kalkylen har tagits höjd för bedömda risker och osäkerheter. 

 

Slutsats-ekonomi 
Projektet uppvisar i detta tidiga skede ett positivt nettonuvärde. 

Exploateringen bedöms som viktig och bidrar med mervärden till 

staden i form av ett stort tillskott lägenheter i ett bra 

kollektivtrafikläge nära innerstaden. Ett tidigare relativt glest 

befolkat område får nytt liv och det fina läget nära vattnet tas 

tillvara.  

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens 

vision, mål i stadens budget, översiktsplanen och övriga 

styrdokument. 

 

Bostadsbebyggelse 
Projektet överensstämmer med flera av stadens mål: 

 planera för ett ökat cyklande och beakta behovet av 

cykelparkeringar 

 byggande i goda befintliga kollektivtrafiklägen samt lägen 

där planering av nya kollektivtrafikförbindelser pågår ska 

prioriteras 

 minska behovet av bil i nyproducerade lägenheter 

 använd den centrala stadens attraktionskraft (ÖP) 

 möjliggör värdeskapande kompletteringar (ÖP) 

 tillvarata långsiktig stadsutvecklingspotential (ÖP) 

 

Den aktuella exploateringen avser totalt cirka 1400 lägenheter i 

bostadsrätt. I stadsdelen finns redan idag en övervägande del 

bostadsrätter men då detta är privat mark väljer byggaktören själv 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

upplåtelseform. Lägenheterna på Sjöpaviljongstomten kan 

komma att bli hyreslägenheter trots att marken säljs. 

 

Arbetsplatser och lokaler  
I exploateringen ska lokaler för handelsändamål utvecklas i 

bottenvåningarna. Var lokaler ska placeras beslutas inom ramen 

för detaljplanearbetet. Främst mindre lokaler planeras då 

potentialen för större etableringar syns vara begränsad. Antalet 

arbetsplatser är i detta skede svårt att uppskatta.   

 

Inom detaljplaneområdet kommer planerad utbyggnad medföra 

behov av cirka 20 nya förskoleavdelningar, vilka kommer 

inrymmas i bottenvåningslokaler. Inom området planeras för en 

ny grundskola på markanvisad yta på Alviksberget. Skolan 

kommer ha kommunalt huvudmannaskap.  

 

Två LSS-boenden planeras inom detaljplaneområdet efter samråd 

med Bromma stadsdelsförvaltning.  

 

Miljö 
Kontoret har under programarbetet för Alvik Östra gjort tidiga 

miljöbedömningar. Inom ramen för detaljplanearbetet utförs just 

nu en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Kontorets bedömning är att bebyggelsen inte medför någon 

betydande påverkan på miljön då föreslagen bebyggelse främst 

ligger på redan ianspråktagen mark. 

 

Höga naturvärden är identifierade i vattenmiljön. De viktigaste 

värdena knutna till relativt orörda vattenmiljöer längst i söder 

bevaras och den konstgjorda ö som föreslås kan bidra med ett 

skyddat grundområde som är gynnsamt för bottenvegetation och 

fiskyngel. De tillkommande anläggningarna i vattenmiljön i form 

av pirar, bryggor och utfyllnader medför en varierande grad av 

påverkan för vattenmiljöerna och de arter som förekommer där. 

Åtgärder för att minimera den negativa påverkan behöver 

studeras i fortsatt planarbete och utformning av strandparken. 

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Den föreslagna skolan tar delar av Alviksbergets grönska i 

anspråk, men delar av grönskan på berget bevaras som en del av 

skolgården och delar behålls som naturmark. 
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

Åtgärder för att kompensera ianspråktagen grönyta kommer att 

utredas under planprocessen. 

 

Energihushållning 
Bolag som bygger på stadens mark har förbundit sig att vid 

projektering och byggande inom fastigheten uppfylla krav samt 

eftersträva målet för ”hållbar energianvändning vid nyproduktion 

på stadens mark” med högst 55 kWh/kvm och år enligt 

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023. 

 

Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 

behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en 

stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö. Marken i området är kuperad och tillgänglighets-

frågorna kommer att utredas i samband med planprocessen. 

Vistelseytor intill de nya husen och entréer kommer att vara 

tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

 

Påverkan på barn 
Inom projektet planeras för en ny grundskola med plats för cirka 

630 elever samt 6 nya förskolor. Nya grönområden och 

aktivitetsytor kommer tillskapas vid utvecklingen av 

strandparken och den konstgjorda ön. 

 

Jämställdhet 
Bristen på bostäder och funktionsseparering bidrar till att området 

upplevs öde under en del av dygnet och ibland otryggt. 

Gångvägar genom naturmark saknar överblickbarhet och 

synbarhet. Möjligheter att röra sig längs aktiva stråk kvällstid 

saknas för gående och cyklister. Passagen längs med vattnet kan 

upplevas trång och smal. 

 

I detaljplaneprocessen ska arbete ske för att uppnå en 

funktionsblandad stadsdel med bostad, arbete, förskola, skola och 

service nära som bidrar till att möjliggöra en jämställd livsstil. 

Stadsrum som idag är oövervakade, särskilt efter kontorstid och 

kan upplevas som otrygga, kommer genom förslaget att befolkas 

och bli tryggare att vistas i. De publika stadsrum som skapas så 

som strandparken kan locka besökare från andra områden och av 

olika kön, ålder och socioekonomisk status.  
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens 

produktionskostnad avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i 

samråd med Stockholm Konst. 

I detta projekt redovisas medel och konstnärlig gestaltning i 

genomförandebeslutet. 

 

Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 
Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret 

bedömer att arbetet med detaljplanen för Alvik Strand kommer 

att pågå i cirka 20 månader. Mot bakgrund av detta planerar 

Bolagen sin byggstart till år 2024 och första inflyttning bedöms 

till år 2026. 

 

För Sjöpaviljongen beräknas detaljplan starta under nästa år och 

en byggstart ske cirka 2025. 

 

Nästa beslutstillfälle infaller inför detaljplanen för Alvik Strands 

antagande, preliminärt kvartal 2 2023. När exploateringsavtal ska 

träffas med exploatören ska exploateringsnämnden fatta ett 

genomförandebeslut. Detta beräknas preliminärt ske kvartal 1 

2023. 

 

Risker och osäkerheter 
Det finns några övergripande risker och osäkerheter inom 

projektet. Förutom ovanstående ekonomiska risker gäller 

osäkerheten främst tidplanen och den planerade utbyggnaden i 

vattnet. Frågor kring byggande i vatten och förberedelser för 

ansökan om vattendom pågår inom detaljplanearbetet. Tidplanen 

riskerar att fördröjas vid eventuella överklaganden.  

 

Kommunikation 
Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med 

stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen och SISAB.  

 

Stadsdelsförvaltningen har uttryckt behov av två gruppbostäder 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i 

projektet. Byggaktörerna är informerade om 

stadsdelsförvaltningens önskemål.  
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Markanvisning för skoländamål inom 

fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. 

Föravtal till planerad exploatering inom 

fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 

med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB 

c/o Vasakronan AB och JM AB. 

Inriktningsbeslut 

När detta ärende skickas till exploateringsnämnden skickas det 

också ut till ledamöterna i Bromma stadsdelsnämnd.  

 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har 

avstämning skett med stadsledningskontoret.  

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Exploateringskontoret anser att projektet har goda förutsättningar 

att ge ett välbehövligt tillskott av bostäder i ett attraktivt och 

tidigare underutnyttjat område i Alvik, samtidigt som det kan öka 

både trivseln och säkerheten i området. Intentionerna för 

stadsdelens utveckling stämmer väl överens med programmet för 

Alvik Östra. 

 

Projektets tidiga skede gör att det fortfarande finns osäkerheter i 

kalkylens poster. Dessa behöver successivt följas upp och ses 

över i samband med kommande genomförandebeslut. 

 

 

 

Slut 
 

 

 

Bilagor 
1. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal för Alvik 

Strand och Sjöpaviljongen 

2. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal för Alvik 

Strand, Sjöpaviljongen samt SISABs grundskola 

3. Föravtal till planerad exploatering med JM AB och 

Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan AB 

 

 

 


