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1 Sammanfattning 
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som 
omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och 
möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder. 

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av busshållplats 
färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 
2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet. 

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde 
den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen 
vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs 
i kommunen. 

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget och gav ett ekonomiskt överskott till 
kommunen om ca 9 milj kr. 

2 Projektfakta 
2.1 Bakgrund 

Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra 
detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten Näsby 4:1106 till förmån för 
markanvändning bostadsändamål. 

Planområdet ligger mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen i Bollmora, i höjd med ett 
befintligt busshållplatsläge utmed Njupkärrsvägen. Söder om planområdet finns ett viktigt grön- 
och rekreationsstråk som i väster ansluter till ett större naturområde och i öster till 
Wättingestråket. Till Tyresö centrum är det cirka 2 km. Fastigheterna inom planområdet ägdes 
vid projektets start av Tyresö kommun och Tyresö bostäder. Planen bedömdes vara förenlig 
med då gällande översiktsplan. 

För att tillmötesgå dåvarande brådskande behov av nya bostäder gavs stadsbyggnads-
förvaltningen i direktiv på MSU i april 2016 att prioritera Tyresö bostäders förfrågan. Uppdraget 
var att möjliggöra för bostäder genom att upprätta en detaljplan på nio månader (till antagande) 
och tidsplanen och bostadsintresset tydligt överordnat andra intressen. I uppdraget ingick dock 
att driva övriga frågor så nära förvaltningens vanliga krav på kvalitet som möjligt men inom 
ramen för tidsplanen och under förutsättning att målet om ca 80 - 160 st bostäder kunde nås.  

2.2 Förväntad nytta 
Stadsbyggnadsförvaltningens förväntan för projektet Temyntan var att upprätta och genomföra 
detaljplan med syfte att möjliggöra för bostäder i det aktuella området. Det fanns ett stort behov 
av bostäder och särskilt hyreslägenheter med relativt låg hyra inom kommunen och regionen 
vilket var den förväntade nyttan för projektet att bidra till. 

Målsättningen var att Tyresö bostäder skulle kunna bygga bostäderna enligt samma snäva 
tidplan som den för planprocessen. Detta innebar en total tidsplan för både detaljplanering och 
uppförande av bostäderna om endast 18 månader. Utöver det var förväntan att utveckla allmän 
platsmark och infrastruktur kring projektet som gc-kopplingar, busshållplats och parkmark. 

2.3 Projektets mål 
Projektets mål var färdigställda bostäder och infrastruktur uppförda i enlighet med detaljplan och 
avtal. I projektet ingick: 

 Upprättande av detaljplan för att möjliggöra för 80 – 160 nya bostäder 
 Uppföljning av Tybos genomförande och avtal inkl. kvalitetsprogram 
 Anläggande av GC-väg och upprustning av parkmark 
 Ev trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närområdet 
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2.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsades geografiskt enligt kartbild nedan. Projektet omfattade inte projekterings- 
och entreprenadkostnad för VA. Projektet ansvarade dock för att samordna nedläggning av va 
med övriga frågor gällande allmän platsmark. 

 

 
 

3 Projektets resultat 
Projektet har uppnått det förväntade och önskade resultatet med att färdigställa bostäder på 
platsen inom en mycket snäv tidsram. På platsen finns nu 140 hyresrättsbostäder uppförda och 
även gc-anslutningar, parkmark och busshållplats utvecklad. 

3.1 Resultat – måluppfyllelse 
Projektet har uppfyllt samtliga mål som gavs i uppdraget. 

Resultatet i form av de bostäder som nu finns på platsen är också framgångsrika då Tyresö 
bostäder lyckades producera relativt billiga hyresrätter trots nyproduktion. De skäl som Tyresö 
bostäder anges som faktorer till att byggkostnaden och hyresnivåerna kunde hållas nere var 
dels det investeringsstöd på 16 miljoner kronor som projektet fick, att de ägde större delen av 
marken själva och bara behövde köpa en bit av kommunen och att de upphandlat ett färdigt 
typhus, Sabos Kombohus Mini. Typhuset innebär att huset är färdigt och att det i det här fallet 
inte har ställts några ytterligare kvalitetskrav gällande t.ex. utformning eller p-platser i garage 
och utformningen av huset. 

Det var tydligt att projektet inte skulle ställa de krav på kvalitet gällande t.ex. byggnadernas 
utformning och parkering. Bostädernas placering och volymer, t.ex. förhållande till omgivande 
bebyggelse och grönstruktur bedöms som lyckade och smälter in bra med omgivningen. 
Markparkeringen som hör till bostäderna tar dock stor markytan i anspråk som skulle kunnat 
nyttjas mer effektivt för t.ex. fler bostäder, rekreation eller natur. Kvaliteten på byggnaderna 
stämmer väl överens med det kvalitetsprogram som togs fram men uppfyller generellt inte de 
kvalitetskrav som vanligtvis ställs i Tyresö om att kunna bidra kvalitativt till den bebyggda miljön 
och det är tveksamt hur de kommer att stå sig över tid, t.ex. hur fasaderna kommer att åldras. 
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Det finns fina kvalitativa detaljer som entrépartiernas utförande, hänsynen till den stora eken 
och stegplattorna mellan ett hus och bergskärningen. Men samtidigt även brister i detaljerna så 
som taken över balkongerna som utgörs av ytterligare en balkongbottenplatta, utformningen av 
bottenvåningarna och mötet med gaturummet. 

 
Anslutning till grönstråk i söder 

 
Anslutning till gata och trottoar 
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Uteplats för de boende 

 
Nyplanteringar inom parkområdet. Parkområdet är främst naturmark och en viktig lågpunkt för 
dagvattenhantering 
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Entréväg och cykelparkering med grönt tak 

 
Markparkering 



Slutrapport   
Projektnamn: Temyntan  Version: 1 
Författare: Heléne Hjerdin/Göran Thimberg  Sida: 9 (12) 

Datum: 2021-11-09    

 

 
Stegplattor mellan byggnad och bergskärning 

 
Entréfasad med hårdgjorda ytor framför för angöring och markparkering. 
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Bevarad ek 

3.2 Tid 
Planuppdraget gavs 2016-04-20. Detaljplanen och markanvisningsavtal för projektet vann laga 
kraft den 27 februari 2017 och bostäderna uppfördes under 2017 - 2018 med inflyttning 
sommaren och hösten 2018. Därefter, när det inte var lika tidskritiskt, färdigställdes utemiljöer 
och allmän platsmark och projektet blev klart under hösten 2020. Detta innebar att 
planprocessen tog totalt 10 månader (9 månader till antagandet) och produktionstiden för 
bostäderna var 16 månader till första inflyttning (inkl. förrättning, bygglov och produktion). 

3.3 Kostnad 
Projektet höll sig under given budget. Planerad dagvattendamm men istället krävdes mer 
omfattande åtgärder på naturmark. Övergångsställe vid busshållplats utgick vilket sparade in på 
kostnader. Exploateringsbidrag och statligt bidrag täckte kommunens kostnader för projektet 
vilket medförde att markförsäljningen i sin helhet blev ett överskott. 

Åtgärd: Vad ingår?  Kalkyl 2018   Utfall  

    

Gc-bana genom området Gång-och cykelväg ink belysning 1 340 000 kr 850 000 kr 

    

Dagvattendamm Va-konsult för utredning av flöden  1 230 000 kr 95 000 kr 

  Dagvattendamm inte aktuellt     

    

Åtgärder parkmark Mer omfattande då  390 000 kr 1 470 000 kr 
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4 Utvärdering av arbetet i projektet 
Det som gjorde det möjligt att klara den otroligt tighta tidsplanen för detaljplaneringen var den 
tydliga prioriteringen för projektet för både tjänstepersoner och politiker. Tidsplanen förutsatte 
att andra uppdrag och frågor fick stå tillbaka och att beredningstiden kortades väsentligt så att 
arbetet med handlingarna kunde pågå under tiden. Det innebar att beslut fattades på 
förhandskopior och att extra möten sattes in vid behov. Även informationen till de närboende 
var omfattande och förberedande dialoger genomfördes av Tybo med de boende inom 
området. Tydligheten i det politiska ställningstagandet för uppdrag var också en förutsättning för 
att Tybo redan under detaljplaneprocessen kunde förbereda produktion och ta risken med att 
beställa de modulhus som uppfördes på platsen. 

Det upplägg som krävdes för att klara tidplanen blev en möjlighet att på förvaltningen arbeta tätt 
tillsammans. Detta då det krävdes att flera medarbetare arbetade parallellt med framtagandet 
av handlingarna. Det bidrog till att utveckla kvalitetsarbetet med t.ex. rutiner för planarbetet. 

5 Överlämnande 
Allmän platsmark har efter godkänt slutbesiktning överlämnats till kommunens driftorganisation. 

5.1 Kvarstående frågor 
Åtgärder på kvartersmark återstår för uteplatser, cykelparkering och viss vegation. Dialog förs 
med Tyresö bostäder om detta. 

dagvattendamm utgick 

    

Tillgänglighetsanpassning 
busshpl Projektering, ramper, busshpl 1 000 000 kr 1 010 000 kr 

    

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 
 i omgivningen 

Övergångsställen behövdes  
ej för busshpl 500 000 kr 0 kr 

    

Intern tid 

projektering, projektleding, inmätning, 
uppföljning kvalitetsprogram, 
byggledning mm. 150 000 kr 400 000 kr 

    
    

Summa utgifter   4 610 000 kr 3 825 000 kr 

    

Intäkter  Exploateringsbidrag  3 713 000 kr 3 713 000 kr 

   Medfinansiering busshpl  170 000 kr 185 778 kr 

  
 Ersättning Tybo för intrång/träd  
samt trappa/stödmur  81 215 kr 81 215 kr 

Summa projektets intäkter    3 964 215 kr 3 979 993 kr 

Markförsäljning exkl  
exploateringsbidrag   8 542 000 kr 8 886 000 kr 
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5.2 Godkännande av slutrapport 
Projektet har avslutats och rapporten godkänts av styrgrupp via mail den 2021-11-19. 

 

 

 

 

 

_______________________ ______________________________ 

Projektbeställare  Projektledare  

[Namnförtydligande]   [Namnförtydligande]  
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