
STATUSRAPPORT 
LOKALFÖRSÖRJNINGSGRUPPEN

Statusuppdatering av uppdrag ur anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 



Övergripande sammanställning av uppdrag



UPPDRAG OMFATTNING RISK
TILLSKAPA FLER FÖRSKOLEPLATSER I 
CENTRUM 

Bearbeta lösningsförslag för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser närmre 2030. 
Pågående arbete:
- Vi är i genomförande av FSK vid Bergfoten
- Teddybjörnen – ny detaljplan som medger större byggrätt 

när behov uppstår i framtiden
- Kardemumman– detaljplan har vunnit laga kraft. Förskolan 

kan nu utökas med fler platser om behovet uppstår
Övrigt
- FSK NTC/Hemsö (privat aktör)
- Bäverbäcken (privat aktör)
- Wättinge etapp 2 (privat aktör)

Eventuellt förändrade 
tidplaner i pågående 
uppdrag. Främst de uppdrag 
som berörs av privata 
aktörer, där vi inte kan 
påverka på samma sätt.

SÅGENTOMTEN/BREVIKSVÄGEN Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ny förskola. 
Arbetet pågår inom SBK. Detaljplan beräknas klart under 2022

Bevakas kontinuerligt för att säkerställa förskoleplatser i 
området i och med förseningen av Sågentomten 

Risk platsbrist vid försening. 
Platsbehovet följs upp 
kontinuerligt. 

KUMLA SKOLA Renovering och ombyggnad är i Genomförandefas De risker som finns är 
omhändertagna

UTÖKADE SKOLPLATSER CENTRUM
NJUPKÄRR SKOLA OCH STIMMET SKOLA

Njupkärr: Förstudie etapp 1(Skola,Förskolas kök,Gemensam 
angörning) är klar. Beslut om genomförande väntas i slutet av 
2021 inklusive start av planprocessen för hela fastigheten och 
angränsande ytor.
Stimmet: Förstudien pågår för grundskola F-9, särskola F-9, 
hall och utemiljö samt eventuellt samordning med ny 
korttidsverksamhet för barn och unga med behov enligt LSS.
 

Risk är tiden. Att hinna skapa 
platser i tid

SÄKERSTÄLLA SKOLPLATSER I 
OMRÅDET ÖSTRA TYRESÖ

Utreda behov av helhetslösning för skolplatser i området. 
Skolorna är idag fulla. Utredning klar, beslut om förstudie KS i 
höst. 



UPPDRAG OMFATTNING RISK
UTÖKADE LOKALER FÖR DAGVERKSAMHET, 
FÖRETRÄDESVIS I TROLLBÄCKEN, 

Plane är att flytt verksamheten till Hällebo i Trollbäcken. Ny 
detaljplankrävs krävs för ändrad verksamhet. Planarbete 
påbörjat. Väntas vara klar senast våren 2023. 

BJÖRKBACKEN Uppstart av projektet pågår i samarbete med Tybo, vad gäller 
tidplaner, projektering, upphandling mm. Tybo driver projektet 

RESERVERA TOMT FÖR TILLSKAPA NYTT VÅRD 
OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE I SLUTET 
AV PLANPERIODEN 

Det saknas en tydlig behovsbeskrivning med inriktning, 
driftsform, omfattning samt tidshorisont. Den tänkta lösningen 
på Apelvägen är ej möjlig just nu

RESERVERA TOMT FÖR NYTT GRUPPBOENDE 
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Befolkningsprognos visar på behov nytt gruppboende vart 
annat år från och med 2023. Det saknas en tydlig 
behovsbeskrivning med inriktning, driftsform, omfattning samt 
tidshorisont
För tillfället pågår Bansjövägen, privatägd. 

Risk är tiden. 
Att hinna 
skapa platser i 
tid

NYTT KOMMUNHUS Projektet pågår med att ta fram underlag för att kunna gå ut 
med upphandling

UTÖKADE LOKALER TILL 
ÖPPENVÅRDSBEHANDLING INOM MISSBRUK

Utreda behov och ta fram lösningsförslag för verksamheten 
som idag sitter i Måsen. Kortsiktig lösning till Villa Granbacken 
genförd. Förslag till långsiktig lösning är Solgläntan som blir 
möjlig när dagverksamheten flyttar till Hällebo. 



UPPDRAG OMFATTNING RISK
CAFÉ BONZA Flytta Café Bonza till Forellköket samt inkludera fler 

behov för samnyttjande av lokaler. Ombyggnad och 
renovering är i genomförande.

FRITIDSGÅRDEN ÖSTRA OMRÅDET Behovet av fritidsgård i området kvarstår då den 
planerade vid Apelvägen ej blir av. 

GYMNASIETS LOKALER Pågående utredning klar våren 2021. Utredningen kan 
resultera i lokalbehov. Lokalbehov inkluderas i nämndens 
årliga lokalbehovsanalys

UTREDA OCH VISA FÖRSLAG KRING FRAMTIDA 
NYTTJANDE AV DE TORP OCH 
KULTURFASTIGHETER SOM ÄGS AV KOMMUNEN

Strategi klar, ett inriktningsbeslut för hur fastigheterna ska 
användas och förvaltas på lång sikt. Flera av 
fastigheterna har stort behov av underhåll och 
restaurering. Detta ska göras på rätt sätt och med rätt 
kompetens, så att kulturmiljöerna värnas. Förstudie på de 
prioriterade fastigheterna har startat. Därefter kan 
individuella beslut om respektive fastighet fattas

ÖVRIGA BEHOV FRÅN 
LOKALFÖRSÖRJNIGNSPLANEN 

Arbete pågår även med andra behov i 
lokalförsörjningsplanen. Återkoppling när information 
finns.


