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1 Inledning 
Projektets uppdrag var att bredda en befintlig väg för att ge plats för bussar som normalt inte 
passerade sträckan. 

Sorex Entreprenad AB genomförde byggnation av breddning mellan Maj-Juni 2021. 
Slutbesiktning  gjordes i Juli 2020 av Infra konsult. 

2 Projektets resultat 
Godkänd entreprenad. Busstrafiken började köra på Granängsringens östra sida fr.o.m. den 
12:e juli 2021. 

3 Utvärdering av arbetet i projektet 
Wättinge A1 utfördes enligt handlingar. Ändringar i förhållande till projektering har gjorts i form 
av olika tilläggsarbeten. Projektets mål har uppfyllts.  

Kommunen och Tybo ägde mark som avgränsade projektet, vilken var till stor fördel för 
projektet. Vidare har det varit en bra kommunikation med hyresgästerna i området. 

 

4 Projektbudget 
Etapp A1 ingår som en deletapp i en större etapp där det finns en summa som är budgeterad 
och beslutad för hela etappen. Budgeten för A1 uppskattades till 2,5 milj. Skillnaden mellan 
budget och faktiskt utfall beror på mycket sprickigt berg. De kostnader som slutredovisats för 
utförande av Wättinge A1 uppgick till 2 815 639. 

 

5 Överlämnande 
Överlämning av anläggning har gjorts till driftavdelningen.  

5.1 Godkännande av slutrapport 
 

 

 

 

_______________________ ______________________________ 

Beställare  Byggprojektledare  

Sara Kopparberg   Areti Dahlin 
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