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Sammanfattning 
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt 
Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med 
utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för 
Tyresö bostäder. 

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av 
busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med 
inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de 
billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet. 

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av 
detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var 
kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det 
färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i 
kommunen. 
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Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen slutrapporterar härmed projekt Temyntan. 

Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att 
ändra detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten 
Näsby 4:1106 till förmån för markanvändning bostadsändamål. 

Planområdet ligger mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen i Bollmora i 
höjd med ett befintligt busshållplatsläge utmed Njupkärrsvägen. Planen 
bedömdes vara förenlig med då gällande översiktsplan. 

För att tillmötesgå dåvarande brådskande behov av nya bostäder gavs 
stadsbyggnadsförvaltningen i direktiv på MSU i april 2016 att prioritera Tyresö 
bostäders förfrågan. Uppdraget var att möjliggöra för bostäder genom att 
upprätta en detaljplan på nio månader och tidsplanen och bostadsintresset 
tydligt överordnat andra intressen. I uppdraget ingick dock att driva övriga 
frågor så nära förvaltningens vanliga krav på kvalitet som möjligt inom ramen 
för tidsplanen och under förutsättning att målet om ca 80 - 160 st bostäder 
kunde nås.  

Kvaliteten på byggnaderna stämmer väl överens med de mål som ställdes i 
projektet men uppfyller generellt inte de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i 
Tyresö om att kunna bidra kvalitativt till den bebyggda miljön. 

Den tighta tidplanen för detaljplan och genomförande för inflyttning hölls i 
stort sett. De inte lika tidskritiska åtgärderna med genomförande av allmän 
platsmark och iordningsställande av kvarterens utemiljö färdigställdes i 
huvudsak under 2020.  

Projektet hade en budget för kommunens åtaganden med utgifter om a 4,6 milj 
kr och intäkter om ca 12,5 milj kr. Utfallet är utgifter om ca 4,0 milj kr och 
intäkter om ca 12,9 milj kr. Projektet höll sig därmed under budget och 
levererade en något högre vinst än budgeterat. Projektet gav ett överskott om 
ca 9 milj kr. 
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