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Bilaga 9.3.1    s.1 

 

Investeringsutgift >= 50 mnkr 

Citybanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelpipan 6 

Staden skulle genom medfinansieringen bidra 

till projektets genomförande. Syftet från 

stadens sida med genomförandeavtalet och 

de två följande tilläggsavtalen var dels att 

bidra till finansiering för stationerna, dels att 

hjälpa till att praktiskt lösa stationsfrågorna 

för Citybanan. 

 

 

Orgelpipan 6 är den tomträtt inom vilken 

Station City slutligen delvis placerades. För 

att Station City skulle komma till stånd har 

staden under åren lagt ner arbete på avtal och 

förhandlingar särskilt gällande 

stationslösningarna. 

1190/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,2/0 

1202/49,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/0 

-12/49,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2/0 

Målet för Citybaneprojektet har 

uppfyllts genom medfinansiering som 

syftade till att bland annat möjliggöra 

stationerna i Citybanan. Avvikelse 

beror på ersättning enligt avtal med 

Trafikverket för stadens utgifter samt 

minskad ersättning för påverkan på 

länets kollektivtrafik. 

 

Målet för Orgelpipan 6 var bland annat 

att projektet skulle bidra positivt till 

utvecklingen i city, ge förutsättningar 

för en utökad kollektivtrafik och bidra 

till fler hotell och bostäder. Målen 

uppfylldes. 

ExplN 2021-12-06 

Drn E2021-05051 

 

Solberga Bollplan Komplettering med ca 400 bostäder i form av 

både hyresrätter och bostadsrätter inom 

fastigheten Västberga 1:1 längs 

Folkparksvägen i Solberga. En ny 

idrottsanläggning har byggts och ersatt den 

tidigare bollplanen på vilken de nya 

bostäderna byggts och en ny förskola intill 

den befintliga skolan har uppförts. 

61,2/4,7 66/10,2 -4,8/5,5 Projektets mål att uppföra ett större 

antal lägenheter i det relativt 

glesbebyggda Solberga har uppfyllts. På 

så sätt skapas större kundunderlag för 

närservice och trygghet i närområdet. 

Avvikelse mot genomförandebudget 

beror på fördyrning av gatukostnader 

och att tillkommande gång- och 

cykelväg inte hade tagits med i det 

reviderade beslutet. 

 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-01199 

Gubbkärrets gård 

etapp B 

Projektet omfattar 49 lägenheter i fem 

bostadshus i s.k. stadsvillor och två bostäder i 

ett parhus längs med Ferievägen och Tyska 

Bottens väg i Nockebyhov. Stadens 

anläggningsåtgärder har bestått av att flytta 

och lägga nya ledningar, gatuförbättrande 

åtgärder och grönkompensation i form av 

upprustning av strandpromenad, rensning av 

sly och plantering av ekar. 

47,1/2,1 57,1/14,5 -10/12,4 Projektet bidrar till att uppfylla stadens 

bostadsmål och mål för blandade 

upplåtelseformer. Avvikelsen beror på 

att gatuarbetena och 

ledningsomläggningarna blev mer 

kostsamma än beräknat. Anledningen 

till ökning av inkomster är framförallt 

att fakturering till de ledningsägande 

bolagen kunde ske i större utsträckning 

än vad som tidigare beräknats. 

   

ExplN 2021-12-06 

Dnr E2021-05136 
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Bilaga 9.3.1    s.2 

 

Investeringsutgift 50<10 mnkr 

Svindersvik En större befintlig dagvattenledning i 

Kanalvägen behövde byggas om och ledas 

om i nordöstra Hammarby sjöstad för att 

möjliggöra för dagens omvandlade 

Henriksdalshamnen, området i Lugnet. 

35/0 46,3/0 -11,3/0 Kontoret genomförde omläggningen av 

dagvattenledningen på planerat vis. Då 

markförhållandena var svårare än 

förväntat så fördyrades projektet. 

ExplN 2021-05-07 

Drn E2021-00180 

 

Främlingsvägen Projektet omfattar 86 lägenheter i sex 

huskroppar längs Främlingsvägen i 

Midsommarkransen. Stadens 

anläggningsåtgärder har bestått av flytt och 

uppgradering av en lekplats samt 

gatuförbättrande åtgärder. 

7,8/0 18,1/0 -10,3/0 Projektet har bidragit till att skapa fler 

hyresrättslägenheter i ett mycket 

attraktivt läge i området med ett 

kulturhistoriskt värde nära 

kommunikationer. Avvikelse mot 

genomförandebudget beror på 

projektering som fick göras om och 

sanering av vissa delar av gatan som 

visade höga halter av PaH. 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-03776 

Regnbågen Nybyggnation av ca 166 studentbostäder vid 

Simrishamnsvägen och Understensvägen i 

Björkhagen. Stadens anläggningsåtgärder har 

bestått av omläggning av elledningar samt en 

ny elnätstation som behövde sättas upp för att 

försörja bl.a. tillkommande bebyggelse. 

9/0 10,9/0 -1,9/0 Projektet har bidragit till fler 

studentbostäder i ett kollektivtrafiknära 

läge där tillgång till service och natur är 

god. Avvikelse mot 

genomförandebeslut beror på att 

utgifter för flytt av anläggning blev 

dyrare än beräknat. 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-03796 

Sätra torg Komplettering av delar av Sätra Centrum 

med totalt ca 230 nya bostäder och 190 kvm 

lokalyta. Exploateringen innebar att den 

tidigare allmänna parkeringen på Sätra torg 

ersattes med flerbostadshus i 5-6 våningar 

med lokaler i bottenvåningarna. 

Parkeringsgarage samt platser för 

rörelsehindrade har förlagts i närhet till 

husens entréer. 

35,8/0 42/0 -6,2/0 Projektet uppfyllde målet med att 

komplettera centrumområdet med nya 

bostäder samt en mindre del lokalytor. 

Även målsättningen med ett ökat folkliv 

i området har uppfyllts. Avvikelse mot 

genomförandebeslut beror framförallt 

på att utgifter ökade till följd av att 

projektet förlängdes i tid, en viss 

omprojektering behövdes och ökade 

utgifter för hantering av förorenade 

massor. 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-03762 
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Bilaga 9.3.1    s.3 

 

Vita Liljans Väg Komplettering Bredäng med 122 

hyresrättslägenheter i tre nya bostadshus. 

Staden har ansvarat för omfattande 

ledningsomläggningar och ombyggnad av 

befintlig gata inom projektet. Dessutom har 

staden utfört renovering av en gångtunnel för 

att öka den upplevda tryggheten i området. 

22,8/0 32,4/0 -9,6/0 Den nya bebyggelsen bedömdes kunna 

ge tryggare gatumiljö längs vita Liljans 

väg. Även upprustningen av 

gångtunneln och konstprojektet bidrar 

också till social hållbarhet i området.  

Avvikelse mot genomförandebeslut 

beror på fördyringar som har skett i 

projektet till följd av 

fjärrvärmekostnader, upptäckt av 

okända ledningar, åtgärder av gågata 

och sanering av förorenad asfalt. 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-02185 

Bredängs Allé 

Centrum 

 

Ny detaljplan för del av fastigheten Sätra 2:1 

möjliggjorde en komplettering av nya 

bostäder genom uppförande av 

flerbostadshus med sex våningar 

innehållande 77 hyresrättslägenheter och 

möjlighet till publika ytor i gatuplan.  

En tidigare gångstig, som trampats upp av 

boende som passerat parken mot Bredängs 

centrum, har ersatts med en ny gångväg som 

löper genom en portik i den nya byggnaden. 

Stadens åtagande har även inneburit 

anläggande av ett nytt offentligt torg i 

anslutning till byggnaden och att en lokalyta 

inrättats i anslutning till torget. 

15,3/0 17,5/0 -2,2/0 Målet att uppföra fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. Avvikelsen 

beror på ökade utgifter för  

ledningsomläggning, projektering och 

personal. 

ExplN 2021-09-30 

Drn E2021-03341 

 

Syllen Komplettering med 400 hyresbostäder i 

Årstadal. Stadens arbeten inom projektet har 

bland annat inneburit anläggningsarbeten för 

ombyggnad av allmän gatumark med 

tillhörande ledningsomläggningar, en 

trappförbindelse med Nybodahöjden och 

investeringar i en enklare lekplats i 

grönområdet mellan Nybodahöjden och 

Årstadal. 

36,6/0 

 

48,1/0 -11,5/0 Projektet har bidragit till stadens mål 

för ökad bostadsbyggelse i Stockholm 

och till att uppfylla visionen ”Ett 

Stockholm i världsklass”. Området har 

kompletterats med drygt 400 

hyresbostäder i ett område i nära 

anslutning till kollektivtrafik. 

Avvikelse mot genomförandebeslut 

beror på att överklaganden av bygglov 

medförde förseningar och att projektet 

ligger i ett område med svår terräng och 

stora höjdskillnader vilket krävde 

kostsamma justeringar i utformning av 

ExplN 2021-11-25 

Dnr E2021-04114 
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Bilaga 9.3.1    s.4 

 

allmän plats för att anpassa till dessa 

höjdskillnader. 

Investeringsutgift <10 mnkr 

Lillsjönäs 4 

 

Komplettering med två flerbostadshus 

innehållande 45 hyreslägenheter med 

underliggande parkeringsgarage på det 

befintliga parkeringsområdet inom befintlig 

tomträtt för fastigheten Lillsjönäs 4 i 

Abrahamsberg. Projektet har inneburit att en 

befintlig gång- och cykelväg samt en 

befintlig elnätstation behövt flyttas samt att 

en ny dagvattenledning anlagts. De nya 

bostäderna har upplåtits med hyresrätt och 

marken upplåts även fortsättningsvis med 

tomträtt. 

6,9/0 9/0 -2,1/0 Målet om att öka bostadsbyggandet i 

Stockholm har uppfyllts. Avvikelsen 

mot genomförandebeslutet beror främst 

på att grundläggningsförhållandena 

visade sig vara svårare än förväntat. 

Detta innebar att projekteringen för 

gång- och cykelväg och 

dagvattenledning blev mer omfattande 

än planerat och tidplanen påverkades. 

Delegation 

2021-03-31 

 

Aspudden-

Midsommarkransen 

 

Programmets syfte var att utreda hur 

Aspudden och Midsommarkransen 

kunde växa i enlighet med Stockholms 

översiktsplan, med hänsyn till stadsdelarnas 

egna förutsättningar samt ge en helhetsbild 

till medborgare och politiker. 

2/0 3,7/0 -1,7/0 Programmets syfte har uppfyllts då det 

pekat ut flertalet möjliga platser för 

bostäder och förskolor i stadsdelarna. 

Dessa har varit föremål för detaljplaner 

som startat och genomförts bl. a vid 

Brandstegen och Bäckvägen. För vissa 

pågår detaljplanearbete, t.ex. 

Blommensbergsvägen, Skärsliparen och 

Schlytersvägen/Sigfridsvägen. 

Avvikelse mot beslutsbudget beror på 

ökade utgifter avseende konsulttid för 

framtagande av rapporten samt intern 

tid. 

Delegation 

2021-06-28 

 

Flyttfågeln 

 

Två förskolepaviljonger i stadsdelen 

Aspudden, östra Stenkilsgatan, har nu i 

enlighet med framtagen detaljplan rivits och 

ersatts med en ny större förskola om 8 

avdelningar och en yta för förskolegård. 

Stadens utgifter har inneburit omdragning av 

en gångväg på Hövdingastigen (inklusive 

belysning). Staden har även bekostat en del 

naturvårdsåtgärder i 

2,2/0 2,5/0 -0,3/0 Projektet syftade till att förbättra 

tillgången till förskoleplatser i 

stadsdelen och i samband med 

uppförande av ny förskola göra mindre 

förbättringsåtgärder i den befintliga 

Aspuddsparken. Detta mål har 

uppfyllts. En mindre avvikelse mot 

genomförandebudget beror på att 

administrativa kostnader har ökat vilket 

förklaras av fördröjningar i och med 

Delegation 

2021-12-15 
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Bilaga 9.3.1    s.5 

 

Aspuddsparken i form av plantering av träd 

samt gräs, inköp av bänk samt papperskorg 

och viss röjning av vegetation. 

flertalet projekt- och 

byggprojektledarbyten under projektets 

gång. 

Giggen 25 

 

Projektet omfattar 64 nya lägenheter i 

anslutning till befintligt bestånd i stadsdelen 

Tallkrogen. Staden har rustat upp 

Tallkrogsplan i centrala Tallkrogen med 

bland annat boulebana och trädplantering. 

2,3/0 1,8/0 0,5/0 Projektet uppfyller 

stadens övergripande mål om ett 

växande Stockholm som är attraktivt, 

tryggt och tillgängligt. 

Delegation 

2021-08-23 

Herresätet  En privatmarksägare har uppfört 63 nya 

lägenheter med parkeringsplatser inom sin 

fastighet Herresätet 5 i Hässelby Gård. Ingen 

investering i allmän plats har skett i samband 

med detta projekt. Stadens utgifter avser 

främst projektadministration. Marken har 

upplåtits med tomträtt. 

0,02/0 0,02/0 0/0 Projektet bidrar till stadens mål att 

tillskapa fler bostäder. 

Delegation 

2021-03-10 

Stortorpsvägen 

 

Projektet omfattar 19 radhus/parhus inom del 

av fastigheterna Farsta 2:1 och Larsboda 1:1. 

För att möjliggöra exploateringen förvärvade 

staden en del av fastigheten Larsboda 1:1 av 

Huddinge kommun. Gångbanan framför den 

nya bebyggelsen breddades och en 

busshållplatsficka som låg inom blivande 

kvartersmark flyttades. I samband med detta 

anlades istället en timglashållplats med 

hastighetsdämpande effekt på platsen. Utöver 

det utfördes röjnings- och skötselåtgärder 

inom den naturmark som angränsar till 

projektet. 

8,3/0 6,0/0 2,3/0 Projektet har bidragit till stadens 

bostadsmål och innebär att fler bostäder 

tillskapas i ett läge med befintlig 

kollektivtrafik som ligger inom ett 

utpekat fokusområde för 

stadsutveckling. Under projektets gång 

har bebyggelsens utbredning minskats 

för att undvika intrång i värdefulla 

naturmiljöer. Avvikelse mot 

genomförandebudget beror bland annat 

på att projektets storlek minskades samt 

att det varit svårt att få till bebyggelsen 

på platsen med hänsyn till naturvärden 

och topografi. 

Delegation 

2021-11-10 
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Bilaga 9.3.1    s.6 

 

Tisdagsvägen Projektet omfattar 90 lägenheter fördelat på 

tre huskroppar inom fastigheterna 

Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1. 

Stadens utgifter avser främst 

fastighetsförvärv och nedlagd tid. 

4/0 1,9/0 2,1/0 Projektet uppfyller 

stadens övergripande mål om ett 

växande Stockholm som är attraktivt, 

tryggt och tillgängligt.  

Delegation 

2021-06-02 

Kommentar:  

Kontoret har slutredovisat 18 projekt varav 10 har redovisats i ExplN.  

För övriga har beslut fattats på delegation. Enligt nämndens investeringsregler redovisas slutredovisningar för projekt i verksamhetsberättelsen. 

 

Måluppfyllelsen för projekten är i huvudsak god.  

Förklaringar till att projektbudgeten överskridits i några fall framgår ovan.  

De 7 projekt där beslut om slutredovisning fattats på delegation, är mindre projekt.  

Sammanställning av det ekonomiska resultatet lämnas i bilaga 9.3.2. 


