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Genomförandebeslut

Upprättad av Karl Jacobsson

Datum 2022-02-16

Projektnamn Järva Friområde Stängsel och grindar.

Huvudprojekt

Projektnummer

Adress lgelbäckens kulturreservat.

Stadsdel Spånga - Tensta och Rinkeby - Kista

Kartbild

Projektets mål
och syfte Uppföra stolpar, grindar och stängsel för betesdjur. För att säkerställa det öppna

landskapet och värna om kulturreservatets syfte.
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Tidplan 20 20 20 20

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program X

Projektering X X

Entreprenad X X

Budget (tkr) 20 20 20 20 Summa

Utgifter 450 tkr

Inkomster (ev.)

Total budget 450 tkr

Ansvar/
Programskede Projekteri ngss kede Entreprenadskede

Organisation

Ansvarig projektledare Karl Jacobsson Karl Jacobsson Karl Jacobsson

Medverkande {namn)

- Infrastruktur

- Trafikplanering

- Tillstånd

- Kommunikation

- SDF

- Annan förv./bolag
- Privat aktör

- ?

Konsekvensbeskrivning

Driftkonsekvenser

Trafikkonsekvenser Inga

Framkomlighetsstrategin Inga

Miljökonsekvenser
Hålla markerna i reservatet öppna samt förbättra försättningarna för

pollinatörer.

Sociala konsekvenser Upprätthålla kulturlandskapet.
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Jämställdhetskonsekvenser
Inga

Tillgänglighetskonsekvenser Inga

Riskkonsekvenser Inga

Andra konsekvenser Inga

Genomförandebesl

Namn

Investerings utgift

(brutto, mnkr)

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
lnvesteringsutgift

(brutto, mnkr)

Andringen avser

(budget, projektets

resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter
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Beskrivning av

eventuella avvikelser

i projektets

genomförande

Beskrivning av

ekonomiskt utfall:

varför avvikelse mot

kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum I


