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Vitsand norra allmän platsmark – 
avtalsbilaga 6 gällande 
detaljprojektering, produktion och 
överlämning   
 
Denna avtalsbilaga, bilaga till exploateringsavtalet, anger 
principerna för detaljprojektering, produktion och överlämning 
av allmän platsmark samt för hur samordningen med staden ska 
gå till.  
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1 Bakgrund 
 
Telestaden i Farsta består idag av privatägda kommersiella 
fastigheter, gator och torg. Staden äger gator och naturmark. Efter 
att detaljplanen, Dp 2021-02505, vunnit laga kraft kommer 
området att genomgå exploatering i form av rivning, 
nybyggnation och ombyggnationer för att skapa nya 
bostäder/kommersiella lokaler, förskola och skola, gator och 
park. Driftsansvaret för allmän plats ska övertas av staden, efter 
att den är färdigställd och uppfyller samtliga krav enligt 
exploateringsavtalet, inklusive denna avtalsbilaga. 
 
 
2 Syfte och mål 
 
Benämningen exploatör, nedan kallad Exploatören, är ett 
gemensamt begrepp för de byggherrar eller fastighetsägare som 
omfattas av den nya detaljplanen och som med anledning av 
denna tecknat exploateringsavtal med staden. Denna bilaga är en 
del av exploateringsavtalet. Den anger rutiner och principer för 
detaljprojektering, produktion och överlämning mellan 
Exploatören och Staden, samt beskriver hur samordningen med 
staden ska gå till. Detaljprojektering, produktion och 
överlämning är återkommande benämningar i denna avtalsbilaga 
och beskriver projektets nästkommande skeden som inträffar 
efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
3 Planering, samverkan och kommunikation 
 
Vikten av god kommunikation och samverkan förordas mellan 
parterna. Båda parter ska bidra till ett transparent och öppet 
arbetssätt.  
 
3.1 Samverkan och kommunikation 
 
Inför detaljprojekteringen ska parterna gemensamt ha upprättat 
en samverkansplan som ska beskriva parternas respektive 
projektorganisationer med roll- och mandatbeskrivning, samt hur 
man avser att kommunicera och samverka genom projektets alla 
återstående skeden, dvs. detaljprojektering, produktion och 
överlämning.  
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Kommunikation mellan Exploatören och staden för frågor som 
gäller allmän platsmark sker främst via stadens 
byggprojektledare. För vissa arbetsmoment beskrivet i denna 
bilaga kan stadens arbetsgrupp behöva involveras. Arbetsgrupp 
från staden innefattar:  
 

 projektledare med övergripande ansvar och avtalsfrågor, 
exploateringskontoret 

 byggprojektledare, kontaktperson allmän platsmark, 
exploateringskontoret 

 kontrollant 
 landskapsarkitekt, exploateringskontoret 
 miljöspecialist, exploateringskontoret 
 trafikplanerare, exploateringskontoret 
 konstbyggnadsteknik, trafikkontoret  
 stadsdelsförvaltningen 
 drift och underhåll, trafikkontoret 
 belysningsingenjör, trafikkontoret 
 Ev. fler deltagare från staden som byggprojektledaren 

bjuder med vid behov 
 
 
3.2 Planering 
 
Exploatören ska för samtliga projektskeden, såsom 
detaljprojektering, genomförande och överlämning, uppdatera 
staden om projektets status främst genom den huvudtidplan som 
enligt exploateringsavtalet, punkten 3.1, ska upprättas. 
Uppdateringar till denna tidplan ska ske löpande och i samråd 
med staden.  
 
 
4 Detaljprojektering allmän platsmark 
 
Syftet med detaljprojektering är att utveckla och fördjupa den 
systemhandling och kvalitetsprogram som finns stadgade i 
exploateringsavtalet genom att ta fram de handlingar som ligger 
till grund för byggandet, nedan kallat bygghandlingar/-na.  
 
Projekteringen ska utföras av Exploatören i samråd med staden 
och enligt Stadens standard. Bygghandlingar ska godkännas av 
staden i form av skriftlig återkoppling i e-post eller motsvarande. 
Detta gäller även för projektering av ändringar som måste göras i 
allmän platsmark utanför Exploateringsområdet till följd av 
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exploateringen. Stadens godkännande inskränker inte 
Exploatörens ansvar för riktigheten av innehållet (uppgifter, 
undersökningsmaterial och tekniska lösningar) i handlingarna. 
 
Exploatören ska, i samråd med staden, upprätta en tidplan för när 
bygghandlingar kommer att levereras till staden. Inför 
detaljprojekteringens start ska Exploatören även upprätta och 
delge staden en handlingsförteckning över de dokument som 
kommer levereras i projekteringsskedet. 
 
 
4.1 Kvalitet 
 
För projektering av respektive teknikområde gäller att den 
projekterande organisationen (projekterande konsultbolag) ska 
vara kvalitetscertifierad för att säkerställa att de utför 
egenkontroller och interngranskningar på ett korrekt sätt. 
Exploatören ska presentera detta för staden.  
 
4.2 Materialkrav för anläggningar på allmän plats 
 
Anläggningar som uppförs på allmän plats samt x- och z- 
områden omfattas av Stadens materialkrav, vilka bifogas som 
bilaga till exploateringsavtalet. Exploatören ska därför uppvisa 
dokumentation över miljöprövade varor i samband med projektering 
samt efter att anläggningen är uppförd.  Kemiska produkter och 
fasta anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och 
dokumenterade i en digital loggbok i Byggvarubedömningen 
(BVB), eller med likvärdig systematik. Totalbedömningen ska 
erhålla betyget rekommenderas eller accepteras där 
rekommenderade varor ska väljas före accepterade varor.  
 
I det fall miljöprövade produkter/varor/material planeras att 
byggas in i anläggningen, vilka inte rekommenderas eller 
accepteras i enlighet med BVBs kriterier, ska detta hanteras som 
en avvikelse där placering och mängd framgår. Planerade 
avvikelser ska godkännas av Staden. Ansökan om godkännande 
ska innehålla en motivering där bl.a. undersökta alternativ och 
genomförd riskbedömning vid användning av materialet beskrivs. 
I enlighet med punkten 6.2 ska efter slutbesiktning av 
anläggningen dokumentationen avseende materialval överlämnas 
till Staden i form av en loggbok där avvikelsehantering tydligt 
framgår.  
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4.3 Ledningar 
 
Under samtliga projektskeden ska Exploatören även svara för 
samordning av ledningsdragningen inom Exploateringsområdet, 
samt dess följder utanför detta område. Detta ska ske i samråd 
med de ledningsdragande bolagen. Exploatören ansvarar även för 
att erforderliga handlingar avseende utförda arbeten överlämnas 
till berörda ledningsägare efter att arbetet utförts.  
 
Exploatören ansvarar även för att erforderliga avtal tecknas med 
ledningsägarna och andra berörda.  
 
 
4.4 Belysning allmän plats 

 
Upphandling och byggande av gatubelysning och 
signalanläggningar ska ske genom Trafikkontoret. 
 
Exploatörens entreprenör utför schakt, förläggning av 
kabelskyddsrör samt sättning av fundament för gatubelysning 
enligt stadens anvisningar. Trafikkontorets belysningsentreprenör 
anlitas för elarbeten, kabeldragning, montage av 
belysningsstolpar, inkoppling och driftsättning genom stadens 
byggprojektledare. Exploatören ska även svara för samordning 
med belysningsentreprenör vid avrop av material m.m. 
 
 
4.5 Styrdokument 
 
För framtagande av bygghandlingar ska, förutom de 
systemhandlingar och kvalitetsprogram som stadgas i 
exploateringsavtalet, även stadens styrdokument följas. Stadens 
styrdokument innehåller regler och riktlinjer för byggandet av 
allmän platsmark.  
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Exempel på stadens styrdokument:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploatören ska skriftligt redovisa eventuella önskemål om 
avsteg från stadens styrdokument. Avstegen måste godkännas 
skriftligen av staden, till exempel i protokoll.  
 
 
4.6 Rutiner för ändringar mot systemhandling 
 
Vid framtagandet av bygghandlingar ska Exploatören skriftligen 
redovisa eventuella önskemål om avsteg från handlingar stadgade 
i exploateringsavtalet, framförallt vad gäller systemhandling (se 
dock punkt 4.5 om redan godkända avsteg). Avstegen måste 
godkännas skriftligen av staden, till exempel i protokoll.  
 
 
4.7 Leverans, granskning och godkännande av 

bygghandlingar 
 
Nedan angiven process ska följas inför och under leverans, 
granskning och godkännande av bygghandlingar. 
 

1. Leverans av bygghandlingar 
Exploatören tillser att staden får handlingarna i det format 
(exempelvis pärmar och digitalt) och antal exemplar som 
staden önskar för att kunna granska dem.  Exploatören ska 
avisera stadens arbetsgrupp senast 3 veckor innan utskick av 
bygghandlingar. Vid samma tidpunkt ska Exploatören kalla 
staden till ett presentationsmöte enligt punkt 2 nedan.  
 
En teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning skall tas fram. 
Utöver detta ska ett PM för varje teknikslag tas fram där 
tekniska lösningar, förutsättningar och avvägningar redovisas. 

Vision 2040 
Översiktsplanen 
Miljöprogrammet 
Stockholm - en stad för alla 
Den gröna promenadstaden 
Framkomlighetsstrategin 
Teknisk handbok 
Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 
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Samtliga avsteg i bygghandlingarna från andra handlingar 
stadgade i exploateringsavtalet, och/eller stadens 
styrdokument ska särskilt redovisas och tydligt framgå i en 
separat lista som medföljer leveransen av bygghandlingar. 

 
2. Presentationsmöte inför granskning av bygghandlingar 
Innan granskning av bygghandlingarna presenterar 
Exploatören bygghandlingarna för staden på ett 
presentationsmöte. Exploatören kallar deltagare från stadens 
arbetsgrupp tillsammans med stadens byggprojektledare. 
 

3. Granskning av handlingar 
Staden behöver en granskningsperiod om 3 veckor. Staden 
förbehåller sig rätten att förlänga denna granskningsperiod 
om behov finns. Exploatörens projekteringsledare 
sammanställer stadens synpunkter och distribuerar dessa till 
stadens arbetsgrupp (se punkt 3.1) före granskningsmötet.  
 
Eventuella godkännanden av avsteg enligt punkt 1 ovan ska 
tydligt framgå bland stadens synpunkter.   

 
4. Granskningsmöte 
Exploatören kallar stadens arbetsgrupp till granskningsmöte 
senast tre veckor i förväg. Exploatören leder 
granskningsmötet, där granskningssynpunkter gås igenom. 
Ett slutligt granskningsprotokoll sammanställs av 
Exploatören och delges staden. Granskningsprotokollet med 
besvarade granskningssynpunkter ska godkännas av staden i 
form av skriftlig återkoppling i e-post eller motsvarande. 
 

5. Leverans av slutliga handlingar 
Handlingarna revideras i enlighet med slutligt 
granskningsprotokoll och översänds till staden för slutligt 
godkännande. Exploatören bilägger överenskommet 
granskningsprotokoll till leveransen av reviderade handlingar. 
Godkända handlingar dateras av Exploatören och översänds 
digitalt till staden. Stadens granskning och godkännande 
inskränker inte Exploatörens ansvar uppfylla stadens 
styrdokument eller övriga handlingar som stadgas i 
exploateringsavtalet. Såsom framgår ovan inskränker inte 
heller stadens godkännande Exploatörens ansvar för 
riktigheten av innehållet i handlingarna.  
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5 Produktion (byggnation) 
 
 
 
5.1 Samordning med staden under produktion 
 
Gemensam syn ska göras av allmän plats som ligger i direkt 
anslutning till och i närheten av området som är föremål för 
Exploatörens produktion. Syn ska hållas innan Exploatören 
påbörjar sin produktion. Exploatören ska kalla staden till sådan 
syn senast 3 veckor innan synen. Exploatören leder och 
protokollför synen.  
 
Staden har rätt till att delta i syner och besiktningar för samtliga 
byggnads- och anläggningsarbeten på allmän plats under 
produktion. Staden har möjlighet att använda sig av kontrollant 
för dessa aktiviteter på bekostnad av Exploatören. 
 
Exploatören ska under produktionen sammanställa kvartalsvisa 
statusrapporter som delges staden genom byggprojektledaren. 
Statusrapporterna ska uppdatera staden om hur byggnads- och 
anläggningsarbeten på allmän plats fortskrider i förhållande till 
huvudtidplanen samt övrig information som exploatören bedömer 
vara av synnerlig vikt för staden som framtida ägare av 
anläggningarna.  
 
Stadens byggprojektledare och kontrollant ska erbjudas att 
närvara på Exploatörens byggmöten och andra 
samordningsmöten under produktion på allmän plats. Om staden 
ser behov av möten under produktion för samordning och 
avstämning ska Exploatören kalla, leda och protokollföra dessa.  
 
5.2 Rutiner för ändringar under produktion 
 
Om Exploatören under produktion gör bedömningen att 
byggnation av allmän plats i större utsträckning måste ändras i 
förhållande till de av staden godkända handlingarna samt stadens 
styrdokument ska Exploatören omgående informera staden om 
detta. Staden ska lämna Exploatören skriftligt besked om 
ändringen godkänns eller inte. Samtliga avvikelser från 
bygghandlingar för allmän platsmark ska godkännas av staden 
innan utförandet. ÄTA arbeten avseende allmän plats ska delges 
och godkännas av staden innan utförandet.  
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Vid behov, t ex vid mer omfattande ändringar från godkänd 
bygghandling, ska Exploatören på stadens begäran, upprätta ett 
tekniskt PM som beskriver ändringen inklusive ritning som 
tydligt illustrerar nytt förslag samt avsteg från bygghandling.  
 
 
5.3 Stadens mark och allmänheten 
 
Exploatören ansvarar för att värna om allmänhetens säkerhet 
under produktion, både inom Exploateringsområdet, som 
definieras i exploateringsavtalet, men även på de angränsande 
gator som påverkas av Exploatörens produktion och som är 
öppna för allmänheten.   
 
Skador på intilliggande allmän plats som orsakats av Exploatören 
ska anmälas till staden och åtgärdas av Exploatören. Om inte 
detta sker inom skälig tid äger staden rätt att åtgärda skadan på 
Exploatörens bekostnad. 
 
Nedsmutsning av allmänna vägar och damm som kommer från 
produktionen, som upplevs störande utanför arbetsområdet, ska 
minimeras. Det åligger Exploatören att vidta de rätta åtgärderna 
för att minimera nedsmutsning av allmänna vägar eller vid 
damning. Exempel på sådana åtgärder är bevattning vid 
dammande arbetsmoment, däcktvätt, etc.  
 
Det åligger även Exploatören att kontinuerligt renhålla och städa 
upp smuts, byggskräp och damm på allmän plats som kommer 
från Exploatörens produktion. Trafikkontoret har även rätt att 
utföra rengöring på exploatörens bekostnad. 
 
Gatubelysning måste vara i drift på gator där väg-, gång- och 
cykeltrafik kommer fortgå under byggtiden. Kan permanent 
belysning inte hållas i drift ska tillfällig vägbelysning ordnas i 
samråd med Trafikkontoret. 
 
 
6 Överlämning 
 
Detta kapitel beskriver hur överlämning av kommunala 
anläggningar ska ske. Utgångspunkten är att utöver nedanstående 
rutiner ska även stadens styrdokument, såsom Teknisk Handbok, 
följas.  
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Staden övertar drift- och underhållsansvaret för kommunala 
anläggningar, inklusive anläggningar inom eventuella x- och z- 
områden, efter godkänt övertagande enligt punkterna nedan. 
Exploatören ansvarar dock på sin bekostnad för drift och skötsel 
av träd och planteringar, enligt stadens anvisningar, fram till 
garantitidens slut, se paragraf 7 nedan. Innan överlämning ligger 
ansvaret för drift- och underhåll hos Exploatören.  
 
 
6.1 Överlämningsplan 
Inför överlämning ska Exploatören i samråd med staden upprätta 
en överlämningsplan som beskriver hur överlämnandet ska 
genomföras. Överlämningsplanen ska beskriva föreslagna etapper 
för överlämning vad gäller gränssnitt, leveransobjekt som ingår i 
överlämningen (såsom storlek på ytor, typ av ytor och objekt) 
samt tider. Staden ska granska och skriftligen godkänna 
överlämningsplanen. Exploatören måste räkna med att det kan ta 
upp till ett år mellan godkänd övertagandeplan till det att staden 
kan ta över ett område (efter godkänd övertagandebesiktning). 
Detta beror främst på att Trafikkontoret och 
stadsdelsförvaltningen måste lägga in området i sin planering, 
äska medel i budget mm.  Eventuella uppdateringar eller 
ändringar till överlämningsplanen ska ske i samråd med staden.  
Generellt önskar staden överta så stora sammanhängande ytor 
med kommunala anläggningar som möjligt åt gången. Samtliga 
ytor som överlämnas ska vara tillgängliga för drift- och 
underhållsfordon samt vara nåbara från det allmänna gatunätet.  
 
Tider för samtliga besiktningar och syner ska redovisas och 
löpande uppdateras i en särskilt upprättad tidplan som tillhör 
överlämningsplanen.  
 
Vid överlämning av ytor till staden ska både stadens 
byggprojektledare samt Exploatören tillse att rätt mottagande 
organisation hos staden underrättas i god tid om överlämningen 
samt är delaktiga i övertagandet. Stadens mottagande 
organisation listas i tabell nedan.  
 
Vid ändringar i stadens organisation under projektets gång ska 
Exploatören tillse att överlämningen sker till rätt organisation hos 
staden.  
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Leveransobjekt typ Mottagande organisation 
Gata, drift och underhåll TK Stadsmiljö 
Park Stadsdelsförvaltningen 
Gatuträd TK Stadsmiljö 
Gatugrönt Stadsdelsförvaltningen 
Trafikföreskrifter TK Trafikreglering 
Belysning TK Infrastruktur 

 
 
6.2 Överlämning till mottagare 
 
Överlämningen av en yta görs enligt följande rutin: 
 

1. Syn innan slutbesiktning 
 

Vid behov genomförs en syn, mellan Exploatören och staden, 
innan slutbesiktning. Brister dokumenteras och åtgärdas av 
Exploatören. Kvarstående åtgärder tas till en slutbesiktning. 
    
2. Slutbesiktning 

 
Slutbesiktning genomförs mellan Exploatören och 
Exploatörens entreprenör. Det är entreprenörens arbete som 
ska besiktigas. Staden och dess kontrollant ska bjudas in och 
ges möjligheten att delta under denna besiktning. 
Exploatörens besiktningsman kallar till slutbesiktning. 
Stadens byggprojektledare tar fram närvarolista från staden 
och lämnar över den till Exploatörens besiktningsman. 
Kvarstående fel och brister från slutbesiktningen ska 
dokumenteras och Exploatören ansvarar för att dessa 
åtgärdas. 
 
Anläggningarna ska vara färdigställda och kunna användas 
för avsett ändamål senast vid utgången av Detaljplanens 
genomförandetid. 
 
Underlag till relationshandlingar överlämnas från 
Exploatörens entreprenör till Exploatören. Exploatören tillser 
att projekterande organisation tar fram slutliga 
relationshandlingar som ska överlämnas till staden snarast, 
dock senast tre veckor innan mötesgenomgången. 

  



   

Exploateringskontoret 
 

 
 

 Sida 12 (14) 
Avdelningen för Miljö och Teknik 
 
  

 
 

 
 

  
  

3. Mötesgenomgång överlämning och dokumentation 
 

Mötesgenomgång sker minst 3 veckor innan tillfället för 
övertagandebesiktning. Exploatören kallar staden till 
mötesgenomgång senast 3 veckor innan mötesgenomgången. 
Exploatören leder och protokollför mötet. Under mötet går 
Exploatören och staden gemensamt igenom de handlingar 
som staden ska ta emot inför att staden ska ta över allmän 
plats. Vid mötesgenomgången levererar Exploatören 
handlingar enligt nedan: 
 
 Färdigställda relationshandlingar ska överlämnas i 

arkivbeständig plastfilm samt digitalt enligt stadens 
anvisningar. De ska vara försedda med stadens stämpel 
och ritningsnummer.  

 Relationshandlingar för park lämnas enligt checklista från 
staden. 

 Drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner  
 Besiktningsprotokoll från samtliga besiktningar mellan 

exploatören och dess entreprenör 
 Protokoll från mottagningssyn av allt växtmaterial 
 Protokoll från etableringskontroll av allt växtmaterial 

(etableringskontroll genomförs efter en växtsäsong), se 
punkten 7 nedan 

 Sammanställning med avsteg och stadens godkännande 
från stadens styrdokument som tex Teknisk handbok 

 Sammanställning med avsteg och stadens godkännande 
från systemhandling 

 Sammanställning med avsteg och stadens godkännande 
från bygghandling 

  Dokumentationen avseende materialval i form av en 
loggbok där avvikelsehantering tydligt framgår 

 Arbetsmiljöplan för drift och underhåll 
 

För respektive anläggningsobjekt utförs kontroller och 
dokumentation enligt stadens styrdokument, såsom Teknisk 
Handbok. Dokumentation och protokoll från kontroller 
överlämnas till staden, enligt stadens styrdokument. 

 
Handlingar ska överlämnas i enlighet med stadens önskemål 
gällande format och antal exemplar. Innan 
övertagandebesiktningen ska staden granska handlingar för 
övertagande. Eventuella synpunkter listas och delges 
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Exploatören. Exploatören ansvarar för att åtgärda dessa och 
därefter lämnar staden sitt skriftliga godkännande.  
 
4. Övertagandebesiktning 

 
Övertagandebesiktning genomförs mellan Exploatören och 
staden och består av fysisk besiktning av den aktuella ytan.  
 
Exploatören kallar staden till övertagandebesiktning senast 3 
veckor i förväg. Staden har rätt att kalla en extern 
besiktningsperson på Exploatörens bekostnad. 
Övertagandebesiktningen ska protokollföras som en 
besiktning. De punkter som noteras vid 
övertagandebesiktningen ska vara åtgärdade innan staden kan 
ta över anläggningen. Vid besiktningstillfället ska samtliga fel 
och brister från samtliga besiktningar mellan Exploatören och 
dess entreprenör som gjorts inom aktuellt område vara 
åtgärdade och inga restpunkter får kvarstå. Såväl B som E 
punkter ska vara åtgärdade. Lekplatser ska vara 
säkerhetsbesiktigade. 

 
Exploatören är berättigad och skyldig att utan dröjsmål på 
egen bekostnad avhjälpa eventuella fel som upptäcks vid 
övertagandebesiktningen. Om allvarliga brister kvarstår och 
inte åtgärdas inom skälig tid så har staden rätt att åtgärda 
dessa på Exploatörens bekostnad.  
 
5. Skriftligt godkännande avseende övertagandet 
 
Stadens skriftliga godkännande avseende övertagande görs då 
samtliga handlingar enligt punkt 3 ovan är godkända av 
staden, och då samtliga besiktningsanmärkningar från 
övertagandebesiktningen är åtgärdade. Överenskommelsen 
signeras av båda parter.  

 
Garantitiden för anläggningar som lämnas över till staden 
börjar löpa vid stadens skriftliga godkännande avseende 
övertagandet. Vidare om garantitid, se punkt 7.  

 
6. Garantibesiktning 

 
Före garantitidens utgång görs en garantibesiktning, om inte 
parterna har överenskommit om något annat. 
Garantibesiktning genomförs mellan Exploatören och staden. 
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Exploatören kallar staden till garantibesiktning senast 3 
veckor i förväg.  
 
 

7 Garantitid 
 

Exploatören garanterar att det av Exploatören utförda 
byggnadsarbetet är fritt från fel ifråga om material och arbetenas 
utförande, i förhållande till stadens standard och godkända 
handlingar, under en garantitid om fem år från den dag staden 
övertagit anläggningarna.   
 
För att staden ska kunna överta träd och planteringar mm, dvs. 
växtmaterial, ska övertagandebesiktning har skett, växtmaterialet 
ska vara väl etablerat och ha genomgått två växtsäsongers 
etableringsskötsel på plats. Exploatören ansvarar på sin 
bekostnad för drift och skötsel av träd och planteringar, enligt 
stadens anvisningar, fram till den tvååriga garantitidens slut. En 
etableringskontroll genomförs efter en växtsäsong. 
Färdigställandeskötsel ska ingå av växtmaterial som 
besiktigas/avsynas vid etableringskontrollen av växtmaterialet. 
Stadens övertagande av växtmaterial kan inte göras förrän den 
tvååriga garantitiden löpt ut och etableringskontrollen 
genomförts. Vid övertagande ska växtmaterialet ha uppfyllt den 
tillväxt som kan förväntas efter den gångna tidsperioden från 
planteringstillfället. 
 
Exploatören är ansvarigt för väsentliga fel som visar sig efter 
utgång av ovan angivna garantiperioder under en ansvarstid om 
tio år från den dag staden övertagit anläggningarna, om felet 
visas ha sin grund i vårdslöshet hos Exploatören eller dess 
anlitade entreprenör. Exploatören är vidare i förhållande till 
staden ansvarigt för stadens eventuella skadeståndsskyldighet 
gentemot tredje man till följd av byggnationen, under en 
ansvarstid om tio år från den dag staden övertagit 
anläggningarna. Detta gäller dock inte om Exploatören kan visa 
att Exploatören inte rimligen kunnat förebygga eller begränsa 
skadan. 
 
 

 


