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Stockholm, 2022-01-18 

Vår referens: Alev Dagli 

Er referens: Hans Eriksson 

Idrottsförvaltningen 

Box 8313 

104 20 Stockholm 

Utredningsoffert för Ny idrottshall, Stora 
Sköndal 
Projektnamn: Stora Sköndal, ny idrottshall 

Kontraktsnummer: 323001  - Projektnummer: 708870  

Fastighetsbeteckning: Sköndal 2:1 m2 

Diarienummer: 2017-00193 

 

Härmed skickas offert avseende Er förfrågan rörande Detaljplaneutredning avseende 

ny idrottshall i anslutning till ny skola i Stora Sköndal, 930 elever.  

 

Hallytor 

- BTA idrottshall: 3 100 m2 

- BRA idrottshall: 3 000 m2 
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Lägesrapport 
SISAB har färdigställt underlag för detaljplan som är inlämnad för samråd som 

kommer pågick september – oktober 2021. SISAB har ej ännu tecknat planavtal. 

Tidiga bedömningar avseende projektrisker, kostnader och tider baseras på: 

- Förstudie och samrådshandlingar 

- Möten med SBK och övriga byggaktörer inom området 

- Platsbesök 

- Erfarenheter internt SISAB 

Tider 
Enligt SBK förväntas detaljplanen kunna antas i nämnd i december 2022. 

Enligt SISAB:s bedömning kan vi överlämna en utredningshandling med 

kostnadsuppskattning under Q2/Q3  2022 under förutsättning att detaljplanearbetet 

och utredningsskedet kan pågå parallellt. 

Riskbedömning 
Tidigt bedömda risker enligt nu framtagna handlingar och besked.  

- Förutsättningar avseende mark är ej helt klarlagda 

- Detaljplan kan komma att överklagas vilket kan komma att påverka tidplanen 

och kostnaderna 

- Ökande kostnader från SBK  

- Trångt arbetsområde området under byggtid, många aktörer som ska 

samplanera sina entreprenader. 

- Markanvisning från Exploatering har ännu ej erhållits 

- Beställning avseende Garage från Stockholm Parkering har ännu ej erhållits 

 

Ekonomi 
Innan vi går vidare med Detaljplaneutredning emotser vi en skriftlig beställning från 

Er avseende detta projekt på 1 644 500 kronor exkl. moms. Detta är vår bedömda 

slutkostnad för detaljplaneskedet. Dessa kostnader kommer att direktfaktureras. 
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Budget för Detaljplan är fördelad enligt nedan och innefattar erforderliga utredningar 

som krävs för att fullfölja detaljplaneprocessen fram till lagakraft-vunnen plan. Budget 

för kommande granskningsskede baseras på bedömningar då faktiskt utfall av samråd 

är okänt.   

- Budget för förstudieskedet: 599 500:-  

- Budget för utredningsskede: 1 045 000:- 

Administrativt tillägg tillkommer med 3% 

 

Prognos för skede 2, Utredningsskedet till färdiga utredningshandlingar är bedömda 

till en kostnad om 1 644 500 kr 

 

 

Med vänlig hälsning 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

 

 

 
Per Lundvik 

 
Alev Dagli 

Projektansvarig Projektägare 

 

 
Per Backe 

Fastighetschef 
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