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1 Sammanfattning 
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö 
Centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän 
platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Botrygg, Småa samt Riksbyggen. 

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator 
inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts. Inom projektet har det även förberetts 
för ny busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Botrygg har uppfört 105 
hyresrätter, Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 bostadsrätter. Inflyttning skedde under 
2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts.  

Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda krav på bl.a 
energiförbrukning, funktionsblandning och arkitektur. Projektet var uppstarten av det nya 
bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området. 

Projektet har uppfyllt de mål som gavs i uppdraget. 

2 Projektfakta 
2.1 Bakgrund 

I mars 2014 gav dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskott Samhällsbyggnadsförvaltning i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för den första etappen inom Norra Tyresö centrum. 
Förvaltningen fick i maj samma år i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för 
bostäder och handel inom planområdet. Markanvisningstävlingen var startskottet för Norra 
Tyresö centrums utveckling där tävlingen bidrog till att nå ut i branschen och visa Tyresö 
ambitioner på marknaden. Tävlingen genomfördes under 2014 och i november samma år 
skrevs markanvisningsavtal med de 3 aktörer som hade högst poäng i tävlingen. 

Planområdet ligger mellan Bollmoravägen och Bollmora allé. Norr om Bio Forellen. Strukturen 
för planen föregicks av ett planprogram för centrum och kvalitetsprogram för 
utvecklingsområdet Norra Tyresö centrum. 

Målet med Norra Tyresö centrum är att skapa ett attraktivt stadsrum med funktionsblandning 
och bättre orienterbarhet. Detta för att öka möjligheter till interaktion mellan människor och en 
ökad trygghet för dem som rör sig i området. 

Planen för genomförandet var att få en inflyttning i början av 2019. Endast Botrygg som aktör 
kunde möta detta vilket innebar förseningar för kommunen för färdigställande av allmän 
platsmark då det behövde anpassas till byggaktörernas arbeten. Kommunen kunde färdigställa 
allmän platsmark först under hösten 2019 och då invigdes Tyresös första gata, Regnbågsgatan.  
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Kartbild 1: Planområdet etapp 1 Norra Tyresö Centrum 

2.2 Förväntad nytta 
Stadsbyggnadsförvaltningens förväntade nytta var att med en markanvisningstävling få upp 
Norra Tyresö centrum på kartan hos byggaktörer med den marknadsföring en tävling innebär. 
Den första etappen hade också som mål att sätta en standard för området på vilka värden som 
skulle tillskapas i området med de mål som finns för Norra Tyresö centrum. 

Norra Tyresö centrum har tre övergripande mål 

Det attraktiva stadsrummet som ska erbjuda många möjligheter till möten samt en vacker 
gestaltning där det ska kännas tryggt att röra sig. 

Funktionsblandning som ska ge möjlighet för människor att interagera med varandra. 

Orienterbarhet med ett stadsmässigt gatunät som skapar rörelsefrihet och möjlighet att i flera 
lägen etablera nya verksamheter och bostäder. 

Målsättningen var att inom första etappen bidra till detta och det var särskilt viktigt att de 
ingående delarna samspelade och att inte avkall gjordes på målet om ett livfullt, attraktivt och 
karaktärsfullt centrum. 

Specifik nytta för den första etappen var nya bostäder i en ny typ av stadsmässig boendemiljö, 
utökad handel/service, ökad tillgänlighet till centrum och idrotten, hållbart och väl 
omhändertagna offentliga miljöer 

2.3 Projektets mål 
Projektets mål var att bidra till Norra Tyresö Centrums övergripande mål samt att färdigställa 
bostäder och infrastruktur i enlighet med detaljplan och avtal. I projektet ingick: 

 Upprätta och anta en detaljplan som möjliggör en höghusbyggnad om 16 våningar samt 
ett kvarter med kringbyggd gård i fem våningar. 

 Byggnaderna ska inrymma bostäder samt lokaler för centrumändamål 
 Kvalitetsprogram ska upprättas och följas upp för samtliga aktörer vikt vid att olika 

arkitekter ska anlitas för respektive kvalitetsprogram för aktörerna för att säkra variation 
i bebyggelsen 

 Säkerställa genomförandet i enlighet med detaljplan och markanvisningsavtal 
 Projektet ska tillämpa grön design i enlighet med kvalitetsprogrammet för NTC 
 Samordning mellan byggaktörerna 
 Genomförande av entreprenad för utbyggnad av av 4 nya gator inklusive GC-väg 
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2.4 Avgränsningar 
Projektet hade två avgränsningar. Dels plangräns enligt kartbild nr 1 ovan samt 
genomförandeområde enligt kartbild 2 nedan. Dock har ledningsdragning utförts till 
anslutningspunkter utanför genomförandeområdet. 

Projektet skulle samordna med paraplyprojektet och ta fram principer och underlag som kan 
ligga till grund för kommande etapper, dock ansvarade projektet inte för att göra utredningar 
som omfattade hela Norra Tyresö centrums projektområde. 

 

Kartbild 2 Genomförandeområde 

 

3 Projektets resultat 
Projektet har uppnått det förväntade och önskade resultatet. På platsen finns nu 225 nya 
bostäder med handel i bottenplan samt en påbörjan på en ny gatustruktur inom Norra Tyresö 
centrum.  

3.1 Resultat – måluppfyllelse 
Projektet har uppfyllt samtliga mål som gavs i uppdraget. 

Vid markanvisningstävlingen slut så tecknades avtal för höghuset på kvarter 2 med Botrygg att 
uppföra hyresrätter vilket genomfördes med gott slutresultat och inom tidsramen.  

Markanvisning för bostadsrätter skrevs med Strabag för bostäderna mot Vårflodsgatan och med 
Småa för bostäderna mot Simgatan. Under projektets genomförande så sålde Strabag sin 
projektportfölj i Tyresö till Riksbyggen som var den aktör som genomförde själva byggnationen 
av huset. Samordning mellan Småa och Riksbyggen var bitvis komplicerad och byggnationen 
drog ut på tiden. Detta resulterade i att kommunens egna arbeten gällande färdigställande av 
allmän platsmark försenades för att takta an de arbeten som utfördes av byggaktörerna.  

Få avsteg gjordes mot fastställda kvalitetsprogram under projekttiden och avstegen påverkar 
inte kvalitén på den slutgiltiga produkten. 

Bebyggelsen håller en hög genomgående kvalitet med stor variation i både gestaltning samt i 
boendemöjligheter mellan bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar. Samtliga lägenheter i 
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Botryggs hyreshus var tecknade och uthyrda till inflyttningsdatum. Bostadsrätterna hus 
Riksbyggen såldes relativt bra medan Småa hade en någon långsammare försäljningstakt där 
man påverkades i större utsträckning av den dip på bostadsmarknaden som inträffade hösten 
2017. 

Jämförelser mellan kvalitetsprogram och utförande på byggnader: 

Botrygg 
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Småa 
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Riksbyggen 
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Biotorget med cykelparkering m grönt tak samt papperskorg kopplad till sopsug 
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Regnbågsgatan 

3.2 Tid 
Planuppdraget gavs i mars 2014. Detaljplanen och markanvisningsavtal för projektet vann laga 
kraft den 30 mars 2016 och bostäderna uppfördes under 2017 - 2019 med inflyttning februari 
2019 för Botrygg och etappvis från mars till december för Riksbyggen och Småa. Allmän 
platsmark färdigställdes successivt för att korrelera med inflyttningar för bostäder. Slutgiltiga 
åtgärder från kvalitetsprogram åtgärdades under 2020 och på våren 2021 var samtliga 
ingående projektdelar slutförda. 

Planprocessen tog ca 2 års tid vilket ligger i paritet med ett standardutförande för en 
planprocess i Tyresö. Produktionstiden för huvuddelen av arbetena to 

3.3 Kostnad 
Projektet gick inom ramen för budgeten, den största bidragande faktorn att projektet landade 
inom ramen för budgeten var för att utgiften för rivningen av Forellskolan redan var avskriven 
vid projektet avslut och därmed inte belastade projektet. En av de kostnader som belastade 
projektet mest negativt var kostnaden för som slutligen uppgick till ca tre gånger vad som var 
budgeterat. Det var en pågående förhandling under hela förrättningsförloppet och anledningen 
till en sen överenskommelse var att under tiden för detaljplan såldes ena fastigheten till en ny 
part innan överenskommelse fanns med tidigare fastighetsägaren. Parterna kom slutligen till en 
överenskommelse som dock låg över den ursprungliga budgeten. Etappen är en av de större 
inom hela paraplyprojektet och var planerad att ha större kostnader än intäkter där senaste 
etapper förväntas ge större markintäkter för att täcka kostnader för den första etappen. 
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4 Överlämnande 
Allmän platsmark har efter godkänt slutbesiktning överlämnats till kommunens driftorganisation. 

Paraplyprojektet för Norra Tyresö centrum har det övergripande ansvaret för utbyggnaden av 
allmän platsmark och har inom ramen för sitt projekt kvarstående utbyggnadsdelar som ligger 
inom detaljplanen för etapp 1.

Åtgärder
Kostnader Budget Utfall 
VA Utbyggnad av vatten- och avfa l l snätet 14,8 9,8
Gata Uppbyggnad av vägkropp samt beläggning 26,6 17,6
Gång- och cykelbana Ny gång- och cykelbana på  Regnbågsgatan och Simgatan 12,1 8
Planteringar Planteringar längs  med Regnbågsgatan och Simgatan västra  s idan 3 4,8
Ledningsförläggning Fjärrvärme, sopsug, fiber, el  och belysning 13,3 8,8
Provisorier och 
rivning

Provisorier samt flytt av fjärrvärmeledning över kvartersmark 5,5 4,6

Projektering, 
byggledning och 
interna  kostnader

25,1 20,6

Brandskyddsåtgärde
r Forel lha l len

Åtgärder för att möjl iggöra  byggnation av kv 2 1,8 2,1

Markinlösen 14,5 45,5
Rivning Forel l skolan Kostnaden var redan avskriven varav kostnaden utgick från projektet 

vid s lutredovisning
19,7

Summa kostnader 136,4 121,8
Intäkter Budget Utfall 
Ans lutningsavgi fter -5,2 -5
Markförsä l jning -58,2 -58,2
Summa intäkter -63,4 -63,2
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