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1 Inledning 
 

I stadsparken invid Tyresö Centrum finns en regnbädd ” Rain-garden” som sedan den byggdes 
2015 stått torr. Planen var ursprungligen att regnbädden skulle fungera som översvämningsyta 
och ska kunna fyllas med vatten vid stora skyfall.  

Den torra regnbädden utgörs idag av en grusyta utan vegetation och upplevs av många som en 
ej färdigställd yta. Många har önskat sig och förväntat sig en vattenspegel på platsen. 

 

 
 
Syftet med investeringen är:  
Att bygga om regnbädden (Rain-garden) i Tyresö stadspark så att denna får en dekorativ 
vattenspegel.  

Målet är att ge ökat upplevelsevärde åt vår stadspark i form av ett vattenelement som sedan 
länge är efterfrågat av våra medborgare. 
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2 Projektets resultat 
Nu har här anlagts en liten damm dit regnvatten porlar via en ränna från torget ovanför. 
Grusbädden har bytts mot en jordbädd. 

 

 
 

Det hela omges av gröna marktäckande växter. Platsen har bytt karaktär, men fyller 
fortfarande sin funktion som översvämningsdamm. 

3 Utvärdering av arbetet i projektet 
Entreprenaden utfördes enligt handlingar. Ändringar i förhållande till projektering har gjorts i 
form av tilläggs arbete, och projektets mål har uppfyllts.  

4 Projektbudget 
Kalkylen baserades på nuvarande utformning av dammen och det lösningsförslag som tagits 
fram i utredningen gjord av Tyréns hösten 2019. 

          Kostnader för ombyggnation damm inkl ny VA-lösning; 1 300 000 kr 
          Investeringsansökan framställdes genom beslut i kommunfullmäktige  
          den 5 september 2019. 

          De kostnader som slutredovisats för utförande uppgick till  1 250 00 kr.  

  

Projektbudget 1,3 mkr 

Utfall 1,25 mkr 

Differens mot budget 50 tkr 
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5 Överlämnande 
Överlämning av anläggning har gjorts till driftavdelningen 2021-05-12 

Markentreprenören ansvarar för skötsel under garantitiden för år 2021 och 2022 

 

5.1 Godkännande av slutrapport 
 

 

 

 

_______________________ ______________________________ 

Beställare  Byggprojektledare  

Charlotta Klinth   Franco Panfichi.  
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