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Uppdrag Nämnd Fas Status 
mars 
2022

Kommentar Planerat 
vidare till 
nästa fas

Konceptförskola vid Bergfoten. BUN Projekt-
ering

Pågår Beslut är fattat om genomförande av L-formad konceptförskola, 
med tillbyggd matsal och större kök fattat, Budget finns.  
Projektering och planering för genomförande pågår.

2022

Konceptförskola vid Breviksvägen 5 BUN Projekt-
ering

Planarbete Budget finns för genomförande av en konceptförskola vid 
Breviksvägen 5. Planarbete är i slutfas, och beslut om 
genomförande kan ske när alla tillstånd är klara. 

Q4 2022

Renovering Kumla skola BUN Projekt-
ering

Pågår Beslut är fattat om genomförande av renovering av skolan och 
kök/matsal. Budget finns. Planering för genomförande och 
evakuering pågår.

Q4 2022

Skolplatser i Östra området
Fritidsgård i Östra området
Folkbibliotek i Östra området

BUN
KFN
KFN

För-
studie

I uppstart Lokalutredning skolor i Östra området klar, beslut är fattat om 
förstudie för ny huskropp vis Strandskolan, inklusive utredning 
om Fritidsgård och/eller Bibliotek kan rymmas i samma 
byggnad. Medel för förstudien är godkända ur medelreserven.

Q4 2022

Lärstudio med behandling BUN/AOS Behov Pågår Nytt behov till lokal för lärstudio med behandling, befintlig 1-6 
och utökad med 7-9. Tillfällig lösning i Fornuddens gamla skola. 
Ny läsning krävs senast Q4 2022, så Kumla skola evakueras till 
Fornuddens gamla skola. Fördjupad lokalutredning pågår för att 
hitta möjliga lokaler, i närheten av befintlig grundskola f-9.

Q2 2022



Uppdrag Nämnd Fas Status 
mars 
2022

Kommentar Planerat 
vidare till 
nästa fas

Ny skola F-6, Njupkärr
Ombyggnad kök / Galaxen
Idrottshall
Bollplan i anslutning till skolan

BUN
BUN
KFN/BUN
KFN

Projekt-
ering
För-
studie

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

Projektering pågår av skolbyggnad, angöring och infrastruktur 
till skola och förskola, samt anpassning av köket i förskolan 
Galaxen. Budget för genomförande finns. 
Förstudien pågår för hall och bollplan samt övriga ytor i 
anslutning till skolan i samband med detaljplanearbetet.
Infrastruktur och Skyfallsutredning ingår

2023

Q3-Q4 2022

Paviljongskola för evakuering av 
Njupkärr respektive Stimmets skolor

BUN Projekt-
ring

I uppstart Beslut är fattat om genomförande av paviljongskolan. Budget 
finns. Ett driftsprojekt med särskilda medel krävs både för hyra 
av paviljongerna och för genomförande av flytt till och från 
paviljongerna. Inarbetas i kommunplan 2023

Q1 2023

Ny skola F-9, Stimmet
Särskola 1-9
Idrottshall, parasport
Korttidstillsyn LSS 
Fritidsgård

BUN
BUN
KFN/BUN
ÄON
KFN/ÄON

För-
studie

Pågår Förstudien pågår. Ambition att hitta lösningar för behoven 
skola, särskola och hall öppnar möjligheter för korttidstillsyn 
LSS i egen regi för ungdomar som nu placeras externt. Det kan 
ge möjlighet att samordna med övrig fritidsgård / 
ungdomsverksamhet för den kategori korttidstillsyn LSS som 
nu är vid Bergfotens fritidsgård. 
Infrastruktur och Skyfallsutredning ingår

Q4 2022



Uppdrag Nämnd Fas Status 
mars 
2022

Kommentar Planerat 
vidare till 
nästa fas

Gymnasiets kök, renovering
Komplettering av kapacitet för 
matlådor hemtjänst

GVN
ÄON

Projekt-
ering

Pågår Projektering pågår av det nya köket. Dialoger pågår om 
detaljerna kring utökning för hemtjänstens behov av matlådor. 
Eventuellt krävs en komplettering av förstudieunderlaget inför 
beslut om genomförande.

Q3 2022

Gymnasiet, högskoleförberedande 
program

GVN Lokal-
utredn.

I uppstart Behovsanalys är beslutad i nämnd 2022-03-17. Lokalutredning 
pågår, i syfte att hitta möjliga lokaler för verksamhetens behov. 
När möjliga lokaler identifierats kan beslut om förstudie 
initieras.

Q3 2022

Gymnasiet anpassning för programmen 
vård och omsorg respektive handel och 
administration

GVN Genom-
förande

Pågår Anpassningar pågår inom samlingsanslaget för 
verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ.

Q3 2022

Öppenvårdsbehandling missbruk ASN Behov I uppstart Verksamheten har flyttat till tillfällig lokal, villa Granbacken. 
Permanent lösning planeras till lokal regnbågsgatan. 
Behovsbeskrivningen ska sammanfatta verksamhetens behov 
och vara underlag till beslut om eventuella anpassningar av 
tilltänkt lokal.

Q3 2022

Café Bonza KFN Projekt-
ering

I uppstart Beslut är fattat om genomförande av anpassning av 
”forellköket” till fritidsgård, Café Bonza. Budget för 
genomförandet finns. 

Q4 2022

Multisporthall KFN För-
studie

Paus Första delen av förstudien är genomförd, där möjliga 
placeringar samt grov uppskattning av omfattning och kostnad 
för genomförande tagits fram. Genomförande har kopplingar 
och beroenden till flera andra stora projekt, som måste utredas 
mer innan del kan bli aktuellt att slutföra förstudien.

Ingen prognos



Uppdrag Nämnd Fas Status 
mars 
2022

Kommentar Planerat 
vidare till 
nästa fas

Dagverksamhet för äldre dementa, i 
Trollbäcken

ÄON Plan-
arbete

Pågår Behovet av lokal för dagverksamhet i Trollbäcken kan 
tillgodoses i Hällebo, i Trollbäcken. Detaljplanearbetet är startat 
för att planen ska tillåta denna typ av verksamhet. När det är 
klart krävs mindre anpassning av lokalen.

Q4 2022

Ombyggnad Björkbacken ÄON Projekt-
ering

Avbruten Upphandling för ombyggnad av lokalerna för vård- och 
omsorgsboendet Björkdalen, är avbruten. Ombyggnaden 
nödvändig med lagkrav om större badrum. Tyresö bostäder 
äger fastigheten och beslut har fattats att inte genomföra 
ombyggnaden.

Avslutas

Behovsbeskrivning för nytt 
äldreboende i kommunal regi

ÄON Behov Initieras Under den närmaste planeringsperioden finns behov av ett 
kommunalt vård- och omsorgsboende. Behovet ska 
konkretiseras. Parallellt med det arbetet ska lämpliga platser 
för boenden identifieras och planberedskap skapas för att få en 
så effektiv process som möjligt. Planarbetet för minst en 
lämplig placering ska initieras omgående.

Snarast

Utred behov av nya vård- och 
omsorgsboenden i egen regi.

ÄON Behov Paus Det finns behov av vård- och omsorgsboende i egen regi inom 
kommunen. Tänkt lösning vid Apelvägen, genomförs inte. 
Förslag att ta fram funktionsprogram för vård- och 
omsorgsboende som tydliggöra behoven inför kommande 
förstudier.

Ingen prognos

Beredskapslager ÄON Behov Pågår Under pandemin skapades ett tillfälligt beredskapslager för 
vårdmaterial. En mer långsiktig lösning krävs. Behovsutredning 
pågår för att sammanfatta kommunens behov av 
beredskapslager.

Q4 2022



Uppdrag Nämnd Fas Status 
mars 
2022

Kommentar Planerat 
vidare till 
nästa fas

Utbyggnad av arbetsplatser, 
omklädningsrum med mera vid 
Radiovägen

KS Behov Pågår En behovsutredning pågår och förstudien är i princip initierad, 
för om- och tillbyggnad av lokalerna vid Radiovägen. Det är 
personal till de tekniska verksamheterna som behöver 
arbetsplatser och omklädningsrum, med mera.

Q4 2022

Behov av kontorsplatser, kortsiktig 
lösning

KS Behov Pågår Behovsutredning med tänkbara lösningsförslag pågår för att 
skapa plats i anslutning till kommunhuset. I samband med 
återgång efter pandemin uppstår platsbrist i kommunhuset som 
måste lösas kortsiktigt  OBS – beslut och ev. vägval kan bli 
aktuellt innan presentationen

Q2 2022

Nytt kommunhus
Arbetsplatsstrategi
Lokaler för arkiv
Lokaler för kultur

KS
KS
KS
KFN

För-
studie

Pågår Upphandling pågår av nytt kommunhus. Parallellt genomförs 
förstudie med arbetsplatsstrategi. I anslutning till nytt 
kommunhus behöver lokaler för arkiv (kommunarkiv och 
”Tyresöarkivet” lösas. Önskemål finns att skapa möjlighet för 
samverkan med kulturverksamheter i det nya kommunhuset. 
Behoven för det behöver tydliggöras.

Q2 2022

Kulturfastigheter KS Behov I uppstart Strategi kring kulturfastigheter är antagen. För varje objekt bör 
en fördjupad behovsanalys genomföras som underlag till beslut 
om vägval – sälja, riva eller fortsatt äga och hyra ut eller fortsatt 
äga och nyttja för egen verksamhet.

Löpande, 
beslut per 
objekt.


