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STOHAB 
2022-05-25 

 
 
Till Stockholms Hamn AB:s styrelse 
 
 

Nybyggnation av Slusskontor i Victoriaslussen; 
investeringsbeslut 
 
Bakgrund 
I den nya Victoriaslussen krävs ett slusskontor för att Stockholms Hamnars personal ska 
kunna styra sluss- och avbördningsmaskineriet samt de höj- och sänkbara broarna över 
slusskanalen på plats, (Slusskontoret). Slusskontoret behöver inrymma såväl 
personalutrymmen som teknikutrymmen. 
 
Slusskontoret planeras att byggas under den s.k. ”Guldbron” närmast slusskanalen i en 
lokal, den s.k. ”Södra Lokalen” som är belägen söder om slusskanalen.  
 
Stockholms Hamnar (Hamnen) har fått uppdraget att projektera, upphandla och 
genomföra byggnation av Slusskontoret. Byggnationen kommer att ske mitt i 
Slussenprojektets arbeten under ett av Slussenprojektet angivet tidsfönster då 
Slussenprojektets huvudentreprenör kommer att utrymma det aktuella området. 
 
Byggnationen av Slusskontoret planeras att vara slutförd senast kvartal 3-4 2023 och  
Victoriaslussen samt Slusskontoret planeras tas i drift under april månad 2024. 
 

 
1. Slusskontorets placering under den s.k. ”Guldbron” markerad i rött. 
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Omfattning och genomförande 
Projektet omfattar projektering, upphandling och byggnation av Slusskontoret exklusive 
styrutrustning för slussar, avbördningsluckor och broar. Slusskontoret är ca. 100 kvm 
stort och omfattar ett större rum för manövreringen av slussanläggningen samt 
teknikutrymmen och personalutrymmen, se figur 2 nedan. 
 
Byggnationen upphandlas som en utförandeentreprenad och utförs geografiskt som ett 
”projekt i projektet” i Slussenprojektet. Att genomföra byggnationen under en bro samt i 
ett område med starka begränsningar avseende transporter och logistik gör projektet 
relativt komplext. 
 
Slusskontoret utformas som om det vore en del av Slussenprojektet avseende design- och 
formspråk som material-, belysnings- och färgval samt för att bidra till att Victoriaslussen 
blir en trygg och attraktiv plats att vistas på.  
 
När Hamnen byggt färdig Slusskontoret kommer Slussenprojektets huvudentreprenör 
under kvartal 3 eller 4 2023 att installera och ta i drift styrutrustningen för slussar, 
avbördningsluckor och broar. Under kvartal 2 2024 planeras driften att lämnas över till 
Hamnen och Victoriaslussen planeras öppnas för trafik inför sommarsäsongen 2024. 
 
 

 
2. Förslag till Slusskontorets rumsdisponering ur förslagshandling. 
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Tider 
Aktivitet   Tid 
Projektering   Q1-Q2 2022 
Upphandling   Q2-Q3 2022 
Byggnation  Q3 2022 - Q2 2023 
Slussenprojektets slutinstallationer     Q3-Q4 2023 
Drifttagning  Q1 2024 
 
Kostnader och finansiering 
Kostnaderna för projektet beräknas till cirka 20,2 miljoner kronor. 
 
Intäkter, finansiering 
Hamnen uppskattar intäkter för slussning i Victoriaslussen uppgående till cirka 0,75 
mnkr/år. 
 
Förslag 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Andersson    Karl Lagerlöf 
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