
SLUTREDOVISNING
Fårdalaskola paviljonger



Målet med projektet
 Projektet syfte är att tillskapa fler klassrum så att undervisning för 

årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala 
skola under ca 7 år.

 Möjliggöra plats för tal-och språkklasser på skolan



Projektets resultat
 4 klassrum men tillhörande grupprum har tillskapats i de tillfälliga 

paviljongerna. Detta har lett till att årskurs 6 har kunnat flytta tillbaka från 
Nybodaskola till Fårdalaskola samt att klassrum för tal- och språkklasser har 
tillskapats.

 Paviljongerna har utrustats med rum för pedagogisk verksamhet, grupprum, 
personalrum, städutrymmen samt toaletter. Utformningen är planerad 
tillsammans med Barn-och utbildningsförvaltningen samt representanter från 
skolans verksamhet.

 Projektet har resulterat i att beställares krav har kunna tillgodoses i enlighet 
med beställning.



Tidsåtgång
 Bygget utfördes på uppdrag av Förvaltningen för Barn-och utbildning i Tyresö 

kommun, med Projektavdelningen som byggherre och Algeco som entreprenör.

 Projektet färdigställdes i november 2021, efter en produktionstid på cirka 4 månader.



                      Beskrivning av resultatet



                Beskrivning av resultatet



Projektekonomi

 Projektets budget uppgick till 5 100 000 kronor. 

 Den totala kostnaden för projektet uppgår till ca: 3 965 000 kronor.

 Kostnader som uppkommer när paviljongerna skall tas bort,  
demontage ca 600 000 kronor (reglerat i avtalet med leverantören). 
Återställning mark, el, VA etc. ca 200 000 kronor   




