
9.1     Beslutsmatris 
 
Teckenförklaring färger: 
Grön = enklare, bättre, billigare 
Rött = svårt, komplext, tar lång tid, dyrt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kulturmiljö: ”Stora värden” betecknar egenskaper och delar som av samma anledning är värdefulla lokalt och/eller nationellt perspektiv. 
2 Kulturmiljö: ”Vissa värden” omfattar egenskaper och delar som har en mer begränsad betydelse för förståelse och förmedling av kunskap. 
 

Åtgärds-
alternativ 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A 3B 

Typ av åtgärd Reparation 
befintlig bro 

Reparation  
 befintlig bro 

Reparation befintlig 
bro 

Reparation  
 befintlig bro 

Ny bro befintligt läge – 
Smal trafiksektion 

Rivning befintlig bro 

Ny bro befintligt läge – 
Bred trafiksektion 

Rivning befintlig bro 

Ny bro nytt läge - 
Smal trafiksektion 

Rivning befintlig bro 

Ny bro nytt läge – 
Bred trafiksektion 

Rivning befintlig bro 

Fri brobredd 13,5m + 15 m 13,5m + 15 m 13,5m + 15 m 13,5m + 15 m 13,25m + 13,25m (8 m 
fritt mellan broarna) 

18,25m + 18,25m (8m 
fritt mellan broarna) 

13,25m + 13,25m (8m 
fritt mellan broarna) 

18,25m + 18,25m (8m 
fritt mellan broarna) 

Brolängd 391 m 391 m 391 m 391 m 400 m 412 m 422 m 422 m 
Bedömd tekniska 
livslängd 

20 år 20 år 60 år 60 år 120år  120 år 
 

120 år 120 år 

Bärighetsklass BK2 BK4 BK2 BK4 BK4 BK4 BK4 BK4 
Produktions-
genomförande 

Reparation bro+ 
ny farbana på 
klaff + lokala 
lagningar av 
tätskikt 

Reparation bro + 
ny farbana på klaff 
+ lokala lagningar 
av tätskikt 

Reparation bro + 
ny klaff, maskineri 
fallvikt + nytt 
tätskikt 

Reparation + ny 
klaff, maskineri+ 
fallvikt + nytt 
tätskikt 

11+11 st nya brostöd,  
Rivning av bef bro 

11+11 st nya brostöd, 
Rivning av bef bro 

11+11 st nya brostöd, 
Rivning av bef bro 

11+11 st nya brostöd, 
Rivning av bef bro 

Miljö Anmälan Anmälan Anmälan Anmälan Tillstånd 
vattenverksamhet 

Tillstånd 
vattenverksamhet 

Tillstånd 
vattenverksamhet 

Tillstånd 
vattenverksamhet 

Kulturmiljö Grönklassad, 
stora1 och vissa2 
värden 

Grönklassad, 
stora1 och vissa2 
värden 

Grönklassad, 
stora1 och vissa2 
värden 

Grönklassad, 
stora1 och vissa2 
värden 

Ej utrett Ej utrett Ej utrett Ej utrett 

Detaljplan Ingen DP krävs Ingen DP krävs Ingen DP krävs Ingen DP krävs Ingen DP krävs Troligtvis DP  Ny detaljplan 
(Tidsåtgång ny DP ca 
4-10år) 

Ny detaljplan  
(Tidsåtgång ny DP ca 
4-10år) 

Framkomlighet 
under byggtid 

Stor påverkan Stor påverkan Stor påverkan Stor påverkan Stor påverkan Stor påverkan Mindre påverkan Mindre påverkan 

Produktionstidplan  Ca 9-12 mån 
bygghandling, 
Ca 24 mån 
produktionstid  

Ca 9-12 mån 
bygghandling, 
Ca 24 mån 
produktionstid  

Ca 12-15 mån 
bygghandling,  
Ca 30 mån 
produktionstid  

Ca 12-15 mån 
bygghandling,  
Ca 30 mån 
produktionstid 

Ca 18-24 mån 
bygghandling,  
Ca 48-54 mån 
produktionstid  
 

Ca 18-24 mån 
bygghandling, 
Ca 48-54 mån 
produktionstid 

Ca 18-24 mån 
bygghandling,  
Ca 50-56 mån 
produktionstid 

18-24 mån 
bygghandling,  
50-56 mån 
produktionstid 

Investerings-
kostnad 

Ca 414 mkr Ca 560 mkr   
 

Ca 732 mkr  Ca 883mkr  
 

Ca 1 917 mkr  
 

Ca 2 286 mkr  
 

Ca 1 879 mkr Ca 2 284 mkr 

Hur väl broarna 
passar in mot 
stads-utvecklingen 

Mindre 
exploaterbar yta 
 

Mindre 
exploaterbar yta 
 

Mindre 
exploaterbar yta 
 

Mindre 
exploaterbar yta 
 

Mindre exploaterbar yta 
 

Mindre exploaterbar 
yta 
 

Mer exploaterbar yta 
 

Mer exploaterbar yta 
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