
ID Aktivitet Start Slut Varaktighet

1 GENOMFÖRA må 22-08-15 ti 29-05-22 1767 dagar
2 Genomförandebeslut på Nämndmöte 2022-04-21
3 Genomförandebeslut på KF 2022 efter sommaren
4 Denna tidplan förutsätter att detaljplan inte överklagas 
5 Detaljprojektering (Stämpel FU och BH) må 22-08-15 to 23-03-23 31,8 veckor
6 Upphandling, Tilldelning gatuentreprenad fr 23-03-24 to 23-08-10 20 veckor
7 Detaljprojekterin Rusthållarv för att kunna lägga Fjärrv. må 22-08-15 ti 22-11-15 13,4 veckor
8 Upphandling Rusthållarv för att kunna lägga om fjärvärme on 22-11-16 ti 23-01-24 10 veckor
9 Etableringsplats arbetsbodar Fjärrvärme på Kv.C och E on 23-01-25 to 26-06-18 177,4 veckor

10 Etableringsplats iordningställs on 23-01-25 on 23-03-15 7,2 veckor
11 Grovpl. Rusthållarv i samarbete med Fjärrvärmeoml. må 23-05-01 fr 24-04-26 52 veckor
12 Fjärrvärmeledning omläggning Rusthållarvägen 

sommarhalvår 2023.
må 23-05-01 må 23-06-12 6,2 veckor

13 Grovpl. Bergrådsvägen fr 23-08-11 må 24-08-12 52,4 veckor
14 Grovpl. GC-väg, Ledningar, byggväg mot Skarpnäck fr 23-08-11 må 24-08-12 52,4 veckor
15 Masshantering Kv.J Öster om GC-väg (Skoltomt) fr 23-12-15 ti 25-10-21 96,6 veckor
16 Masshantering, Checkpoint, Arbetsbod på Kv.J Västra om 

GC-väg (Skoltomt)
fr 23-12-15 fr 27-05-21 179,2 

veckor
17 Etablerings arbetsbodar på Kv.G  (Vid förskola1 som utgår) to 24-10-17 lö 28-09-30 206,6 veckor
18 Husproduktion Kv.A må 24-01-15 on 25-11-26 97,6 veckor
19 Grovpl. Nya lokalgator väst och Mittenstråk må 24-01-15 fr 25-02-07 56 veckor
20 Finpl. Rusthållarv. Det som går utan att påverka Husprod. må 25-10-06 fr 25-12-12 10 veckor
21 Husproduktion Kv.B, D, F och K fr 24-11-15 fr 27-11-19 157,2 veckor
22 Husproduktion Kv.G (Förskola1 utgår) fr 24-11-15 to 26-11-19 105 veckor
23 Husproduktion Kv. I (Förskola2) fr 24-11-15 to 26-11-19 105 veckor
24 Husproduktion Kv.H (Micasa) fr 24-11-15 to 26-11-19 105 veckor
25 Grovpl. Nya lokalgator öster om Mittenstråk lö 25-02-08 fr 25-07-25 24,2 veckor
26 Husproduktion Kv.C och E fr 26-06-19 må 28-06-19 104,4 veckor
27 Väg till Skolan och Grov/Finplanering av Gångväg till T-bananlö 25-07-26 må 26-01-26 26,4 veckor
28 Finpl. Bergrådsv, Lokalgator väst om mittstråket, del Ruhållarv. fr 26-10-23 to 27-03-11 20 veckor
29 Husproduktion Kv.J Östra om GC-väg (Skola Klar HT 2028) 

Etablering Arbetsbodar vid lokalgatan till skola med 
on 25-10-22 må 28-05-22 134,8 

veckor
30 Husproduktion Kv.J Västra om GC-väg (Skola Klar HT 2029) må 27-05-24 ti 29-05-22 104,4 veckor
31 Finpl. Rusthållarv. Nya lokalgator öster om Mittenstråk 

samt GC-väg söderut genom skoltomt Kv.J.
fr 27-10-01 ti 29-05-22 85,6 veckor

32 Parken på Skarpnäcksfältet Finpl. Uför när det är lämpligt. to 26-08-20 lö 28-09-30 110,6 veckor
33 Slutbesiktning i flera omgångar
34 AVSLUTA
35 Slutredovisning
36 Garanti
37 Garantibesiktning
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