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Preliminär tidplan Wättingebacken etapp 2 
 

Aktivitet Datum 

Antagande detaljplan Q2 2022 
Godkännande marköverlåtelseavtal Q2 2022 
Groventreprenad infrastruktur Q4 2022  
Byggstart kvartersmark Q1 2024 (januari) 
Finplanering infrastruktur Q1 2025  
Godkänt slutintyg/Inflyttning Q2 2025 
Godkänt kvalitetsprogram och avtal Q2 2025 
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