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Modernisering av reningsanläggning och 
renovering av bassäng samt relaxavdelning i 
Högdalens sim- och idrottshall 

Slutredovisning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende projekt 
Modernisering av reningsanläggning och renovering av bassäng 
samt relaxavdelning i Högdalens sim- och idrottshall. 

Sammanfattning 
Högdalens sim- och idrottshall är en av stadens större anläggningar. 
Den byggdes i början av 1970-talet. Simhallsdelen rymmer flera 
bassänger och motionsytor.  
 
De tekniska installationerna i simhallsdelen hade uppnått sin 
tekniska livslängd, varför kommunfullmäktige i juni 2018 fattade 
ett reviderat genomförandebeslut om att installera en ny anläggning 
för badvattenrening, samt renovera de tre bassängerna med mera till 
en utgift om 160 mnkr.  
 
Projektets mål har varit att skapa en simhall med modern 
reningsanläggning, med ökad driftsäkerhet och förbättrad 
reningskapacitet, att renovera bassängerna och plager, åtgärda 
ventilation, åtgärda fuktskador, sanera miljöfarliga ämnen samt 
renovera relaxavdelningen (den sista åtgärden utfördes dock aldrig, 
i stället tillkom en ny flexavdelning). Projektet färdigställdes i april 
2022. 
 
Projektet har omfattat installation av ny badvattenrening, rivning 
och återuppbyggnad av bassänger, iordningställande av ny 
flexavdelning, komplettering av belysning samt 
tillgänglighetsåtgärder för personal och besökare avseende bland 
annat receptionen. 
 
Slutkostnadsprognosen uppgår till 173 mnkr. Skador på 
konstruktionsbetongen i bassängerna har efter 50 år med aggressiva 
klorider i luft och vatten varit betydligt mer omfattande än 
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kalkylerat, vilket medfört utökade arbeten samt behov av en högre 
grad av återuppbyggnad. Allt detta har medfört en tidsförsening på 
åtta månader samt ökade utgifter för projektet.  
 
Inbyggd asbest och PCB-fogar förekom i större mängd än vad 
inventeringen visade, vilket har medfört en kostnadsökning. 
Bristande relationsunderlag med felaktiga mått har också bidragit 
till ökade kostnader. 

 

Bakgrund 
Högdalens sim- och idrottshall är en av stadens större anläggningar. 
Den byggdes i början av 1970-talet. Anläggningen består av en 
idrottshall och en simhallsdel. Simhallsdelen rymmer en 25-
metersbassäng med sex banor och hopptorn, en undervisnings-
bassäng samt en lekbassäng för barn upp till cirka sju år. 
 
De tekniska installationerna i simhallsdelen hade uppnått sin 
tekniska livslängd, och i juni 2018 fattade kommunfullmäktige ett 
reviderat genomförandebeslut om att modernisera badvattenrenings-
anläggningen samt renovera bassänger, relaxavdelning, 
omklädningsutrymmen med mera, till en utgift om 160 mnkr.  
 
Projektets ambition har genomgående varit att angränsande 
idrottshall och motionsrum i möjligaste mån inte ska påverkas av 
renoveringsarbetet, och att kunna hålla öppet så mycket som 
möjligt. 
 
 

 
Foto: Niras Sweden AB 
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Ärendet 

Bakgrund  
Reningsanläggningen i Högdalens simhall hade 2014 uppnått sin 
tekniska livslängd. När inga anbud för totalentreprenad kom in 
beslöts att anläggningen skulle hållas igång för att en större 
renovering skulle kunna genomföras.   

Tidigare beslut 
Ett gemensamt inriktnings- och genomförandebeslut fattades av 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden i december 2014 avseende 
renovering av Högdalshallens reningsverk, till en utgift om 42,5 
mnkr (dnr FSK 4.2.1-435/2014 respektive IDF 324/1139/2014). 
Trots två försök till upphandling inkom inga anbud. Då de 
planerade åtgärderna var tvungna att genomföras under en kortare 
tidsperiod, för att få så liten påverkan som möjligt på verksamheten, 
beslutades i mars 2016 att tidigare beslut skulle utgå.  
 
Istället fattades ett reviderat genomförandebeslut av de två 
nämnderna (dnr FN 4.2.1-132/2016 respektive IDN 324/1139/2014) 
avseende begränsade åtgärder, till en utgift om 5 mnkr. Detta 
gjordes för att hålla reningsanläggningen igång fram till 2018, då 
avtalet med verksamhetsutövaren löpte ut, och det skulle då bli 
möjligt att stänga badet under en längre period. Under tiden 
utfördes begränsade reinvesterings- och underhållsåtgärder för att 
säkra att badverksamheten kunde fortgå i simhallen utan 
driftstörningar.  
 
I mars 2018 fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett 
reviderat genomförandebeslut avseende modernisering av renings-
anläggning, renovering av bassäng, plager samt relaxavdelning, till 
en utgift om 160 mnkr (dnr FN 2017/481 respektive  
IDN 324/1139/2014). Beslutet godkändes av fullmäktige i maj 
samma år (dnr KS 2018/594).  
 
Därefter har tre lägesrapporter godkänts av fastighetsnämnden,  
den första i oktober 2019 (dnr 2019/125), den andra i maj 2020  
(dnr 2019/125) och den tredje i oktober 2021 (dnr 2019/125).  

Beskrivning av projektet 
Byggnaden är belägen inom stadsdelsnämnderna för Enskede, Årsta 
och Vantör, med adress Rangstaplan 2.  
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Högdalens sim- och idrottshall, Högdalens centrum.  
 
Projektet avsåg renovering av simhallsdelen i Högdalens sim- och 
idrottshall, varför renovering i idrottshallarna (stora hallen och tre 
småhallar) inte ingick i beslutet. 
 
Projektet omfattade installation av ny badvattenrening, rivning och 
återuppbyggnad av bassänger, iordningställande av ny flex-
avdelning, komplettering av belysning samt tillgänglighetsåtgärder 
avseende bland annat bassäng, omklädning och utrymning.  
Genom åtgärderna uppfylls myndighetskrav, och slutbevis har 
erhållits. 
 
Ändringar i projektets omfattning har gjorts för att kunna hålla 
utgifterna inom beslutad budget. Omklädningsutrymmena hade ett 
betydligt mer omfattande renoveringsbehov än vad tidigare 
kontroller påvisat, och kunde därför inte inrymmas i de beslutade 
investeringsmedlen. Vidare har upprustning av relaxavdelningen 
utgått och en ny flexavdelning tillkommit.  
 
Efter rivningsarbeten under hösten 2018 visade betong- och 
fuktutredningar avseende bassängerna att de befintliga 
bassängkonstruktionerna hade nått sin tekniska livslängd. De var i 
så dåligt skick att renovering inte var möjlig, varför det var 
nödvändigt att riva bassängkonstruktionerna. Nya bassänger 
återuppbyggdes i stället. 
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Foto: Maria Sköld Wulf 
 

Hållbarhet och kvalitet 

Energi och miljö 
Flera av de tekniska systemen har optimerats: 

 Belysningen har ersatts med modern och energieffektiv 
LED-belysning.  

 Vattenreningen har energioptimerats genom energieffektiva 
pumpar och värmeåtervinning på spolvatten.  

 Två nya ventilationsaggregat har installerats som har 
effektiv värmeåtervinning och energisnåla motorer.  

 Alla ventilationskanaler i byggnaden har rengjorts och 
injusterats. 

 El- och telesystem inklusive styr- och övervakning har bytts 
ut och uppgraderats med nya funktioner. 

Dessutom har en stor andel inbyggd asbest upptäckts vid rivningar, 
och saneringar har utförts löpande.  

Antikvariska aspekter 
Byggnaden är klassificerad som särskilt kulturhistoriskt värdefull 
enligt Stadsmuseets klassificering (grönklassad). I projektet har 
antikvarie varit med och bevakat de antikvariska detaljerna och de 
kulturhistoriska värdena i simhallen.  
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Barnrättsperspektiv 
Ny vattenlek med lekdjur, rutschkana med mera finns för 
åldersgrupp upp till sju år. Flexomklädningsrum har iordningställts, 
vilket möjliggör att barnen alltid kan att byta om tillsammans med 
sin förälder. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten har förbättrats med en så kallad bumpertrappa, 
med vilken man lättare kan ta sig ner i stora bassängen. Dessutom 
finns ledstänger och trappa ned i bassängen. Frångängligheten har 
förbättrats genom att en säker plats har skapats i simhallen för att 
nyttja i händelse av brand. 

Jämställdhet 
En könsneutral flexavdelning med separata bås för omklädning och 
dusch har byggts. 

Konst 
Simhallen har fått ett nytt konstverk som heter Badhus nr 2 och 
hänger i taket vid receptionen. Konstverket är skapat av Gustaf 
Nordenskiöld och har inspirerats av gamla tiders badhus fram till 
idag. Konstverket är framtaget i samarbete med Stockholm konst 
och följer stadens regler.  
 
På botten i 25-metersbassängen finns även ett litet konstverk på en 
av kakelplattorna som föreställer fiskar i ett akvarium (se bilden till 
höger): 
 

     
Foto: Maria Sköld Wulf 
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Investeringens mål och syfte 
 
Projektets mål har varit att återskapa en simhall med modern 
reningsanläggning, med ökad driftsäkerhet och förbättrad 
reningskapacitet, att renovera bassängerna och plager, åtgärda 
ventilation, åtgärda fuktskador, sanera miljöfarliga ämnen samt 
renovera relaxavdelningen. 
 

Måluppfyllelse 
De varor och material som använts har registrerats i 
Byggvarubedömningen, och avfallsmängder har rapporterats.  
Tillgänglighetsanalys har utförts i projektet, och förbättrande 
åtgärder har genomförts.  
 
Renovering av en befintlig byggnad innebär vissa begränsningar; 
dock har särskild tillgänglighetssatsning kunnat genomföras. Denna 
har presenterats för funktionshinderrådet. 
 
Mål och syfte med projektet har därmed uppnåtts. 

Avvikelser 
Åtgärder med pålning har utförts i vattenreningsrum och det har 
tillkommit ny grundplatta, på grund av att den gamla plattan 
saknade adekvat grundläggning. 
 
Då konstruktionsbetongen i bassängerna hade skador efter 50 år 
med aggressiva klorider i luft och vatten, har vattenbilning och 
vattenblästring varit nödvändigt för att avlägsna kloridangripen 
betong och korrosion av armeringen. Då skadorna varit mycket 
omfattande har omfånget av detta arbete dubblerats gentemot det 
kalkylerade. Dessutom har ytterligare arbete tillkommit, med 
uppbyggnad av ny konstruktionsbetong. Detta har bidragit till 
tidsförskjutning och kostnadsökning i projektet. 
 
Bristande relationsunderlag med felaktiga höjdmått har också 
bidragit till ökade kostnader för uppbyggnad på plager (anpassning 
till befintlig golvnivå på hela plan 4). 
 
I början var projektets avsikt att behålla hopptornet och enbart 
utföra en ytrenovering. Då vattennivån till följd av den nya 
reningsanläggningen höjs med 30 cm, så har konsekvensen blivit att 
3-meters hopptornet enbart blir 2,7 meter, vilket inte uppfyller 
funktionskraven. Hopptornet har byggts på med syrafast stålbalk, 
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och stegen har anpassats efter nya normer och krav för att klara 
kraven på bevarande utifrån byggnadens grönklassning. 
 
En orsak till den långa rivningstiden har varit ett omfattande arbete 
med att sanera inbyggd asbest och PCB-fogar, vilka upptäckts i 
stora mängder. Detta har medfört en tidsförsening och 
kostnadsökning i projektet.   
 
För att kunna hålla den beslutade projektbudgeten om 160 mnkr har 
projektet haft som ambition att försöka behålla och restaurera det 
som går av ytskikt med mera. Dock har detta medfört att vissa 
projekterade lösningar tvingats ändras, eftersom befintliga 
installationer inte håller de mått och krav som ställs för att garantier 
ska kunna erhållas. Förutom omprojektering till andra lösningar 
tillkommer också kringliggande byggarbeten, vilka har bidragit till 
att utgifterna inte kunnat hållas nere i önskad mån. 

Tidplan 
Simhallen stängdes hösten 2018. Den första upphandlingen för 
totalentreprenad fick inga anbud. Kontoret beslutade då om en 
ändrad strategi till samverkan AB04 och omprojektering. Kontrakt 
för fas B innehållande en produktionskalkyl samt en 24 månaders 
produktionstidplan skrevs 2020-02-25. Tillkommande arbeten med 
grundförstärkning och optioner (inner- och yttertak) har lett till 
tidsförskjutning på två månader. 
 
Överlämning till idrottsförvaltningen och fastighetsförvaltningen 
genomfördes 2022-04-26, vilket är åtta månader senare jämfört med 
uppskattad tidplan i samband med det reviderade 
genomförendebeslutet. 

Ekonomi 
Investeringsmedel enligt reviderat genomförandebeslut uppgår till 
160 mnkr. Slutkostnadsprognosen för projektet beräknas uppgå till 
173 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än vad som beräknades i samband 
med senaste lägesrapportering. I den totala slutkostnadsprognosen 
ingår kostnader för rivning och sanering med 12,8 mnkr samt 
förgäveskostnader på 15,4 mnkr för projektering, projektledning 
med mera fram till och med 2018. 
 
Projektet har dessutom fått ökade kostnader bland annat på grund av 
tidsförseningar och tillkommande arbeten med grundförstärkningar. 
Tidsförlängning ger tillkommande kostnader eftersom 
platsorganisationen är kvar under en längre tid. 
 
För att hålla nere kostnaderna har produktionen planerats noggrant. 
Renovering och återbruk av befintligt material har gjorts i så stor 
utsträckning som möjligt. 
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Kostnaderna för rivning och sanering om 12,8 mnkr har i samband 
med bokslutet för 2021 justerats bort från investeringsprojektet, för 
att år 2021 belasta finansförvaltningen vid stadsledningskontoret. 
Anledningen till detta är att ny investeringsredovisning tillämpas i 
staden för att följa rådet för kommunal redovisnings (RKR) 
rekommendation nr 4. 

Påverkan på andra nämnder och styrelsers ekonomi 
Fastighetskontoret har tillsammans med idrottsförvaltningen 
prioriterat åtgärder för att hålla beslutad budget. Exempelvis utgick 
renoveringen av relaxavdelningen, men flexomklädningsrum 
iordningställdes istället.   
 
Investeringen kommer att medföra en tillkommande hyreskostnad 
för idrottsnämnden. Hyran är baserad på stadens nuvarande 
internränta om 0,5 %. 

Risker och möjligheter 
Risker har inventerats inledningsvis i projektet och har 
genomgående stämts av genom möten samt uppdaterats, ändrats och  
minimerats vartefter som projektet har pågått.  
 

Resultat 
Den 13 juni 2022 återinvigdes Högdalens simhall efter att ha varit 
stängt sedan 2018. Flera medborgare uttryckte sin glädje att återigen 
kunna bada i Högdalen. 
 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Fastighetskontorets projektprocess har utvecklats betydligt och 
implementerats till fullo under tiden detta projekt har pågått. 
Betydligt fler och noggrannare utredningar skulle ha behövt göras 
innan projektet startade – liksom en förstudie för att fatta rätt beslut. 
Upphandlingsstrategi saknades och marknadsanalysen var 
bristfällig.  
 
Byggnadens behov var otydliga vilket ledde till att budgeten inte 
blev rimligt satt i förhållande till behoven – förutsättningarna blev 
fel från början. Nu har förvaltningen en delvis renoverad byggnad 
med kvarvarande underhållsbehov. Om hela anläggningen hade 
stängts och renoverats hade detta kunnat undvikas.  
 
En entreprenad i samverkan är en förutsättning för 
renoveringsprojekt i äldre byggnader, och detta har fungerat mycket 
bra i Högdalen. Projektet har genom samverkan kunnat lösa många 
problem under vägen.  
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