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Projektets
mål
och syfte

Åtgärder för att minska risk för översvämning, dagvattenmagasin och fler
brunnar.

Tidplan 2022 2023 20 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering

Entreprenad X

Budget (tkr) 2022 2023 2024 2025 Summa

Utgifter 1 500 000 1 500 000

Inkomster (ev.)

Total budget 1 500 000

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Gustav Schröder, PL Gustav Schröder, PL
Medverkande (namn)
- Infrastruktur Kristina Berglund, PL Fredrik Sundström, GI
- Belysning dagvatten
- Trafikplanering Urban Boija Entrecon -
- Signal byggledning
- Tillstånd
- Kommunikation
- Bygg ledning
- Stadsmiljö landskap
- Stadsmiljö drift
- Stadsmiljö underhåll
- Stadsmiljö trygghet
- SDF

trygghetssamordnare
- Annan förv./bolag
- Trafikförvaltningen

- Privat aktör

- Privat aktör
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Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Förbättrade förutsättningar efter åtgärd

Trafikkonsekvenser Mindre störningar under byggtid

Framkomlighetsstrategin

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser Attraktivare plats efter åtgärd

Jämställdhets konsekvenser Bättre för alla som vistas på platsen

Tillgänglighetskonsekvenser Förbättrat

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Tove Nilsson

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Investerings utgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?
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Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter
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Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum I






