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Till 

Exploateringsnämnden 

2022-12-08 

Tilläggsavtal med Fastighetspartner 
Bromma AB inom fastigheterna Ulvsunda 
1:1 och Riksby 1:13 i Riksby.  
Reviderat inriktningsbeslut för 
Brommaprogrammet (Riksby) 

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden godkänner tillägg till 

markanvisningsavtal inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och 

Riksby 1:13 med Fastighetspartner Bromma AB och ger 

kontoret i uppdrag att träffa tilläggsavtal enligt förslag i 

utlåtandet. 

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till 

reviderad inriktning och föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner förslag till reviderad inriktning för projekt 

Brommaprogrammet (Riksby) och att exploateringsnämnden 

medges rätt att fortsätta planering för projekt 

Brommaprogrammet (Riksby) upp till 235 miljoner kronor 

(reviderat inriktningsbeslut), som underlag för kommande 

genomförandebeslut. 

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden 

upprättar detaljplan för området som omfattas av etapp 2.  
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Sammanfattning 
Projektet för Riksby syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i 

enlighet med programmet för centrala Bromma, godkänt av 

stadsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2017. Området kommer 

att delas upp i flera etapper som genomförs under en längre 

tidsperiod. 

 

Inriktningsbeslut för Brommaprogrammet (Riksby) fattades 

2019. Detta är den första revideringen av inriktningsbeslutet. 

Beslutet 2019 omfattade samtliga etapper men innehöll enbart 

utredningsmedel för etapp 1 då förutsättningarna för etapp 2-4 

inte var tillräckligt klarlagda vid tillfället för beslut för att kunna 

bedöma utredningskostnaderna. Detta reviderade 

inriktningsbeslut omfattar utredningsmedel för samtliga etapper 

enligt beslutspunkt 2, fram till genomförandebeslut för respektive 

etapp.  

 

Fastighetspartner Bromma AB markanvisades 2018 bostäder, 

förskola och kommersiella lokaler inom etapp 1. Marken för 

kommersiella lokaler avses upplåtas med tomträtt. Staden och 

Bolaget har nu enats om avgälderna för kontor, handel, lager/lätt 

industri och kulturverksamhet.  

 

Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden.  

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar positivt nettonuvärde om 1 025 miljoner kronor. De 

sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 

5 087 miljoner kronor och inkomsterna beräknas till cirka 

735 miljoner kronor. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda 

nettoutgifter beräknas uppgå till 126 procent. 

 

Försäljningsinkomster beräknas till 4 623 miljoner.  

 

Exploateringen inom etapp 2 kräver ny detaljplan. Närmare 

innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret 2022-11-02. 

 

Projektet bidrar till stadens mål om ökat bostadsbyggande och att 

nå målsättningen om 140 000 nya bostäder till 2030 och innebär 

att norra Riksby sammanlänkas med Brommaplan i stadens 

bebyggelsestruktur. 
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Exploateringskontorets samlade bedömning är att projektet bör 

fortgå i enlighet med intentionerna i programmet för Centrala 

Bromma samt bibehålla fokus på att fortsatt säkerställa ett 

positivt nettonuvärde. 

 

Bakgrund 
I augusti 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden Programmet för 

centrala Bromma, vilket har stor tyngdpunkt på nya bostäder i 

Riksby. Se Figur 1. I mars 2018 erhöll en ny översiktsplan för 

Stockholm laga kraft. I den anges Riksby som ett 

stadsutvecklingsområde med mycket stora möjligheter att 

omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, 

verksamheter m.m.  

 

Projektet syftar till att skapa cirka 4 000 nya bostäder under en 

period av cirka 15 år i ett centralt och attraktivt läge med god 

tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service. På grund av 

projektets storlek är det uppdelat i flera etapper under olika 

tidsperioder. Se översikt över etappindelningen för Riksby, Figur 

2. Den första etappen har markanvisats i flera ärenden mellan 

2018-2022, se avsnittet Tidigare beslut. Detaljplanen för etapp 1 

beräknas att antas under fjärde kvartalet 2023 och inflyttning av 

bostäder kan ske från 2030. 

 

Arbetet med de olika etapperna i Riksby är tänkt att delvis löpa 

parallellt med några års förskjutning. Det är nu aktuellt att inleda 

arbetet med etapp 2. En exploatering av etapp 2 kräver en ny 

detaljplan. 
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Figur 1. Karta från programmet för centrala Bromma. Norra 

Riksby inringat.  

 

 
Figur 2. Översikt över etappindelningen för Riksby. 
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 Antal 

bostäder 

Verksamheter(kvm) Skede 

Etapp 1 1 250 170 000 Samråd-

Granskning 

Etapp 2 1 600 25 000 Markanvisningar 

2023-2024 

Etapp 3 895 0 Markanvisningar 

2026 

Etapp 4 400 0 Markanvisningar 

2029 

Tabell 2. Storlek och indikativ tidplan för etapperna som ingår i 

projektet. 

 

Etapp 1 har markanvisats mellan 2018-2022.  

 

Tidigare beslut  
2010-03-15 

 

KF Antagande Promenadstaden – 

Översiktsplan för Stockholm 

2012-01 SBN Start programarbete, programmet 

för centrala Bromma 

2015-09-24 ExplN Utredningsbeslut för fortsatt 

arbete med programmet för 

centrala Bromma 

2017-08-31 SBN Antagande av programmet för 

centrala Bromma 

2018-03-08 ExplN Förlikningsavtal Fastighetspartner 

Bromma AB och markanvisning 

till samma bolag.  

2018-03-28 KF Ny översiktsplan. I ÖPn anges 

Riksby som ett 

stadsutvecklingsområde som ska 

omvandlas till blandad 

stadsbebyggelse med bostäder, 

verksamheter service m.m. 

2019-06-13 ExplN Inriktningsbeslut hela Riksby och 

markanvisningar för bostäder, 

skola och verksamheter till flera 

byggaktörer i etapp 1.  

2019-06-13 SBN Start-PM detaljplan för etapp 1.  

2020-11-20 ExplN Markanvisningar för bostäder, 

verksamheter, sopsugsterminal 

och parkeringshus  
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2021-10-21 ExplN Ytterligare markanvisning till 

Sagax och tilläggsanvisningar till 

de redan markanvisade 

bostadsutvecklarna i etapp 1.  

2022-08-25 ExplN Markanvisningar för idrott 

Tabell 3. Tidigare beslut kopplade till projektet. 

 

Nästa beslutstillfälle för exploateringsnämnden blir för de första 

markanvisningarna inom etapp 2, vilket avses ske under första 

kvartalet 2023. Genomförandebeslut för etapp 1 planeras till 

fjärde kvartalet 2023.  

 

Fastighetspartner Bromma AB  

Fastighetspartner Bromma AB markanvisades 2018 bostäder, 

förskola och kommersiella lokaler inom etapp 1. Marken för 

kommersiella lokaler avses upplåtas med tomträtt. Staden och 

Bolaget har nu enats om avgälderna för kontor, handel, lager/lätt 

industri och kulturverksamhet. Marken för kommersiella lokaler 

ovan mark ska upplåtas med tomträtt med en avgäld som ska 

beräknas enligt nedan:  

 

• Avgälden för kontor ska uppgå till 240 kr/kvm/år BTA 

med värdetidpunkt 2021-01-01. Från värdetidpunkten ska 

omräkning av avgälden ske med index fram till 

tillträdesdagen.  

 

• Avgälden för handel ska uppgå till 240 kr/kvm/år BTA 

med värdetidpunkt 2021-01-01. Från värdetidpunkten ska 

omräkning av avgälden ske med index fram till 

tillträdesdagen. 

 

• Avgälden för lätt industri/lager ska uppgå till 160 

kr/kvm/år BTA med värdetidpunkt 2021-01-01. Från 

värdetidpunkten ska omräkning av avgälden ske med 

index fram till tillträdesdagen. 

 

• För ateljéer, konst- och kulturlokaler i de delar av 

befintlig bebyggelse som ska bevaras gäller avgäldsfritt 

från det datum tomträtt upplåts och 20 år fram.   

 

Expertrådet kommer att behandla ärendet 2022-12-01 (dnr 

E2022-02529). 
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Planbeställning  
Exploateringen inom etapp 2 kräver en ny detaljplan. Närmare 

innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Inriktningsbeslutet 2019 omfattade samtliga etapper men innehöll 

enbart utredningsmedel för etapp 1 då förutsättningarna för 

etapperna 2-4 inte var tillräckligt klarlagda vid tillfället för beslut 

för att kunna bedöma utredningskostnaderna. Detta reviderade 

inriktningsbeslut omfattar utredningsmedel för samtliga etapper 

enligt beslutspunkt 2, fram till genomförandebeslut för respektive 

etapp. 

 

Större utgifter för kommunala anläggningar, vilka i huvudsak 

framgår under investeringsutgifter nedan, väntas uppstå.  

 

Bolagen ska stå för plankostnader och övriga kostnader som hör 

till byggnationen av husen. 

 

Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden.  

 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser 

projektet medför. 

 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till 

kommande investeringar från och med beslutstillfället i löpande 

priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna för både 

investeringar, driftkostnader och intäkter. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar i detta tidiga skede positivt nettonuvärde inkl. nedlagda 

utgifter 1 025 miljoner kronor motsvarande 172 tusen 

kronor/ekvivalent lägenhet1.  

 

Marken kommer både att upplåtas med tomträtt och säljas. 

Exploateringsgraden uppgår till 1,49. 

 

 
1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) 

för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet 

motsvarar 100 kvm BTA). 
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De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 

5 087 miljoner kronor, varav 69 miljoner kronor är utgifter före 

år 2022, det vill säga redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 

främst framtagande av programmet för centrala Bromma och 

utredningar samt projektering i samband med detaljplanen för 

etapp 1. 

 

Investeringsutgifterna består i huvudsak av: 

- Anläggande av nya gator och torg, inkl. markförstärkning.  

- Utgifter för flytt av ledningar och anläggningar. 

- Utgifter för nya ledningar, vilka staden ersätts för av 

berörda ledningsägare. 

- Justering av flygplatsens arrendegräns och skalskydd samt 

bullerdämpande åtgärder. 

- Rivning och evakuering av befintliga verksamheter. 

- Servisanslutningar till tomträtter. 

 

Till kategorierna ovan tillkommer utgifter för 

byggherreadministration och oförutsedda händelser. 

 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 735 miljoner, varav 

huvuddelen utgörs av samordnade schakt- och ledningsarbeten 

med ledningsdragande bolag. Försäljningsinkomster som avser 

mark för bostadsrätter beräknas till 4 623 miljoner kronor och 

reavinsten beräknas uppgå till 4 220 miljoner kronor.  

 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas 

uppgå till 486 tusen kronor i fast prisnivå. Detta är något lägre i 

jämförelse med andra motsvarande projekt, som t.ex. Årstafältet. 

Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inklusive redan 

nedlagda utgifter. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda 

nettoutgifter beräknas uppgå till 126 procent. 

 

All ekonomisk risk avseende byggaktörernas del av 

projekteringen står bolagen för. Staden har risk för 

förgävesprojektering. 

 

Utgifter för andra nämnder och bolag 
Investeringsutgifter för två grundskolor F-9, fem förskolor med 

åtta avdelningar vardera och en kommunal idrottsanläggning 

beräknas uppgå till cirka 1 500 miljoner kronor. En sammantagen 

investeringsanalys för staden som inkluderar även dessa utgifter 

innebär utgifter om 7 526 miljoner kronor, varav 5 087 miljoner 
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kronor är exploateringsnämndens utgifter. Lönsamhetskalkyl 

enligt nuvärdesmetoden för projektet inklusive 

skolor/idrottsanläggningen redovisar i detta skede negativt 

nettonuvärde om 549 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda 

utgifter och inkomster. Skolorna och idrottsanläggningen ska 

betjäna boende i stadsdelen och inte endast de nya bostäder som 

detta projekt genererar. 

 

Utveckling sedan tidigare reviderat 
inriktningsbeslut 
En jämförelse med inriktningsbeslutet från 2019 ger följande 

nyckeltal: 

 2019 2022 

Antal bostäder 3000-4000 4000 

Kontor & handel 60 000 kvm 75 000 kvm 

Investeringsutgifter 4218 mnkr 5087 mnkr 

Investeringsinkomster 25 mnkr 735 mnkr 

Försäljningsinkomster 4527 mnkr 4623 mnkr 

Nettonuvärde 1 077 mnkr 1025 mnkr 

Nuvärde/ekv lgh 186 tkr 172 tkr 

Exploateringsutgift/lgh 532 tkr  486 tkr 

Täckningsgrad 131 %  126 % 

Andel BR/HR 60/40 55/45 

 

Sedan inriktningsbeslutet 2019 har investeringsutgifterna och 

investeringsinkomsterna ökat. Den främsta anledningen till detta 

är samordnade entreprenader med flera av de ledningsdragande 

bolagen där staden senare erhåller ersättning från bolagen efter 

utfört arbete.  

 

Antalet bostäder har ökat något på grund av att den initiala 

beräkningen gjordes på ekvivalenta bostäder (100 kvm/lgh). I 

praktiken kan det sannolikt komma att bli fler. I strävan mot att 

möjliggöra hälften av bostäderna som hyresrätter och hälften som 

bostadsrätter har andelen planerade bostadsrätter totalt sett sänkts 

vilket medför att försäljningsinkomsterna minskar. Projektet har 

trots detta en fortsatt positiv täckningsgrad och framtida 

möjlighet att justera andelen bostadsrätter uppåt för att bibehålla 

projektets lönsamhet.   
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Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 5 087 

miljoner kronor och investeringsinkomsterna till cirka 735 

miljoner kronor i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli 

enligt nedanstående tabell: 

 
Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -68,6 -8,0 -25,4 -28,1 -

247,4 

-4 709,5 -5 087,0 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 733,1 734,8 

Nettoutgift (-) /-inkomst -68,6 -8,0 -25,4 -28,1 -

245,7 

-3 976,3 -4 352,2 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 622,8 4 622,8 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna 

finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 

2022. Behov av medel för åren därefter får beaktas i 

exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 

 

Driftbudget 

Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens 

resultat enligt nedanstående tabell. 

 
Budgetkonsekvenser 

              

Drift 
            Kom- 

Mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 Senare mentar 

Resultatpåverkan ExplN 
              

Löpande intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max 55,9   

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -26,2   

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -102,8 år 2034 

Reavinster/förluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 219,6 totalt 4219,6 

Exploateringsbidrag upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Exploateringsbidrag internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Summa resultatpåverkan nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Resultatpåverkan TRN+SDN 
              

Driftskostnader TRN+SDN 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och -13,9   

Underhållskostnader trafiknämnden 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och -12,7   

Summa resultatpåverkan TRN+SDN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom 

trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas 

efter genomförandet uppgå till cirka 26,6 miljoner kronor. 

Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 

exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 129 miljoner 

kronor det första året och minskar därefter något genom 

avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till cirka 

55,9 miljoner kronor per år. Reavinsten beräknas uppgå till 4 220 

miljoner kronor.  

 

Ianspråktagande av idrottsyta 

Ianspråktagande av idrottsytor som inte kan inrymmas i ordinarie 

investeringsbudget för idrottsförvaltningen redovisas enligt 

nedanstående tabell och avser idrottsyta för sportplan och 

idrottsyta för en grusplan som avses upplåtas för utomhusbanor 

för tennis. 

 

 

En ersättningsinvestering om 6,5 mnkr rörande sportplanen 

redovisades i det ursprungliga inriktningsbeslutet, denna siffra 

avsåg dock enbart byggkostnader. Idrottsförvaltningen och 

fastighetskontoret har med anledning av detta och utifrån nya 

förutsättningar för kvarteret gjort en ny bedömning av 

kostnaderna. Resultatet är ett högre belopp för 

ersättningsinvesteringen än vad som tidigare uppskattats, den nya 

ersättningsinvesteringen bedöms till cirka 43,4 mnkr.  

 

Att beloppet nu bedöms högre beror dels på att den tidigare 

bedömningen gjordes i ett tidigt skede innan förutsättningarna för 

kvarteret med den nya sportplanen var kända och dels för att 

beloppet endast avsåg byggkostnader. I den nya bedömningen är 

byggkostnaderna högre och i beloppet ingår även en uppskattning 

av kostnader för utredningar, framtagande av detaljplan, 

projektering och byggherrekostnader samt kostnader för 

Ersättningsinvesteringar Utgifter, 

mnkr 

Anläggande samt planläggning  

av idrottsyta i form av sportplan i etapp 1 

43,4,  

Evakuering under byggtid 1 

Anläggande samt planläggning 

av idrottsyta i form av grusplan etapp 1 

16 

Total utgift 60,4 mnkr 
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anslutningsarbeten mot allmän plats, vilka inte ingick i den 

tidigare bedömningen. En ny förutsättning som inte tidigare var 

känd är t. ex. att planen blir nedsänkt för att kunna fördröja vatten 

vid skyllfall, höjdskillnaden medför ett behov av en ramp för att 

skötselfordon ska kunna ta sig ned. 

 

För den nya sportplanen i etapp 1 planeras även 

standardhöjningar som ska finansieras ur idrottsförvaltningens 

ordinarie budgetram. Standardhöjningar består av främst 

belysning, stängsel, hybridgräs och asfaltsytor kring planen. 

 

Utöver sportplanen finns önskemål från idrottsförvaltningen om 

att uppföra en servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter 

och förråd. Då sådana lokaler saknas i närområdet idag ingår 

även ovanstående ytor i idrottsförvaltningens budget.  

 

Den nya idrottytan i form av en grusplan, som avses upplåtas för 

utomhusbanor för tennis, syftar till att ersätta befintlig idrottsyta 

som är belägen i korsningen Riksbyvägen/Salixvägen. Enligt 

programmet för centrala Bromma kan befintlig idrottsyta komma 

att prövas för bostäder i en framtida etapp. Den nya idrottsytan i 

etapp 1 är placerad inom flygbullerkurvan där bostäder inte är 

möjligt. Kostnaderna uppskattas till cirka 16 mnkr och omfattar 

utredningskostnader, plankostnader och kostnader förknippade 

med anläggande av en grusplan. 

 

Ekonomiska osäkerheter 
Det är mycket svårt att i detta tidiga skede förutse stadens utgifter 

och inkomster i projektet. Det finns osäkerheter runt möjlig 

exploateringsgrad (se avsnittet Risker och osäkerheter). En 

känslighetsanalys har därför gjorts med två alternativa scenarion 

för exploateringsgraden.  

 

1. Att exploateringsgraden bibehålls för etapp 1 och 2, men 

minskar med 25 % i etapp 3 och 4.  

2. Att exploateringsgraden bibehålls för etapp 1 och 2, men 

minskar med 50 % i etapp 3 och 4.  

 

I scenario 1 blir nettonuvärdet 782 miljoner kronor, vilket är 243 

miljoner kronor sämre än grundläggande scenario i kalkylen.  

 

I scenario 2 blir nettonuvärdet 541 miljoner kronor, vilket är 484 

miljoner kronor sämre än grundläggande scenario i kalkylen.  



 

Exploateringskontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2022-02102  

 Sida 13 (20) 

Projektutveckling Västerort, 

Innerstaden och Stora projekt 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

Projektet är fortfarande lönsamt om något av scenariona inträffar 

men antalet bostäder minskar. Projektet kommer kontinuerligt 

bevaka och arbeta med risker kopplade till exploateringsgraden. 

 

Med tanke på att det finns flera indikatorer som pekar på risker 

för fallande bostadspriser i takt med att räntan höjs och att 

omvärldsförutsättningarna fortsätter vara osäkra finns anledning 

att noga följa hur prisutvecklingen kommer påverka projektets 

lönsamhet. Med tanke på att projektet fortgår under lång tid och 

att det finns goda möjligheter att bostadspriserna återhämtar sig 

på sikt bedöms ändå riskerna med fallande priser som 

begränsade. 

 

Slutsats-ekonomi 
Projektets utgifter har ökat mer än inkomsterna sedan 

inriktningsbeslutet 2019 samtidigt som andelen bostadsrätter 

minskat i förhållande till andelen hyresrätter. Trots detta erhålls 

fortfarande ett positivt nettonuvärde och täckningsgrad.  

 

Genom en minskad andel bostadsrätter kan det uppstå andra 

effekter som t.ex. att byggaktörerna kan hålla uppe byggtakten 

under projektets genomförande då byggaktörerna är mindre 

beroende av försäljningsnivå för att starta sina projekt, vilket 

skulle kunna vara positivt för genomförandet av projektet som 

helhet. 

 

Exploateringskontorets samlade bedömning är att projektet bör 

fortsätta, samt bibehålla fokus på att fortsatt säkerställa ett 

positivt nettonuvärde. 

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens 

vision, mål i stadens budget, översiktsplanen och övriga 

styrdokument. Projektets vision är att området ska utvecklas till 

en hållbar och levande stadsdel med utgångspunkt i lokala 

kvaliteter.  

 

Bostadsbebyggelse 
Bostadsbebyggelse i Riksby bidrar till att nå flera av stadens mål.  

 

Projektet  

- bidrar till stadens mål om ökat bostadsbyggande och att 

nå målsättningen om 140 000 nya bostäder till 2030. 
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- innehåller blandade upplåtelseformer. Fördelningen 

mellan upplåtelseformerna är cirka 45 procent hyresrätter 

och 55 procent bostadsrätter i projektet som helhet. Det 

planeras även för övergångsbostäder via SHIS, vård- och 

omsorgsboende för äldre, LSS-bostäder och 

kollektivboende.  

- innebär att norra Riksby och Brommaplan sammanlänkas 

i stadens bebyggelsestruktur. 

- utnyttjar närheten till kapacitetsstark och attraktiv 

kollektivtrafik, till exempel stombusslinjen på 

Kvarnbacksvägen, T-bana vid Brommaplan och tvärbanan 

vid Johannesfred och Norra Ulvsunda. 

- stärker stadens utveckling som cykelstad genom bra och 

enkla parkeringsmöjligheter för cyklar, samt genom 

utveckling av cykelvägnätet i stadsdelen. 

- förbättrar tillgängligheten till Kvarnberget.  

- bidrar till att utveckla stadsdelen till en levande och trygg 

stadsdel genom bebyggelsestrukturen med lokaler i 

bottenplan, särskilt vid publika platser och stråk. 

 

I stadsdelen finns det idag 588 lägenheter i hyresrätt och 2 241 

lägenheter i bostadsrätt.  

 

Arbetsplatser och lokaler  
Projektet möjliggör nya arbetsplatser och lokaler. Inom den första 

etappen planeras det uppföras flertalet kvarter med blandade 

verksamheter för kontor, handel, service, utbildning, lager och 

lätt industri. Inom projektet som helhet planeras det för två nya 

grundskolor årskurs F-9 med cirka 900 elever vardera. Det 

planeras även för ett stort antal förskoleavdelningar.  

 

Miljö 
Kontoret har gjort en tidig miljöbedömning. De 

miljökonsekvenser som bör utredas vidare vid planering av 

bebyggelsen är  

- provtagning och efterbehandling av markföroreningar. 

- påverkan på höga naturvärden.  

- bebyggelse behöver anpassas till bullernivåer. 

- dagvattenhantering. 

 

Miljöförvaltningen bedömer att de för projektet väsentligaste 

miljö- och hälsofrågorna som kan påverka detaljplanens 

utformning är:  
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- förekomsten av förorenad mark och då särskilt PFAS i 

mark och grundvatten i områdets norra delar.  

- Risk för påtaglig påverkan på de ekologiska 

spridningsmöjligheterna i Stockholms gröna infrastruktur.  

- Hanteringen av markbuller från flygplatsen. 

 

Vid genomförandebesluten för respektive etapp beskrivs 

resultaten av de utredningar som gjorts under planprocesserna. 

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Den föreslagna bebyggelsen inom programområdet innebär att 

den totala ytan grönområden minskar. Åtgärder för att 

kompensera ianspråktagen grönyta kommer att utredas under 

planprocesserna.  

 

Eftersom bebyggelsen skapar en ny stadsdel fordras också att nya 

parker inom planområdet anläggs, vilket skapar nya rekreativa 

målpunkter i den bostadsnära miljön. En möjlig kompensation är 

att Lillsjön och Kvarnberget kan utformas som stadsdelsparker 

för social samt ekologisk hållbarhet, vilket behöver utredas 

vidare. 

 

Hållbarhetskrav 
Bolagen åtar sig att uppfylla kraven enligt "Hållbarhetskrav vid 

byggande på stadens mark i Stockholm”. 

 

Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 

behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en 

stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö.  

 

De markområden som föreslås för markanvisningar i detta ärende 

är flack och innehåller därmed inga gator eller torg med 

sluttningar som överstiger stadens riktlinjer. 

 

Påverkan på barn 
Riksby planeras att bli en stadsdel med blandad stadsstruktur, 

från täta kvarter där blandad stad framträder till mer renodlade 

bostadsområden. Parker och lekparker kommer att anläggas. 

Närheten till aktiviteter och möjligheten till spontanidrott för barn 

och ungdomar kommer att öka med tanke på anläggandet av en 
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idrottsplan för rugby, en aktivitetspark för spontanlek för äldre 

barn, utomhus- och inomhusbanor för tennis, ishall för 

konståkning och salar för truppgymnastik. Idrottsmöjligheterna i 

området utökas och passar för både flickor och pojkar.  

 

Nya idrottsmöjligheter kommer också att tillskapas i anslutning 

till skolor och förskolor. 

 

Jämställdhet 
Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med tidigt i planeringen i 

syfte att synliggöra och analysera vilka konsekvenser projektet 

får för kvinnor och män, flickor och pojkar. Exploateringen ska 

genomföras inom ramen för Program för ett jämställt Stockholm 

2018-2022. 

 

Trygghetsmätningen 2020 visar på skillnader mellan könen. I 

Bromma anger 7 % att de känner sig mycket otrygga om de går 

ut ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde eller att de helt 

avstår från att gå ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för 

brott. Bland kvinnor är det 10 % i Bromma som upplever det så.   

 

I Bromma känner 16 % oro att vistas på en eller flera platser i sitt 

bostadshus eller dess närområde, bland kvinnor är det 21 % som 

upplever det så. Bland dessa svarande angav 72 % att denna oro 

uppstod på vägen till och från bostaden.  

 

I Bromma anger 15 % att de i stor utsträckning upplever att det 

finns problem med mörka områden och dålig belysning i sitt 

bostadsområde, bland kvinnor är det 17 % som upplever detta. 

 

Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens 

produktionskostnad avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i 

samråd med Stockholm Konst.  

 

I detta projekt redovisas medel och konstnärlig gestaltning i 

genomförandebesluten för respektive etapp.  

 

Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 
Nästa beslutstillfälle infaller under första kvartalet 2023 när 

kontoret avser återkomma med förslag till de första 

markanvisningarna inom etapp 2. Genomförandebeslut för etapp 
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1 planeras preliminärt att kunna tas under kvartal 4 2023, då även 

överenskommelser om exploatering ska träffas med 

byggaktörerna inom etappen.  

 

Projektet har en preliminär och översiktlig tidplan.  

 

 Antagen DP Byggstart 

allmän 

platsmark 

Inflyttning 

bostäder 

Etapp 1 Q4 2023 Q3 2025 2030 

Etapp 2 2027 2029 2032 

Etapp 3 2029 2031 2034 

Etapp 4 2032 2033 2036 

Tabell 4. Preliminär tidplan.  

 

När detaljplanen för etapp 1 har erhållit laga kraft kan utbyggnad 

av infrastruktur och allmän plats påbörjas, preliminärt hösten 

2025. Stadens inledande entreprenadarbeten med 

grundförstärkning, utbyggnad av teknisk försörjning och 

utfyllnad av gator beräknas pågå i cirka 2 år innan första 

byggaktören kan tillträda.  

 

Etapp 1 innehåller bland annat stora ledningsomläggningar, 

ombyggnation av Kvarnbacksvägen och anläggande av nya gator 

vilka är nödvändiga för att området ska vara framkomligt. Att 

rivningen av byggnaderna på Riksby 1:13 är genomförd är 

nödvändigt för utbyggnaden av etapp 1.  

 

En förutsättning för att kunna påbörja genomförandet av etapp 2 

är att stadens arbete inom den första etappen i stora delar är 

färdigställt. 

 

I takt med att byggaktörerna tillträder och färdigställer sina 

projekt gör staden klart gator och allmän platsmark med slutliga 

ytskikt, möblering och plantering. Första inflyttning bedöms vara 

möjlig 2030-2031. 

 

Risker och osäkerheter 
Precis som för ekonomin finns osäkerheter och risker när det 

gäller genomförandet. Nedan sammanfattas de främsta riskerna 

som har identifierats i detta skede.  
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Höga naturvärden och fornlämningar 

Exploatering inom etapp 3 och 4 medför direkt ingrepp i 

betydande naturvärdesområden. Exploateringen kan behöva ske 

med anpassning till naturvärdena där exploateringsgraden kan 

komma att påverkas negativt.  

 

Fornlämningar utgör en osäkerhet i etapp 1 och 3, även om 

utredningar i samband med programarbetet visar att det ska vara 

möjligt att bebygga området. 

 

Buller 

Till följd av områdets närhet till Bromma flygplats är området 

utsatt för flygbuller och markbuller. Flygbuller genereras av 

flygplan i luften som passerar intill området vid in- och 

utflygning till flygplatsen. Det finns en preciserad geografisk 

begränsning för inom vilket område flygbullernivåerna anses 

vara för höga för att ny bostadsbebyggelse ska vara lämplig. 

Detta projekt förhåller sig till dessa begränsningar genom att 

föreslagna bostäder och skolgårdar placeras utanför 

flygbullerkurvan. När detta ärende lyfts till nämnden pågår en 

revidering av riksintressepreciseringen för Bromma flygplats 

vilken kan medföra ett nytt geografiskt avgränsningsområde. 

 

Markbuller härrör från flygplatsens markbundna verksamhet. 

Markbullernivåerna bör kunna hanteras i detaljplanearbetet 

genom att bestämmelser införs i planhandlingarna och genom 

utformning av och åtgärder på byggnaderna.  

 

Området utsätts även för trafikbuller från omgivande vägar, i 

synnerhet Kvarnbacksvägen, men detta bedöms som hanterbart.  

 

Markföroreningar 

Då området delvis utgörs av ett gammalt industriområde samt 

flygplatsens gamla brandövningsplats finns det hög risk för 

föroreningar inom området. Provtagningar av marken har 

genomförts och förekomst av föroreningar har konstaterats. Det 

behövs dock kompletterande provtagningar och utredningar för 

att kunna avgöra dess omfattning innan erforderliga saneringar 

kan utföras. Genom lagstiftning samt arrendeavtalet med 

Swedavia, som orsakat den påträffade PFAS-föroreningen, 

kommer staden inte åläggas kostnaderna för 

efterbehandlingsåtgärder. Däremot kan åtgärder som Swedavia 

utför påverka tidplanen för stadens utbyggnad vilket kan påverka 

ekonomin för projektet.  
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Osäkra mark- och grundläggningsförhållanden 

En översiktlig geoteknisk utredning har företagits för 

projektområdet men de exakta markförhållandena är ännu inte 

klarlagda. Inom arbetet med detaljplanen för etapp 1 har de 

geotekniska utredningarna kommit längre. Utredningarna visar på 

att delar av området består av lera med hög sensitivitet. Det 

innebär att markförstärkningsåtgärder är nödvändiga på flera 

platser. Kostnaderna för utbyggnationen av allmän plats är i vissa 

delar av området osäkra till följd av markförhållanden. I området 

finns både lera och berg. Det finns risk för att mer 

markförstärkning och spont än beräknat kan komma att krävas, 

vilket om så behöver ske förutsätts kunna hanteras inom ramen 

för budgeterar riskpåslag.  

 

Dagvattenhantering 

Projektet har kalkylerat med att åtgärder behöver vidtas för att 

hantera dagvatten. Omfattningen på dessa åtgärder är inte helt 

klarlagda i detta skede och det finns risk för att det krävs större 

åtgärder än de som hittills har identifierats i tidiga utredningar. 

 

Med hänsyn till risker och osäkerheter har kontoret budgeterat 

med ett riskpåslag på de kalkylerade entreprenadutgifterna. 

Kontoret kommer inom projektet kontinuerligt bevaka och arbeta 

med riskhanteringen. 

 

Kommunikation 
Kontoret har en kontinuerlig dialog med samtliga berörda 

förvaltningar. Vid sidan av denna dialog ger dessutom 

planprocessen ytterligare tillfällen till samråd som är mer 

formaliserat. 

 

Bromma stadsdelsförvaltning har uttryckt att de har behov av 

bostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och Socialtjänstlagen i projektet.  

 

När detta ärende skickas till exploateringsnämnden skickas det 

också ut till ledamöterna i Bromma stadsdelsnämnd. 

 

Då projektet innebär utgifter som är högre än 50 miljoner kronor 

har kontoret den 2 november 2022 samrått med 

stadsledningskontoret om detta tjänsteutlåtande och 

investeringskalkylen. Projektet följer metoden för projektstyrning 
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av stora investeringsprojekt i Stockholm stad med de krav på 

organisation och dokumentation som detta innebär. 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Den nya stadsdelen i norra Riksby kommer att tillföra bostäder 

till cirka 8 000 invånare i en attraktiv miljö med närhet till 

kollektivtrafik, rekreation och service. Projektets cirka 4 000 nya 

bostäder är en viktig pusselbit för att kunna nå stadens mål 

gällande nya bostäder. 

Utvecklingen av norra Riksby knyter väl ihop den befintliga 

bebyggelsen med Brommaplan och skapar en tätare stadsdel med 

större underlag för service och kollektivtrafik.  

 

Kalkylen ger ett positivt nuvärde men flera osäkerhetsfaktorer 

finns. Dessa kommer att redas ut efter hand i samband med 

detaljplaneprocesserna och på så sätt minska osäkerheten. 

 

Produktionstakten bör utvärderas när första etappens 

genomförande kommit igång. När flera byggaktörers 

säljprocesser i första bebyggelseetappen pågått en tid kommer det 

visa sig i vilken takt det är möjligt att sälja bostadsrätter inom 

området vilket påverkar projektets totala tidplan. 

 

Slut 
 

 

 

Bilagor 
1. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal 
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