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Uppförande av idrottshall vid Bjursätragatan, del 
av Älvsjö 1:1 
 

Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för projekt Uppförande av idrottshall vid 
Bjursätragatan, del av Älvsjö 1:1, som underlag för ett 
kommande inriktningsbeslut, med en beräknad utredningsutgift 
upp till 9 mnkr. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagning av handlingar för 
projekt Uppförande av idrottshall vid Bjursätragatan, del av 
Älvsjö 1:1, som underlag för ett kommande inriktningsbeslut, 
till en sammanlagd beräknad utredningsutgift upp till 9 mnkr.  
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Sammanfattning 
Byggnationen av ny idrottshall ämnar tillgodose ett långsiktigt 
behov av idrottshall i närområdet Rågsved och Hagsätra och i 
stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. 
 
Genom utredning av och uppförande av en ny idrottshall längs 
Bjursätragatan i Rågsved utökas förutsättningarna för inomhusidrott 
i den södra delen av stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. 
Projektet behöver anpassas och synkroniseras med pågående 
detaljplanearbete. Inom ramen för utredningen ska erforderliga 
utredningar tas fram och en volymstudie göras för att hitta en 
lämplig placering av idrottshallen. Därtill ska lämplig gestaltning, 
logistik och angöringsmöjligheter för fordon och besökare studeras. 
Idrottshallen planeras enligt standard för idrottshallar med fullstor 
hall och motionsrum. 
 
Utredningsutgiften, som underlag för kommande inriktningsbeslut, 
beräknas till 9 mnkr och bedöms finansieras inom utökad 
investeringsplan och den tilldelade extra idrottsmiljarden. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra platser för enkla 
hallar i staden, det vill säga idrottshallar enligt standard för 
idrottshallar med tids- och kostnadseffektiva lösningar och material. 
En av de platser som förvaltningarna bedömt som lämplig är längs 
Bjursätragatan i Rågsved. 
 
Enligt det nyckeltal för idrottshallar som redovisas i ”Strategi för 
idrottsanläggningar 2022 till 2026” finns ett behov av fyra nya 
idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör till 2030. 
 
Den utpekade platsen för idrottshallen kantas i norr om 
Bjursätragatan och i väster om Bäverdammsgränd. Söder om 
platsen finns en förskola och i öster en park. Inom den aktuella ytan 
finns idag parkstruktur med gångbana och vegetation samt en 
markparkering som även nyttjas som upplagsyta. 
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Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
Projektet innebär en ny fullstor idrottshall i Rågsved längs 
Bjursätragatan. 
 
Ett detaljplanearbete pågår för bland annat bostäder intill aktuell 
plats för idrottshall, Dnr 2020-12583. Start-PM finns beslutat av 
stadsbyggnadsnämnden. Ny markanvändning och byggrätt behövs 
för den nya idrottshallen, och detta bedöms kunna integreras i den 
pågående detaljplanen. 
 
Byggnaden skall vara enkel att förvalta ur ett teknik- och 
driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljö för drift- och 
anläggningspersonal. Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår 
nivå Miljöbyggnad silver. 
 
Mål och syfte 
Målet med projektet är att tillföra området en ny idrottshall som är 
långsiktigt hållbar samt uppfyller myndighets- och lagkrav. 
Byggnaden verksamhetsanpassas genom standard för idrottshallar 
och ska uppfylla fastighetskontorets tekniska anvisningar. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål En modern storstad med möjligheter 
och valfrihet för alla genom att tillskapa en ny idrottshall som ger 
fler människor förutsättningar till ett aktivt liv och 
föreningsverksamhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en trygg, säker 

Preliminär 
placering av 
framtida 
idrottshall
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och välskött stad att bo och vistas i genom att idrottshallen och dess 
omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus på socialt 
värdeskapande enligt Fokus Hagsätra Rågsved. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm byggs attraktivt, 
tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters 
skiftande behov genom att tillföra idrottsfunktion i ett område som 
domineras av bostadsbebyggelse. Byggnadens gestaltning studeras 
tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att skapa en byggnad 
som är arkitektoniskt attraktiv i området. 
  
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en modern 
kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring genom att 
studera möjlighet till att inrymma Roller Derby i hallen vilket skulle 
innebära att hallen kan bli en regional destination för sporten. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm använder 
skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna genom att 
planera för en enkel hall som innebär tids- och kostnadseffektiva 
lösningar. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att 
delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter genom att tillskapa 
en tillgänglighetsanpassad fullstor idrottshall för motion och idrott. 
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom att 
den idrottshall som tillskapas har förutsättningar för många 
inomhusidrotter. Dessutom ska projektet studera hur utomhusmiljön 
kring hallen kan skapa spontan rörelse och motivation. 
 
Genom att tillskapa en fullstor idrottshall i anslutning till övrig 
stadsutveckling inom fokusområdet Hagsätra Rågsved bidrar 
projektet till idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas behov av 
idrott och motion tillgodoses i den växande staden. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och en projektanpassad 
miljöplan ska tas fram. Byggnaden ska vara energieffektiv och 
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klimatsmart, bland annat ska solcellsanläggningar och gröna tak 
utredas. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns 
rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 

Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så 
att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och 
tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en 
friare användning av olika grupper i samhället möjliggörs.   

Jämställdhet och jämlikhet 
Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose både flickor och 
pojkar, kvinnor och män, i deras idrottsutövande. Fördelningen 
mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar är generellt 47 
procent flickor och 53 procent pojkar. 
 
De stora inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller båda 
målen för att anses vara jämställda idrotter. Projektet ska utreda om 
denna hall eller någon annan hall i stadsdelsområdet ska ha 
förutsättningar för Roller Derby, som är en idrott dominerad av 
flickor och kvinnor. 
 
Organisation  
Redovisas i projektdirektiv. 

Preliminär tidplan 
Utredningsbeslut                 december 2022 
Inriktningsbeslut Q3 2024 
Genomförandebeslut   Q1 2025 
Produktion   Q4 2025  
Projektet klart  2027 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 
mellan 50-300 mnkr och utgifterna för utredningsarbetet beräknas 
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uppgå till 9 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms finansieras inom utökad 
investeringsplan och den tilldelade extra idrottsmiljarden. 
I kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande 
kostnadspåverkande drifteffekter för fastighets- respektive 
idrottsnämnden.  

Möjligheter och risker 

Möjligheter 
- Att tillskapa ändamålsenlig fullstor idrottshall samt 

motionsrum i den södra delen av Enskede-Årsta-Vantör. 
- Att förse den växande befolkningen i området med ytor för 

föreningsidrott. 

Risker 
Risker i projektet bedöms som medel.  

- Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till 
detaljplaneprocess och bygglovsprocess. 

- Förseningar på grund av pandemieffekter såsom brist på 
komponenter och leveranstider. 

- Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget 
i Europa och inflation. 

Förvaltningarnas analys 
Uppförande av en ny idrottshall samt motionsrum är ett positivt 
tillskott i stadsdelsområdet, och är i enlighet med idrotts-
förvaltningens behov av idrottshallar. Genom byggnationen 
tillkommer en modern och tillgänglig anläggning som bidrar till att 
uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrottsanläggningar till 
stadens medborgare.  
 
Förslaget uppfyller tilldelat budgetuppdrag från 2022 där 
idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
har i uppdrag att peka ut nya platser för enkla hallar i staden. 

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma till respektive nämnd med 
förslag till inriktningsbeslut under Q3 2024. 
 

Slut 

Bilagor 
1. Projektdirektiv 
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