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1 Planens syfte och omfattning 

1.1 Syfte 
För att kunna möta tillväxten i Tyresö kommun och behovet av kommunal 
service behöver det finnas en tydlig strategi och helhetsplanering för 
verksamheternas behov av fastigheter och anläggningar. 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för anläggnings- och lokalförsörjning 
som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 
förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter och lokaler 
och anläggningar för samhällsservice. Stor vikt ligger på samplanering mellan 
kommunens olika verksamheter och förvaltningar för att öka samnyttjandet av 
lokaler och anläggningar.  

Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen är en årlig sammanställning av 
nämndernas behov av verksamhetslokaler. Planen sammanfattar kommunens 
kort- och långsiktiga lokalbehov med ett tio-årsperspektiv. Planen visar på 
möjliga lösningar för de kortsiktiga behoven samt möjliga alternativ för de 
långsiktiga behoven. Lösningsförslagen samordnas med kommunens fysiska 
planering och investeringsplan. Syftet med planen är att visa en samlad 
gemensam översikt om de framtida lokalbehoven för alla verksamheter.  

Planen bygger på den årligen uppdaterade befolkningsprognosen för 
kommunen och utgår från de underlag som godkänts av de nämnder som 
bedriver verksamheter inom kommunal service.1  

Befolkningsprognosen har störst tillförlitlighet de första två åren, följande års 
prognoser ska tolkas som en indikation för framtida planering. Mot bakgrund 
av osäkerheten revideras planen årligen. 

Processerna för att skapa nya eller anpassa befintliga lokaler är lång och 
förutsätter en strategisk och långsiktig planering. Inför nybyggnation och i vissa 
fall även vid anpassning till ändrade verksamheter krävs ofta att detaljplan 
ändras. Den processen är tydligt styrd, med en relativt lång genomförandetid.  

1.2 Omfattning 
Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen har tre tidshorisonter, pågående, 
kortsiktigt och långsiktigt.  

• Pågående visar de uppdrag, behovsutredningar, förstudier och 
genomförandeprojekt där aktivt arbete pågår och det finns resurser 
tilldelade. 

• Kortsiktiga behov visar de verksamhetsbehov där aktivt arbete inte 
ännu har startat men där behovet är identifierat och en 
behovsutredning eller en förstudie bör initieras inom det närmaste året.  

• Långsiktiga behov visar de verksamhetsbehov som kan väntas under 
planeringsperioden, och syftar till att uppmärksamma behovet av 
framförhållning samt samordning i övriga samhällsplanerande 
processer.  

 
1 Barn- och utbildningsnämnden, äldre-och omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknad-och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt kommunstyrelsen.  
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I tidigare planer har kommundirektören fått uppdrag att tillsammans med 
berörda förvaltningar utreda eller genomföra projekt för att tillgodose 
nämndernas prioriterade behov. En del av dessa uppdrag pågår eller är 
genomförda. En del av uppdragen är inte längre aktuella därför att 
förutsättningarna har ändrats. 

Planen sammanfattar de mest väsentliga behoven ur nämndernas 
lokalbehovsanalyser, ger förslag till vilka uppdrag från tidigare planer som kan 
avslutas samt ger förslag till vilka nya uppdrag som bör prioriteras under 2023.  

Att ett behov finns i planen betyder inte att det kommer att tillgodoses. Efter 
en fördjupad behovsutredning kan beslutet bli att behovet inte är tillräckligt 
angeläget för att tillgodoses, eller att det kan vänta. 

Planen ska även omfatta förslag till användning av befintliga lokaler och 
anläggningar som för närvarande, eller genom pågående genomförandeprojekt 
kommer att bli tomställda. Genom att uppmärksamma vilka tomställda lokaler 
som kan bli aktuella under planperioden kan dessa bli möjliga lösningar till 
något av de behov som verksamheterna har, och på så sätt bidra till ambition 
att lokalkostnadernas andel av kommunens totala kostnader inte bör öka över 
tid. 

1.3 Anläggnings- och lokalförsörjningens koppling till 
projektmodellen 

Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen följer den projektmodell som 
finns i Tyresö kommun. Den följer mycket nära investeringsprocessen. Dock 
kan en del av lösningarna innebära att lokaler hyrs in. Inhyrningsprocessen är 
ännu inte tydligt definierad, men bör i huvudsak följa samma beslutssteg som 
gäller för projektmodellen.  

Detta innebär att ett behov anses vara reellt när en behovsutredning (ofta 
kallad lokalutredning eller fördjupad behovsutredning) blivit godkänd i den 
eller de nämnder där behovet finns. I och med det godkännandet har nämnden 
tagit ställning till att behovet är tydligt och värt att tillgodose. Denna 
utredningsfas kallas behovsfasen. 

När behovet är godkänt initieras en förstudie som syftar till att visa hur 
behovet bäst kan tillgodoses. I förstudiefasen ska om möjligt angränsande 
behov samordnas så att lokaler och anläggningar kan samutnyttjas. Förstudien 
ska visa alternativa lösningar och deras effekter i berörda verksamheter och 
genomförbarhet med hänsyn till kvalitet, tidsplan och kostnader. Denna 
utredningsfas kallas förstudiefasen. 

Med förstudien som stöd kan beslut om genomförande fattas, och budget för 
genomförandet fastställs. Därefter initieras planering/projektering och 
genomförandefaserna. 

2 Befolkningsprognos 
Nationellt sett har pandemin skapat en osäkerhet kring framtida 
befolkningsutveckling, kanske främst på kort sikt. Under 2020-2021 
påverkades framförallt dödligheten, men även flyttströmmarna har förändrats 
till viss del, bland annat avseende rörlighet på bostadsmarknaden och ändrade 
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förutsättningar för distansarbete. Huruvida dessa förändringar kommer att 
bestå är ovisst i nuläget.2 Befolkningsprognosen i Tyresö kommun påverkas av 
nybyggnation, åldersstruktur i befintlig befolkning och flyttmönster.  

Vid slutet av 2021 var antalet invånare i kommunen 49 062 personer, vilket 
innebär en tillväxt med 384 personer under året.  

Årets prognos visar på en mindre befolkning än vad föregående prognos 
gjorde för vissa år. Det beror på ändrade antaganden kring inflyttning i 
nyproducerade bostäder.3 Viktigt att beakta är att prognosen baseras på den 
information som finns idag och är under förutsättning att de byggprojekt som 
finns planerade genomförs enligt tidsplan. Omvärldsfaktorer såsom politiska 
beslut, tillgång på byggmaterial, konjunkturläge och trender, kan påverka det 
faktiska utfallet. Osäkerheten i årets prognos påverkas till stor del av 
omvärldsfaktorer så som ökade kostnader för byggföretagen och marknaden, 
vilket kan komma att påverka tidplanen för genomförande och färdigställande 
av bostäder. 

Enligt prognosen väntas befolkningen totalt i Tyresö öka med 22 procent 
mellan 2023 och 2035, nästan 11 000 personer. Befolkningen i åldern 19-64 år 
antas öka med 19 procent. 

Trenden att unga vuxna flyttar ut fortsätter. Framförallt sker flyttarna till 
Haninge och Stockholm men även till viss del till universitetsstäder. 
Förklaringen har troligtvis med påbörjade studier att göra samt den svåra 
bostadssituationen för unga vuxna. För övriga åldrar dominerar in- och utflytt 
mellan Tyresö och närliggande kommuner, framförallt Stockholm, Haninge 
och Nacka.  

 

 

 
2 Statisticon, Befolkningsprognos 2022-2035, Tyresö kommun, baserad på kommunens 
byggplaner för prognosperioden 
3 Aktuell befolkningsprognos för Tyresö kommun bygger på en annan metod än tidigare, där 
information hämtas från byggaktörerna om när de förväntar att byggprojekten blir klara, något 
som antas innebära större träffsäkerhet i prognoserna. 
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3 Barnrättsperspektivet  
Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen syftar till att samordna arbetet med 
att tillgodose verksamheternas behov av anläggningar och lokaler på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Genom en god framförhållning kan behovet av 
snabba och kortsiktiga lösningar minimeras vilket skapar förutsättningar både 
för god kvalitet och lägre kostnader för anläggningar och lokaler. Det innebär 
att mer resurser kan läggas på verksamheterna än på deras lokaler, vilket gynnar 
alla kommuninnevånare och därmed också barnen.  

En prövning av barnets bästa genomförs i samband med fördjupade 
behovsutredningar samt i alla förstudier som genomförs. 
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4 Pågående uppdrag 
Här beskrivs de kända och pågående uppdrag som identifierats från tidigare anläggnings- och lokalförsörjningsplaner. Några av uppdragen 
som pågår kan ha startat genom andra uppdrag eller initiativ. En del uppdrag kan ha omformulerats eller slagits ihop, men utgör i grunden 
ändå ett svar på behov som är reella och som bör tillgodoses. 

Arbetet med de pågående uppdragen samordnas genom den strategiska lokalgruppen och kommunens lokalstrateg. 

 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Förstudie 

BUN, 
KFN, 
ÄON Bergfotens skola 

Förstudien är nära kopplat till förstudien gällande ny skola Stimmet. Då Stimmet förstudie är pausad 
pågår för tillfället inget arbete koppla till Bergfotens tomställda ytor. Förstudien avser nyttjandet av de 
lokalytor som blir friställda när Bergfotens förskola, samt kök och matsal avvecklas från Bergfotens skola. 
Frågeställningen är hur den friställda ytan nyttjas bäst. Förstudien berör även KFN, och ÄON då fritidsgård 
med korttidstillsyn LSS drivs i anslutning till friställda lokalytor. Behovet behöver klargöras samt beslut 
kring fortsatt arbete. 

Behov BUN 
Skolor i 
Centrumområdet 

Behovsanalys pågår. En ny övergripande utredning bör initieras för skolor i Centrumområdet. Utredningen 
ska utgå från läget när Njupkärrs nya skola är klar, befintliga skolors byggnadsstatus och 
utvecklingspotential samt befolkningsutveckling kopplad till nybyggnationerna i centrumområdet är 
grunden för utredningen. Behovsanalysen omfattar även att hitta lösningar för att skapa en långsiktig 
lösning för grundsärskolan.  

Behov BUN 

Hanvikens 
skola/område 
Trollbäcken 

Tillfälligt bygglov för paviljonger vid Hanviken skola löper ut 2024. En behovsanalys tas nu fram som ligger 
till grund för en plan att säkerställa att fler permanenta skolplatser skapas i området som helhet. 
Behovsanalysen presenterades för barn- och utbildningsnämnden i september 2022. Arbete pågår med 
att ta fram en förstudiebeställning som initierar en övergripande utredning för skolor i Trollbäcken, som 
utgår från läget när Kumla skola är renoverad, befintliga skolors byggnadsstatus och utvecklingspotential 
samt befolkningsutveckling i området.  

Projektering BUN 
Förskola 
Breviksvägen 5 

Ny konceptförskola med plats för 144-180  barn. Detaljplanearbetet är i slutfas och beräknas vara klar till 
slutet av 2022. Beslut om genomförande kan fattas så snart tillstånd är givna. Genomförande kan 
beräknas till cirka 2 år. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Genomförande BUN Förskola Bergfoten 

Ny förskola, som en typförskola med något anpassad utformning för 144-180 platser. Beslut om 
genomförande är fattat i juni 2021. I beslutet ingår också utökat kök och matsal för Bergfotens skola. Nu 
pågår projektering. Förväntas färdigställd år 2025. 

Genomförande
fas BUN Kumla skola 

Projektet för renovering- och ombyggnadsbehov av Kumla skola pågår. Beslut om renovering fattades i 
oktober 2021, där beslutades även att de extra kostnader som kommer uppstå under projektets gång ska 
beaktas i kommunplaneprocessen för 2023. 

Förstudie 
BUN, 
KFN 

Skolplatser i Östra 
Tyresö 

Beslut är fattat i nämnderna BUN och KFN om att söka tillgodose behovet av utökning i Strandskolans 
lokaler med en ny huskropp, samt att försöka inrymma fritidsgård eller folkbibliotek. Förstudie pågår och 
omfattar även alternativa platser för fritidsgård och folkbibliotek.  

Genomförande 
Förstudie 

BUN 
KFN 

Njupkärrs skola, 
Hall och bollplan 

Förstudien om ny skola vid Njupkärr är klar. Beslut är fattat om genomförande av skola och ombyggnad av 
förskolan Galaxens kök samt ny angöring till förskolan. Planprocessen är initierad och parallellt med den 
fortsätter förstudien för kring hall, bollplan, skyddsrum och allmän plats (övriga ytor).  

Genomförande BUN 
Paviljongskola 
Njupkärr/Stimmet 

Beslut är fattat att paviljongskolan för evakuering under nybyggnation av Njupkärrs placeras. Beslut fattat 
i BUN att placera paviljongen enligt andra alternativet, med komplettering av matsal.  

Förstudie 

BUN, 
KFN, 
ÄON 

Stimmets skola 
Korttidsverksamhet, 
idrottsanläggning 
och spontanidrott  

Förstudien är pausad. I förstudien ingår grundskola F-9, särskola F-9, hall och utemiljö samt eventuellt 
samordning med ny och eventuell flytt av befintlig, korttidsverksamhet för barn och unga med behov 
enligt LSS. I förstudien ingår även att utreda möjlighet att integrera idrottsanläggning och spontanidrott 
inom fastigheten. I anslutning till nya byggnader på skolfastigheten krävs justeringar i angöringsväg och 
utredning om skyfallshantering. 

Behov 
BUN, 
ASN 

Lärstudio med 
behandling 

Behovsanalys för lärstudio med behandling utökad till årskurs 1-9 är genomförd och godkänd i barn och 
utbildningsnämnden. Tidigare lokaler i Sofieberg bedöms inte fungera bra för denna verksamhetsform. 
Lärstudion är flyttad till tillfälliga paviljonger vid Fornuddens gamla skola. Nya lokaler behövs senast till 
terminstart hösten 2023. Då behöver evakueringen av Kumla skola nyttja hela Fornuddens gamla skola. 
Verksamheten ska dessutom utökas från nuvarande 1-6, till att också omfatta 7-9. Förvaltningen har tagit 
fram en behovsbeskrivning som visar omfattning och egenskaper för de önskade lokalerna. Arbete med 
lösningsförslag pågår. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Genomförande 
GVN, 
ÄON 

Tyresö Gymnasium 
köket 

Köket på Tyresö gymnasium har dömts ut och en fuktskada gjorde att köket stängdes i början av 2020. 
Förstudie är genomförd och beslut om att bygga ut köket fattades under 2021. Projektering pågår och 
ombyggnationen planeras komma igång under hösten 2022 och köket väntas stå klart i slutet av 2023. 
Beslutet omfattar också utbyggnad av köket med kapacitet för matleverans till hemtjänsten, Björkbacken 
samt dagverksamheterna och lite extra kapacitet för att täcka upp om något annat kök i kommunen 
behöver renoveras.  

Behov GVN 
Högskoleförberedan
de program 

Målsättningen är att försöka hitta lämpliga lokaler med centrumnära läge till hösten 2023. En 
lokalutredning har genomförts där möjliga alternativ till lämpliga lokaler för ändamålet undersöktes. 
Utredningen presenterades för GVN i septembernämnden. Nytt uppdrag krävs för fortsatt arbete. 

Förstudie  KFN 

Idrottsanläggning 
och spontanyta för 
barn och unga med 
funktions-
nedsättning 

Behovsanalys har genomförts om idrottsanläggning och spontanyta för barn och unga. Behovet integreras 
med förstudie för Stimmet skola. (Förstudie Stimmet skola är pausad). 

Förstudie  KFN 

Kultur och 
naturpedagogiskt 
centrum i Alby 
friluftsområde 

Lokal för utställningar och naturpedagogisk verksamhet, i nuvarande loge/bastuhus i Alby friluftsområde. 
En förstudie har antagits av kultur- och fritidsnämnden och beslut om genomförande väntas i samband 
med investeringsprogrammet i november 2022. 

Genomförande KFN 
Café Bonza, 
Fritidsgård 

Förstudie om ny lokal för Café Bonza är klar. Beslut om genomförande är fattat i kommunstyrelsen och 
budget för genomförande finns i investeringsplanen. Nya lokalen blir i före detta Forellskolans kök, som 
nu anpassas till fritidsgård och gemensam lobby med biografen. Projektet är under uppstart. 

Förstudie KFN 

Multihall – friidrott 
bl.a., samutnyttjas 
med fler 
verksamheter 

En förstudie har genomförts och kommit fram till några tänkbara placeringar, och beskrivit vilka 
kopplingar som finns till andra samhällsbyggnadsutredningar. Utredningen om möjlig placering av 
multihall presenterades i KFN i maj 2022. Därefter är arbetet pausat i avvaktan på politisk inriktning. 

Förstudie  ÄON 
Björkbacken/Bonde
vägen 

Eftersom den planerade ombyggnationen av Björkbackens lokaler inte blir av, behöver driften av 
verksamheten i nuvarande Björkbacken planeras och platser säkerställas till dess att ett nytt boende finns 
på plats. Förstudie pågår för nytt boende vid Bondevägen. Beroende på vad förstudien kommer fram till 
kan ytterligare lösningsförslag behöva utredas.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Förstudie  ÄON 
Hemtjänstens 
lokaler Centrum 

Administrativa lokaler för insatser i ordinärt boende och hemtjänsten behöver tillkomma i centrumnära 
läge för att ersätta lokalerna på Björkbacken. Förstudien nytt vård- och omsorgsboende vid Bondevägen 
utreder möjligheten att inrymma lokaler för hemtjänsten samt parkering för hemtjänstens fordon. 

Förstudie ÄON 
Dagverksamhet 
centrum 

I och med att den planerade ombyggnationen av Björkdalen i Björkbackens lokaler inte blir av, behöver en 
ny lokal hittas i centrumnära läge för att ersätta Björkträffen. Förstudien nytt vård- och omsorgsboende 
vid Bondevägen utreder möjligheten att inrymma lokaler för dagverksamhet. 

Genomförande ÄON 

Dagverksamhet 
äldre dementa, 
Trollbäcken 

Lösning är identifierad och beslut finns att lägga verksamheten i Hällebo. Nu pågår arbete med att förnya 
detaljplanen till att tillåta denna typ av verksamhet. I anslutning till att ny detaljplan är godkänd kan 
planering för mindre verksamhetsanpassning ske. När dagverksamheten flyttar in lämnar de lokaler vid 
Regnbågsgatan. 

Genomförande ÄON 
Gruppboende, 
Bansjövägen 

En ny gruppbostad byggs av extern aktör och kommer att stå klar under 2023. Kommunen kommer inom 
kort teckna avtal om att hyra lokalerna för att driva boendet i kommunal regi.  

Genomförande ASN 

Öppenvårds-
behandling 
missbruk, Måsen 

Verksamheten har flyttat till tillfälliga lokaler, Villa Granbacken, som är planerade att rivas sommaren 
2023. När dagverksamheten för äldre dementa lämnar Regnbågsgatan kan Måsens verksamhet ta över 
dessa lokaler. De bedöms vara helt ändamålsenliga, men någon mindre verksamhetsanpassning kan bli 
aktuell. Inför flytten ska en behovsbeskrivning tas fram för vilka anpassningar som är aktuella.  
 
(Det pågår detaljplanearbete för att möjliggöra ny lokalisering av dagverksamheten. Tidplanen för 
detaljplanearbete kan komma att påverka när Måsens verksamhet kan få tillgång till Regnbågsgatan. 
Tidplanen följs upp kontinuerligt och alternativa lösningsförslag diskuteras). 

Behov KS 
Kontorsplatser på 
kort sikt 

Totalt sett behövs fler kontorsplatser än det finns i befintliga kommungemensamma lokaler. Behovet av 
fler kontorsplatser finns fram tills nytt kommunhus står klart. Det pågår arbete med att utreda 
samlokalisering till Masten för att på så sätt samla fler enheter i befintligt förhyrda lokaler vilket bidrar till 
mer effektivt lokalnyttjande samt att yta frigörs i kommunhuset. I utredningen ingår att hitta tänkbara 
lösningar och ta hänsyn till delvis ändrat arbetssätt till följd av pandemin med möjlighet till distansavtal. 

Förstudie 
KS, 
KFN 

Nytt kommunhus 
Kulturverksamhet 

Kommunen har inlett en upphandling av hyresavtal för ett nytt kommunhus, där upphandlingen 
genomförs i formen konkurrenspräglad dialog. Inför upphandlingen togs en arbetsplatsstrategi fram och 
en dialog genomfördes kring vilken grad lokalerna i anslutning till kommunhuset kan och bör inrymma 
kulturverksamhet, samt hur dessa kan samverka med kommunens behov av kontorslokaler. I 
kommunhusprojektet ingår även att se över integreringen av kommunarkiv och närarkiv. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Genomförande  KS 
Avfallsterminal/sops
ugsanläggning NTC 

Avfallsterminalen i Norra Tyresö centrum integreras med ishallen. Som ett led för att bidra till 
kommunens långsiktiga arbete kring hållbara insamlingssystem, ska avfallet från stadsdelen Norra Tyresö 
centrum (dit nybyggda men även några befintliga fastigheter) anslutas till sopsugen. 

Genomförande  KS 
Parkeringsgarage 
NTC 

Parkeringsgarage uppförs i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och 
avfallsterminalen. Detta för att ersätta de parkeringsplatser som försvunnit i samband med att mark tagits 
i anspråk för Norra Tyresö centrum och fylla behovet av parkering för besökande till Tyresövallen och 
simhallen. 

Genomförande  KS 
Utveckling av 
kretsloppscentral 

Mot bakgrund av en ökad befolkning i Tyresö nya krav på avfallshanteringen finns behov av att utveckla 
och modernisera kretsloppscentralen. Kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda 
för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: bättre trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre 
förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. 

 

5 Kortsiktiga behov 
Behoven inom detta avsnitt är angelägna och prioriterade. En del av dessa har funnits som uppdrag i tidigare planer. En del kan ha slagits 
ihop och omformulerats då flera versioner av liknande behov har funnits. Alla dessa bör utredas, där behoven konkretiseras. Beslut om 
behovens omfattning och att de är värda att tillgodoses tas i respektive nämnd och därefter kan beslut om förstudier fattas, i enlighet med 
Tyresö kommuns projektmodell, och investeringspolicy. 

Arbetet med de kortsiktiga behoven samordnas genom den strategiska lokalgruppen och kommunens lokalstrateg. 

De kortsiktiga behoven har en tidshorizont som sträcker sig fram till ungefär 2024. De kortsiktiga behoven är många men resurserna är inte 
tillräckliga för att påbörja samtliga uppdrag under 2023. Utöver pågående projekt föreslås fetstilta uppdrag om möjligt prioriteras under 
2023. 

De behov som inte föreslås prioriteras hindrar inte respektive förvaltning att påbörja arbetet med fördjupade behovsbeskrivningar. Vissa 
behov kan påbörjas och genomföras då de är mindre tids-och resurskrävande, även om de inte anges som prioriterat uppdrag nedan.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov 
Avveckling BUN Tyresö förskola 

Lokalerna som idag nyttjas av Tyresö förskola bedöms kunna lämnas senast då ny förskola vid 
Breviksvägen är klar. Med den nu gällande befolkningsprognosen kan det bli aktuellt att lämna tidigare. 
Ett uppdrag bör initieras för att hitta lämplig ny användning av lokalerna. Lokalerna bör återgå till skolan 
med anledning av platsbrist i grundskolan i östra området.  

Behov GVN 
Tyresö gymnasium 
Vuxenutbildning  

För att möta det förändrade behovet av utbildningar till följd av väntad elevökning inom vuxenutbildning, 
kan lokalanpassning bli aktuellt. Behoven som finns på yrkesutbildningar gör att lokalerna behöver 
anpassas för mindre grupper som möjliggör inslag av praktisk undervisning. En behovsanalys är under 
uppstart, som beskriver hur befintliga lokaler behöver anpassas. 

Behov GVN Tyresö gymnasium 

Gymnasiets, inklusive gymnasiesärskolans, befintliga lokaler är i behov av upprustning och 
ytskiktsrenovering. En behovsutredning som kartlägger status i fastigheten och föreslår lämpliga åtgärder 
anpassade till verksamhetens behov bör initieras. 

Behov KFN 
Aktivitetsområde 
Wättinge 

Att utifrån Wättinge kvalitetsprogram utreda vilka spontana idrottsaktiviteter som kan prioriteras. 
(Exempelvis aktivitetsområde och som kan tillgodoses även innan/under tiden Wättingebacken 
utvecklas). Spontanområde i Wättingestråket som inspirerar till olika sorters möten både idrottsliga och 
kulturella. En fördjupad behovsutredning ska göras i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen 
och samhällsbyggnadskontoret, där olika tänkbara aktivitetsbehov ställs mot varandra och 
genomförbarhet för de olika alternativen beskrivs och värderas. Därefter kan beslut om förstudie i syfte 
att genomföra planen fattas. 

Behov KFN 
Kulturlokaler 
(blackbox) 

Flexibel lokal som uppfyller moderna scenkrav för att kunna erbjuda scenkonst för i första hand barn och 
unga, men också som en flexibel lokal för vuxna. (För ytterligare information, se behovsanalys 
kulturlokaler). I genomförande av nytt kommunhus förs en dialog kring till vilken grad lokalerna i 
anslutning till kommunhuset kan och bör inrymma kulturverksamhet. 

Behov KFN Nytt ridhus Fårdala 

För att ytterligare kunna öka antalet ridtillfällen per vecka önskar föreningen som driver ridskolan ett till 
ridhus vid anläggningen. I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2022 lämnas följande uppdrag 
”Utreda hur det är möjligt att utöka ridhusytan i Fårdala på ett kostnadseffektivt sätt”. Beslut om 
förstudie är taget och beställning inlämnad till SBK. 

Behov KFN 
Fotbollsplaner för 
11-spel 

Under den långa planeringsperioden fram till 2035 bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att ytterligare 
2 fotbollsplaner för 11-spel behövs inom kommunen, utöver befintliga. Förvaltningen har tagit fram en 
behovsanalys för idrottsanläggningar där behoven konkretiseras. Preliminärt har Wättingestråket uttalats 
som lämplig placering för den ena av dessa planer. En förstudie pågår i samband med Njupkärrs skola, där 
möjligheten till fotbollsplan utreds.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov  KFN 
Spontanyta i Östra 
Tyresö 

Området saknar möjligheter till spontanidrott. Det finns en detaljplan och utpekad yta vid Breviks skola. 
(För ytterligare information, se behovsanalys idrottsanläggning). 

Behov KFN 
Servicebyggnad vid 
Strandbadet 

Behovet har utretts och 2020 fattades beslut om att inte genomföra servicebyggnad med café. Behovet av 
en renodlad servicebyggnad vid havsbadet måste konkretiseras och värderas inför ett beslut om att starta 
en förstudie. 

Behov ÄON 

Arbetscentral för 
hemtjänsten i 
Trollbäcken 

Behovet av lokal för arbetscentral för hemtjänsten i Trollbäcken behöver konkretiseras och värderas inför 
beslut om förstudie. 

Behov ÄON 

Behovsbeskrivning 
och 
funktionsprogram 
för vård- och 
omsorgsboende 

Under den långa planeringsperioden och den befolkningsutveckling som prognosticeras för kommunen 
finns det behov av fler platser i vård- och omsorgsboenden i kommunen. Behovet bör konkretiseras 
genom ett mer genomarbetat funktionsprogram där boendekvalitet, verksamhetens effektivitet samt 
byggnadstekniska, miljömässiga och cirkulära aspekter vägs ihop. I samband med funktionsprogrammet 
bör också driftformer av såväl fastighet som verksamhet belysas. Parallellt med det arbetet ska lämpliga 
platser för boenden identifieras och planberedskap skapas för att få en så effektiv process som möjligt. 
Planarbetet för minst en lämplig placering ska initieras omgående. 

Behov ÄON 

Funktionsprogram 
för gruppbostäder 
och servicebostäder 
i kommunal regi 

Med den befolkningsutveckling som Tyresö har på lång sikt växer behovet av platser i olika grupp- och 
servicebostäder. Behoven bör konkretiseras genom ett mer genomarbetat funktionsprogram där 
boendekvalitet, verksamhetens effektivitet samt byggnadstekniska, miljömässiga och cirkulära aspekter 
vägs ihop. I samband med funktionsprogrammet bör också driftformer av såväl fastighet som verksamhet 
belysas. Parallellt med det arbetet bör lämpliga platser för boenden identifieras och planberedskap skapas 
för att få en så effektiv process som möjligt. 

Behov 
ÄON, 
ASN 

Funktionsprogram 
för boendeformer 
för personer med 
sammansatta behov 

Myndigheterna inom både äldre- och funktionshinderomsorgsförvaltningen och arbetsmarknad- och 
socialförvaltningen ser behov av varaktiga boendeformer för personer både över och under 65 år som har 
sammansatta behov och inte bedöms klara eget boende under överskådlig tid. Behovet behöver 
konkretiseras och värderas inför beslut om förstudier. Arbetet kan utformas som ett funktionsprogram 
och bör även omfatta vilka effekter olika drifts- och ägandeformer får för kommunen.  

Behov ÄON 
Kontorslokaler 
myndighet  

Ett ökande antal ärenden och ansökningar om hjälp i hemmet innebär att det finns av behov av utökade 
kontorslokaler då myndigheten behöver rekrytera flera medarbetare. Antalet rum är redan idag för få i 
förhållande till antal medarbetare. (Behovet ingår i samlade uppdraget om arbetsplatser fram till nytt 
kommunhus). 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ÄON Dagverksamhet I dagsläget finns dessutom behov av att utöka med en dagverksamhet för ytterligare 20 personer. 

Behov ÄON Gruppbostad LSS 

Den planerade utbyggnadstakten i gruppbostad fram till år 2025 beräknas inte tillgodose befintligt behov. 
Arbete behöver påbörjas snarast med att hitta ny tomt och upphandla drift för ytterligare ett boende. 
Bedömningen är att ett nytt boende med minst sex platser behöver tillkomma vartannat år fram till 2026. 
Förvaltningen ser att det finns underlag för en gruppbostad med inriktning mot psykiatri.  

Behov ÄON Servicebostad LSS 

Förvaltningen ser behov av att några nya servicelägenheter snarast planeras in i anslutning till befintliga 
servicebostäder inom Tyresö Bostäders bestånd. I nuläget har kommunen ett flertal bostadsrätter, ca 20 
st, som kräver underhåll och administration samt försvårar utökning av platser. Bostäderna uppfyller 
heller inte krav på tillgänglighet. En plan behöver tas fram för att avyttra bostadsrätterna och ersätta de 
på Bollmoravägen, ca 7 st, med hyresrätter i geografisk närhet.  
 
Under det närmsta året behöver en ny bostadsenhet på tio servicelägenheter öppnas (2023/2024) och 
sedan ytterligare tio (2026/2027). Dessa lägenheter behöver vara geografiskt nära exempelvis en 
trappuppgång eller loftgång, samt ha en stor personallägenhet i nära anslutning.  
 
På bostadsenheten för servicelägenheter på Granängsringen behöver en större personallägenhet 
tillbyggas. 

Behov ÄON 
Försöks- och 
träningslägenheter 

Förvaltningen planerar att utveckla en boendetrappa för ungdomar samt personer som bedöms vara i 
behov av stöd kring sitt boende under en kortare period för att komma in på bostadsmarknaden. För att 
möjliggöra detta behöver förvaltningen tillgång till fler försöks- och träningslägenheter. 

Behov ÄON Korttidsvistelse LSS 

Lokalerna för korttidsvistelse LSS är inte ändamålsenliga. Verksamheten bedömer att det finns ett stort 
och brådskande behov att se över möjligheten att anpassa nuvarande lokal. Alternativt om ett nytt 
boende för korttidsvistelse ska öppna på annan plats och komplettera nuvarande boende. Ett annat 
alternativ är att utreda om hela verksamheten ska omlokaliseras till större och mer ändamålsenlig lokal. 
En fördjupad behovsanalys är under uppstart för att konkretisera behovet inför vidare beslut om att 
starta en förstudie. 

Behov ÄON Korttidstillsyn LSS 
Det finns ett omgående stort behov av att anpassa och utöka lokalerna för förvaltningens korttidstillsyn. 
De två pausade förstudierna, tomställda ytor på Bergfoten samt Stimmet skola berör korttidstillsynen.  

Behov ÄON 
Daglig verksamhet 
LSS 

Befintliga lokaler behöver utökas då behovet ökar kontinuerligt, och anpassas med möjlighet att dela upp 
utrymmen för personer med särskilt omfattande behov. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ÄON 

Träffpunkt för 
personer med 
funktions-
nedsättning 

Det finns behov av utökade lokaler då efterfrågan är stor. Ett möjligt alternativ är att samnyttja 
träffpunktslokal för äldre i Trollbäcken. 

Behov ASN 

Större lägenheter, 
placering enligt 
bosättningslagen 

En del av de kvotflyktingar som anvisas till kommunen består av stora familjer. Idag är tillgången på störa 
lägenheter för liten. Behovet är relativt tydligt men omfattningen behöver belysas, inför en fördjupad 
dialog kring behovet med hyresvärdar inom kommunen.  

Behov ASN Träningslägenheter 

Mindre träningslägenheter med lägre hyra behövs för att förebygga långvariga externa 
placeringar. Behovet och omfattningen måste förtydligas och värderas, inför en fördjupad dialog kring 
behovet med hyresvärdar inom kommunen.  

Behov ASN 
Satellit- 
/insatslägenheter 

Lägenheter om 1-2 rum och kök som kan användas som mellanboende, mellan stödboende och 
träningslägenhet, samt för kvarboende. Målgrupp är personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning, med tillgång till personalgrupp som sköter tillsyn och stöd. Omfattning: 8-10 
lägenheter. 

Behov ASN 

Insats- 
/utredningslägenhet
er 

Lägenheter om 2-3 rum och kök, för kvinnor med barn i behov av skyddat boende, samt familjer med 
utredningsbehov. Omfattning: 5-10 lägenheter. 

Behov ASN 
Lägenheter i 
trappuppgång 

Lägenheter om 1-2 rum och kök för personer som inte klarar av att bo i träningslägenhet men som kan bo 
i egen lägenhet med tillgång till personal på vissa tider, kanske av boendestödjare del av dag/kväll. Behov 
av en personallägenhet i samma trappuppgång. Centralt belägna för närhet till vårdgivare och 
myndigheter. Målgrupp är personer med samsjuklighet (svår psykisk ohälsa/LSS diagnoser och beroende) 
Omfattning: 5-6 lägenheter.  

Behov ASN 
Stödboende, 
kollektiv 

Behov finns av utökat antal platser på Hästskon, alternativt ytterligare ett boende för personer med 
socialpsykiatrisk inriktning. Boendeformen innebär personalnärvaro dygnet runt, det behöver också finnas 
utrymme för gemensamma aktiviteter. Närhet till allmänna kommunikationer. Omfattning: 12 platser 
varav behov finns av 1-2 fristående små hus (av typ Attefall) med ljudisolering för personer som är 
högljudda. 

Behov ASN 
Stödboende, 
kollektiv 

Behov finns av ett mindre stödboende enbart för kvinnor med missbruksproblematik. Omfattning: 4-5 
platser. 

Behov ASN 
Lokaler för 
öppenvård 

Behov av utökade lokaler för Resursenheten/öppna förskolan i samband med att ny socialtjänstlag träder 
i kraft. Det innebär ett utökat ansvar för kommunen vad gäller tidiga insatser.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ASN 
Försökslägenheter/ 
förtur 

För att uppfylla nationell överenskommelse ”Kompotten” med andra kommuner om boende för kvinnor 
med behov av skydd. Omfattning: 2-3 lägenheter per år. 

Behov ASN 
Kontorslokaler för 
myndighetsutövning 

Det finns stort behov av utökade kontorslokaler för myndighetsutövning. Lokalerna behöver vara 
anpassade med hänsyn till arbetsmiljö och sekretess, med placering i kommunhus. Behovet behöver 
konkretiseras och värderas inför beslut om förstudie. Behovet samordnas och ingår i det större behovet 
gällande kontorsplatser, se behov nedan KS. (Behovet ingår i det samlade uppdraget kring arbetsplatser 
fram till nytt kommunhus).  

Behov ASN Träfflokal 
Träfflokal för personer som står utanför arbete och studier, i centrumnära läge. Skulle kunna användas av 
kommunen på dagtid och av föreningar på kvällar. 

Behov ASN 
Ungdoms-
mottagning 

Det finns behov av mer ändamålsenliga lokaler för ungdomsmottagningen. Framförallt är centrumnära 
läge och placering i fastigheten viktigt att beakta. Lokalerna är i dagsläget belägna på bottenvåningen 
vilket inte är optimalt. Behovet behöver konkretiseras för att finnas med i samband med andra 
utredningar där lokaler anpassas eller tomställs som kan passa för behovet. 

Behov KS 
Utbyggnad 
Radiovägen 

Lokalerna för de tekniska verksamheterna vid Radiovägen behöver utökas med bland annat 
omklädningsrum, verkstad samt arbetsplatser. Behovet behöver konkretiseras och värderas inför beslut 
om förstudie. 

Behov KS Kulturfastigheter 

Fördjupade behovsutredningar med konkreta alternativ som belyser värdet av respektive fastighet och 
dess möjligheter, behöver genomföras. Dessa genomförs först för de fastigheter som idag är tomställda. 
Därefter sker det för de fastigheter som idag har en hyresgäst som en förberedelse om befintlig hyresgäst 
vill avveckla sin förhyrning. I samband med detta bör det klargöras vilken nämnd som ansvarar för 
kulturfastigheterna.  

 

6 Långsiktiga behov 
Behoven inom detta avsnitt bygger på den långsiktiga befolkningsutvecklingen. En del är konkreta men osäkra i när de blir aktuella. Andra är 
mer kvalitativa och ännu i idéstadiet. Dessa behöver bli mer konkreta innan en fördjupad behovsutredning är aktuell. 

Dock kan även dessa bli aktuella att beakta i samband med någon av de mer konkreta utredningar som startar på kort sikt, om de kan lösas i 
samband med att någon annan lokal etableras, eller då en befintlig lokal tomställs. 
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Dessa behov ska också ingå som underlag i de översyner som görs av översiktsplanen för Tyresö kommun. 

De långsiktiga behoven har en tidshorizont som sträcker sig fram till 2035. I mån av tid föreslås fetstilta uppdrag påbörjas under 2023. 

 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov BUN 
Förskolor i 
Centrumområdet 

En ny övergripande utredning initieras för förskolor i Centrumområdet. Utredningen ska utgå från läget 
när Bergfotens nya förskola är klar, och Galaxens kök är anpassat. Befintliga förskolors byggnadsstatus 
och utvecklingspotential, redan initierade planförberedelser, planerade nya privata förskolor samt 
befolkningsutveckling kopplad till nybyggnationerna i centrumområdet är grunden för utredningen.  

Behov BUN 

Förskolor i 
Trollbäcken-
området 

I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början av planperioden enligt befolkningsprognosen. En 
plan behöver tas fram för att skapa fler förskoleplatser i området till omkring år 2030, då en 
underkapacitet väntas uppstå. En ny övergripande utredning bör initieras för förskolor i Trollbäcken. 
Befintliga förskolors byggnadsstatus och utvecklingspotential, planerade nya privata förskolor samt 
befolkningsutveckling kopplad till nybyggnationerna i Trollbäckens centrumstråk är grunden för 
utredningen. 

Behov BUN 
Förskolor i Östra 
området 

En ny övergripande utredning bör initieras för förskolor i Östra området. Befintliga förskolors 
byggnadsstatus och utvecklingspotential, redan initierade planförberedelser, planerade nya privata 
förskolor samt befolkningsutveckling kopplad till omvandlingen i Östra områdets yttre delar samt 
eventuellt andra nybyggnadsplaner är grunden för utredningen. Särskilt viktigt att beakta att det under en 
period fram till att nybyggnationerna ger ökad befolkning i förskoleåldern, tycks behovet av platser vara 
lägre än antalet tillgängliga platser. 

Behov GVN 
Café gymnasie- och 
vuxenutbildningen 

Idag finns ett elevcafé i gymnasiets lokaler. Det är inte anpassat för vuxenutbildningens behov. I samband 
med att andra översyner görs i gymnasiet bör även vuxenutbildningens behov beaktas. 

Behov KFN 
Fotbollsplaner för 7-
spel 

Under den långa planeringsperioden fram till 2035 bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att ytterligare 
2 fotbollsplaner för 7-spel behövs inom kommunen, utöver befintliga. Behoven bör konkretiseras och 
fastställas till vilka egenskaper som är viktiga för de två planerna. Parallellt bör också möjliga placeringar 
utredas samt vilka åtgärder som krävs för att göra dessa ytor tillgängliga som fotbollsplaner. Därefter kan 
en eller två mer konkreta förstudier genomföras för att skapa dessa planer. (För ytterligare information, 
se behovsanalys idrottsanläggning). 

Behov KFN Scen  
Scen med anpassade krav för kulturarrangemang för allmänheten och för kulturskolan och vissa behov 
från föreningslivet. (För ytterligare information, se behovsanalysen för kulturlokaler). 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov KFN 

Bibliotek och 
fritidsgård i 
Trollbäcken 

En permanent lösning för folkbibliotek och fritidsgård behövs i Trollbäcken. I samband med nybyggnation 
vid Trollbäckens centrumstråk bör dessa behov ingå i planeringen. Behovsbeskrivningar för både 
fritidsgård och folkbibliotek finns antagna av KFN. 

Behov KFN 

Mötesplats/ 
Bibliotek Tyresö 
Centrum 

Ny lösning för biblioteket i centrumnära läge. En möjlighet är att samlokalisera verksamheter till 
exempelvis kommunhus, servicecenter, fritidsgård och/eller lokaler för större kulturella evenemang. Inom 
ramen för pågående kommunhusprojekt utreds om bibliotek kan inrymmas i det kommande 
kommunhuset. Behovet bör konkretiseras och värderas inför beslut om att starta en förstudie. (För 
ytterligare information, se behovsanalys kulturlokaler). 

Behov KFN Idrottshall 

I takt med befolkningsutvecklingen ökar också behovet av idrottshallar i kommunen. I samband med 
översyn av skolor bör alltid behovet av idrottshall ingå i behovsutredningar och förstudier. (För ytterligare 
information, se behovsanalys idrottsanläggningar). 

Behov KFN 
Ny ridanläggning, 
fler stallplatser 

När befolkningen ökar kommer trycket öka på nuvarande ridanläggning, där är det begränsade 
möjligheter till expansion. En fördjupad behovsbeskrivning krävs där också förutsättningar för att 
ytterligare en ridskola ska kunna etableras ingår. Driftsformer för den nya verksamheten måste utredas 
och värdet för kommunen måste anges i förhållande till andra idrottsaktiviteter sett till alla aspekter som 
målgrupp, demografi, bidragsfördelning etc. (För ytterligare information, se behovsanalys 
idrottsanläggningar). 

Behov KFN 
Utveckling av 
Trollbäckens IP 

Friidrottsområdet vid Trollbäckens IP behöver utökas. Fördjupad behovsanalys och värdering av behoven, 
ihop med hela platsen samt prioritering av fotboll respektive friidrott måste värderas. 

Behov KFN 
Utökning av 
kulturskolan 

I takt med befolkningsutvecklingen av barn och unga, behöver också kulturskolans kapacitet följa 
utvecklingen. En fördjupad behovsutredning som tar hänsyn till möjligheterna att samverka i andra 
verksamhetslokaler bör göras på sikt. I utredningen bör behovet av nya kulturinriktningar belysas så att 
ändamålsenliga lokaler anpassade för morgondagens unga etableras.  

Behov KFN Danssal 
Det finns behov av ytterligare danssalar i kommunen. (För ytterligare information, se behovsanalysen för 
idrottsanläggningar och kulturlokaler). 

Behov KFN Friluftsanläggningar 
Motionsspår, vandringsleder m.m. behöver utvecklas och analyseras ytterligare. I statistiken ligger Tyresö 
lågt. 

Behov KFN Skytte 

Skyttet har speciella behov och befintlig lokal har stora brister. Paraskyttet är på frammarsch i Sverige och 
det finns ett intresse bland ungdomar. Nuvarande lokalerna behöver anpassas så de fungerar för personer 
med fysiska funktionsnedsättningar. (För ytterligare information, se behovsanalys idrottsanläggningar). 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ÄON Träffpunkt för äldre På längre sikt säkerställa behovet av träffpunkter i takt med befolkningsutvecklingen. 

Behov ÄON 
Kontorslokaler 
myndighet 

Ett ökande antal ärenden och ansökningar om hjälp i hemmet medför på sikt ytterligare behov av utökade 
kontorslokaler då myndigheten behöver rekrytera flera medarbetare. 

Behov ÄON Dagverksamhet Ytterligare en till två dagverksamheter kommer att behövas på längre sikt. 

Behov ÄON Gruppbostad LSS 

Efter 2026 är bedömningen att en ny gruppbostad behöver tillkomma vart tredje år, för att täcka framtida 
behov. Förvaltningen har tidigare förordaratt ett gruppboende inplaneras i ett flerfamiljshus i 
Wättingeområdet. Om planeringen av byggande av flerfamiljshus skjuts på framtiden föreslår 
förvaltningen att markplanering genomförs för byggande av ett separat gruppboende. Äldre- och 
omsorgsnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag att privat byggande och ägande av fastigheten 
upphandlas samt att verksamhetsdriften upphandlas för privat drift. 

Behov ÄON Servicebostad LSS På sikt planeras flera lägenheter in i nybyggda flerfamiljshus. 

Behov ÄON 
Vård- och 
omsorgsboende Ytterligare ett vård- och omsorgsboende kommer att behövas på längre sikt. 

Behov ASN 
Vård- och 
omsorgsboende 

Målgrupp äldre personer, samt yngre med demens, med missbruksproblematik och psykiatrisk inriktning. 
Boendeformen innebär personalnärvaro dygnet runt, det behöver också finnas utrymme för 
gemensamma aktiviteter, samt tillgång till sjuksköterska. Bör vara avskilt beläget från centrum och 
allmänna kommunikationer, gärna med tillgång till trädgård med möjlighet att odla. Omfattning: 10-15 
platser. 

Behov ASN 
Träffpunkt 
sammansatta behov 

Träfflokaler och andra former av öppna insatser för personer med varaktiga sammansatta behov behöver 
anordnas i olika kommundelar. Behovet måste förtydligas och värderas. Utvärdering av ny lokal i Hästskon 
ska ske innan nästa behov kan bli tydligt. 

Behov ASN 
Träningslägenheter, 
kollektiv 

Lägenheter för personer med missbruksproblematik med behov av tillsyn av personal. Bör inte vara 
beläget för centrumnära men med goda kommunikationer. Dessa lägenheter ersätter Björkvägen då 
bygglovet upphör om cirka 6-8 år. Omfattning: 10 lägenheter samt gemensamhetslokal. 

Behov 
KS 
ÄON Beredskapslager 

Ett av kommunens uppdrag i samband med pågående uppbyggnad av civilt försvar är att säkerställa 
förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner under höjd beredskap och krig. Under pandemin 
etablerades ett beredskapslager för vård- och omsorgsmateriel. Kommunens samlade behov av 
beredskapslager behöver samordnas och en mer långsiktigt lösning tas fram. 



Sida 
22 (22) 

 

 

 

7 Tidigare uppdrag som kan avslutas 
Från tidigare anläggnings- och lokalförsörjningsplaner finns några uppdrag som inte längre är aktuella. Dessa bör nu avslutas. 

I vissa fall ingår behovet som en del i en ny större utredning. 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Klar  BUN 
Slottsvillans 
paviljong Den tillfälliga paviljong som finns vid Slottsvillan är uppsagd och kommer avvecklas till under vintern 2022. 

Klar KFN Rackethall 
En förstudie har genomförts under 2021 som har delredovisats och information har lämnats i KFN i 
november 2021. Dialog pågår med Trollbäckens tennisklubb. 

Klar  GVN 
Tyresö gymnasium  
nya program  

Den 26 augusti 2021 fattade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut om att starta vård- och 
omsorgsprogrammet och försäljnings och serviceprogrammet. Programmen startade hösten 2022 och 
lokalerna anpassades för att fylla de krav på funktioner som ställs för att kunna bedriva de nya 
programmen. 

Klar ÄON 
Träffpunkt i 
Centrum, kyrkan 

Det finns en träffpunkt i Kyrkans lokaler som fungerar. Avtal med kyrkan har förtydligats som möjliggjort 
ett mer effektivt nyttjande av lokalerna.  
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