
Sida 
1 (3) 

Mottagare 
Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 

Justering av budget för projektet Tyresö 
gymnasiumskök 
 

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut i äldre- 
och omsorgsnämnden.  
 

- Informationen noteras 

 
John Henriksson 
Förvaltningschef Äldre- och 
omsorgsnämnden  

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Bernt Eklund 
Projektledare 
Bernt.eklund@tyreso.se 
08 57829208 

Handlingstyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-09 

Diarienummer 
2021/ÄON 0093 

     
 
 

  

 

mailto:Bernt.eklund@tyreso.se


Handlingstyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-09 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
2021/ÄON 0093 

     
 

 

 

Sammanfattning 
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och 
kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av 
matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra 
evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid 
exempelvis renoveringar av andra kök. 

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud 
pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla 
budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107 

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. 
Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för 
skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till 
projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att 
omvärldsläget inneburit  inflation och ökade materialkostnader. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända 
förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, kontraktsskrivning. 
Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för 
gymnasieskolan, äldreboenden, hemtjänsten samt möjliggöra 
evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid 
exempelvis renoveringar av andra kök. Målet är att uppföra ett tillagningskök 
med en kapacitet att tillaga 2000 portioner från grunden. 

Den ekonomiska uppföljningen i samband upphandlingen och inkomna anbud 
i december 2022 kan konstatera att prognosen för projektet inte kommer 
kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.  

Världsläget har förändrats avsevärt efter att budgeten för projektet beslutades. 
Vid den tidpunkten var inte heller samtliga utredningar klara. Projektet har 
även utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans 
övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till projektet och 
myndighetskraven har uppdaterats. Bristen på byggmaterial och inflationen i 
övrigt har resulterat i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det 
medför även att risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar 
anbuden. 
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I samband med genomlysningen av den uppkomna situationen kan det 
konstateras att det i realiteten inte finns några möjligheter att förändra 
utförandet eller omfattningen av projektet i syfte att hålla beslutad budget.  

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra 
upphandling av entreprenör och därmed kunna färdigställa projektet. 
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