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Projektbakgrund 
I stadsdelen finns det behov av två ishallar till 2030, ingen fysisk plats 
för dessa har tidigare identifierats. Hagsätra IP bedöms som en 
lämplig plats för en ny ishall med hänsyn till dess geografiska läge 
och avstånd till befintliga ishallar samt att det finns en befintlig 
byggrätt på idrottsplatsens norra del. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
Det ska i första hand utredas om befintlig byggrätt på Hagsätra IP kan 
innehålla en ishall. Om inte det är möjligt ska ny byggrätt utredas för 
ny ishall.  
 
Ishallen ska kunna användas för flera isidrotter till exempel både 
konståkning och hockey, både i organiserad form och i öppen 
verksamhet. Hallen ska vara tillgänglig för brukare och besökare. 
Utrustning som syftar till att ge funktionsnedsatta möjlighet att nyttja 
anläggningen ska installeras, exempel på detta är no-fallsele och 
tröskelfri ingång på is. 
 
Ishallen planeras som en träningshall enligt Hockeyförbundets ”Bygga 
ishall”. Även konståkningens dokument ”Ishall på lika villkor” ska 
tillämpas. Ishall på Hagsätra IP utökas jämfört med definitionen 
träningshall med fler omklädningsrum, kansli, kafé, mötesrum, no-fall 
sele, tvättstuga och sjukrum. Rinken ska vara 30x60 meter på en målad 
betongplatta. Hallen planeras med en läktare för 150 personer och ett off 
ice rum på cirka 100 kvm. Referensprojekt är Mälarhöjdens ishall B som 
är under uppförande. 
 
Parkeringsplatser för idrottsplatsen bör ses över och ersättas då det ska 
exploateras med bostäder på anläggningens befintliga parkering.  
Detta arbete sker tillsammans med exploateringskontoret. Hela 
idrottsplatsens behov av parkering kommer att öka i och med de nya 
funktionerna (ishall och idrottshall) som planeras tillkomma. 
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Intressenter 
Intressenter i projektet utgörs av idrottsföreningar, skolor och 
allmänhet via idrottsförvaltningen. 
 
Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerad inom stadsdelsnämnd Enskede-
Årsta-Vantör. 
Idrottsanläggningen är belägen på fastigheten Älvsjö 1:1 med adress 
Hagsätravägen 105. 
 

Styrande förutsättningar  
 Stadens riktlinjer (detaljplanen m.m.)  
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
 Lag och myndighetskrav 
 Skyfallshantering och flödesvägar 
 Arkitekturpolicy 
 Stadens byggnadsordning 
 Stadens miljökrav 
  Bygga ishall 2020 – Träningshall  
  Regelbok anläggningar 2021-2022 
  Ishall på lika villkor, SKF 

 

Investeringens mål och syfte 
Projektet styr mot investeringskategori idrott. 
 
Projektet bidrar med nytta även inom investeringskategori förskola 
och skola.  
 
Projektets syfte är att tillskapa en ishall i anslutning till övrig 
stadsutveckling inom fokusområdet Hagsätra Rågsved där Hagsätra IP 
är utpekad som målpunkt. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med en stark och 
jämlik välfärd i hela staden genom att tillföra en ny ishall som gagnar 
söderorts föreningsliv och allmänhetens skridskoåkning. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo 
och vistas i genom att ishallen och dess omgivande ytor planeras med 
ett tydligt fokus på socialt värdeskapande enligt Fokus Hagsätra 
Rågsved.  
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Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en 
växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 
stad.  

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen 
deltar aktivt i processen för att precisera krav och behov gällande en 
utvecklandet av idrottshallen. Projektet kommer också ha en styrgrupp 
efter inriktningsbeslut bestående av chefer från både 
idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
·    Fastighetskontoret är beställare samt projektägare 
·    Fastighetskontoret utser projektledare 
·    Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling 
·    Samarbetet kommer genomföras i enlighet med fastighetskontorets 
interna projektprocess 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Utredningsarbete från  Q1 2023 
Inriktningsbeslut i nämnd Q4 2023 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga inom 
intervallet 50 - 300 mnkr (exklusive index).   
 

Fastighetsekonomi  
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 
fastighetskontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som 
hyresgäst. Förbättringar av resultatet fås rimligen genom att minska 
driftkostnader där det är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska 
kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Större delen av 
denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen medan investeringar 
görs av fastighetskontoret.  
 

Samhällsekonomi  
Genom att skapa en ändamålsenlig ishall i den södra delen av 
Enskede-Årsta-Vantör för att möta den växande befolkningen i 
området med ytor för föreningsidrott skapas en höjd status, en bättre 
folkhälsa samt ökad trygghet för de som vistas i området.  
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Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 5 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas inom den tilldelade 
idrottsmiljarden i fastighetskontorets utökade investeringsplan för år 
2023.    
   
Möjligheter och risker  
 
Möjligheter 

 Att tillskapa ändamålsenlig ishall samt off-icerum i Enskede-
Årsta-Vantör.   

 Att förse den växande befolkningen i området med ytor för 
föreningsidrott.  

 Hagsätra idrottsplats fungerar som målpunkt för flera stadsdelar 
och bidrar till integration och sociala värden i området. 

 
Risker 
 
Nedan redovisas kartbilder från miljödataportalen som berör det 
aktuella området för ishallen. Flera habitatnätverk täcker det aktuella 
området. En specifik plats kvaliteter och värden kan skilja och 
nyanseras jämfört med den översiktliga karteringen av habitatnätverk. 
 

 

Skyfall maxdjup och 
flödesvägar

Habitatnätverk groddjur
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Följande risker för projektet har identifierats:  

 Närhet till led för farligt gods, Nynäsbanan - Kan innebära 
ökade kostnader för anpassning av fasad. 

 Kulturhistorisk klassning – befintliga byggnader kan begränsa 
utveckling. 

 Gång-och cykelväg - ny bro över Magelungsvägen samt stråk 
för cykel genom Hagsätra IPs västra del. 

 Tidplan och ekonomi – påverkas om ishall ej kan innehållas i 
befintlig byggrätt. 

 Markförutsättningar – okända markförutsättningar kan leda till 
omfattande kostnader. 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut.  
 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att 
diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. 

Habitatnätverk 
barrskogsfåglar

Habitatnätverk ek
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